

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1011 - Uzemnění tunelu - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1011 - Uzemnění tunelu - tramvaj

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1011/002

Číslo ZBV:

160.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Uzemňovací soustava měřicí – vzdálené uzemnění měla být provedena jako mřížová zemnicí soustava tvořena pásy FeZn 30x4 mm uloženými v rostlé zemině. Zemnicí soustava byla dle původního návrhu PDPS uložena ve svahu nad objektem PTO ve vzdálenosti cca 30m od PTO, při zajištění podmínky, že vzdálenost ostatních uzemňovacích soustav od tohoto zemniče musí být minimálně 15m. Z terénu je zřejmé, že se jedná o skalní masiv, kde není možné provést výkop do hloubky min. 80 cm a následné provedení mřížové soustavy z FeZn pásků.

Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo z důvodu geologických poměrů možné realizovat původní návrh, bylo navrženo navrtání 4-12 kusů zemních tyčí délky 4 m. Po vyvrtání bude tyč zalita cementovým mlékem nebo podobným pojicím elektrolytem. Cementová zálivka vytvoří spojitý elektrolyt propojující tyč zemniče se skalnatým podložím. Tyče budou propojeny zemnicím páskem před konečnou obetonávkou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-89 514,25	173 124,96	83 610,71

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.06 10:23:49 +02'00'

Supervize

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.07 10:39:29 +02'00'

Správce stavby

podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Datum: 2024.08.07 11:44:36

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP

10-S-11.6 v platném znění)

jméno

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

podp

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.07

13:49:30 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
D 1011 - Uzemnění tunelu - tramvaj
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1011 - Uzemnění tunelu - tramvaj

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
D 1011/002

Číslo ZBV:

160

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel:
Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava,
Videňská 104, 619 00 Brno
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 160

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
160	-89 514,25	173 124,96	83 610,71

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.17
13:50:42 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.06 10:24:25
+02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.07
09:59:06 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.07
10:38:29 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.12
14:13:52 +02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.08.2024 11:45:00

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 160													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: D 1011 - Uzemnění tunelu - tramvaj Číslo a název rozpočtu: D 1011 - Uzemnění tunelu - tramvaj								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	13273R.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
3	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
4	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
6	702312.	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM											
15	741C01.	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE											
16	741C11R.	ZKUŠEBNÍ JÍMKA, UZEMNĚNÍ VENKOVNÍ DO VOLNÉHO TERÉNU											
18	741G15RN.	VODOTĚSNÁ ZEMNÍČÍ PRŮCHODKA STĚNOU TL. DO 700MM											
24	742K13.	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2											
26	742P13.	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M											
Nové položky													
102	261315.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. III D DO 50MM											
103	286312R.	KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 3M ÚNOS DO 100KN											
Celkem								296 697,98	-89 514,25	173 124,96	380 308,69	83 610,71	28,18

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 256 - Nábřežní zeď, oprava konzoly, km 2.500 vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 256.1 - Nábřežní zeď, oprava konzoly, km 2.500 vlevo - správce BKOM

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 256.1/001

Číslo ZBV:

163.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Tato ZBV řeší likvidaci materiálu s obsahem azbestu, který byl nalezen při provádění bouracích prací stávající konzoly a železobetonové desky objektu C256. V konzole byly zastiženy vlnité osinkocementové desky, u kterých byl laboratorní zkouškou potvrzen výskyt azbestu. O těchto skutečnostech Zhotovitel provedl dle SoD oznámení (VMO/058/2023 ze dne 16.10.2023) na Správce stavby a současně byly vyřešeny odborné odběry vzorků. Laboratorně byl ověřen výskyt azbestu jak na bednicích prvcích, tak v bouraném betonu (konzola). Ze strany Zhotovitele byla předložena zpráva o hodnocení nebezpečného odpadu vypracována odpovědnou osobou (pověření osoba MŽP ČR k hodnocení nebezpečných vlastností). V rámci kontrolní činnosti byly provedeny i odběry vzorků na straně ŘSD se shodným výsledkem tzn. potvrzen výskyt azbestu.

Při nakládání (samotném odstranění) těchto materiálů bylo řádně seznámeno příslušné oddělení hygieny. V rámci dokladů předložené změny jsou doloženy i vážní listky a prohlášení skládek o odborné likvidaci nebezpečného odpadu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	6 684 415,09	6 684 415,09

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Supervize

Správce stavby

Digitálně podepsal

IS
Datum: 2024.08.06 07:39:12 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.07 09:18:16 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic, p.
29.08.2024 11:47:51Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle §24 SSP
10-S-11.6 v platném znění)

datum

podpis

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.11
18:56:50 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 256 - Nábřežní zeď, oprava konzoly, km 2.500 vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 256.1 - Nábřežní zeď, oprava konzoly, km 2.500 vlevo - správce BKOM

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 256.1/001

Číslo ZBV:

163

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava,

Václavská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 163

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
163	0,00	6 684 415,09	6 684 415,09

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.11
08:57:24 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.06
07:38:30 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.07
08:25:53 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.07
09:19:06 +02'00'

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn


Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.12
14:20:15 +02'00'

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.08.2024 11:47:22

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 163.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 256 - Nábřežní zeď, oprava konzoly, km 2.500 vlevo Číslo a název rozpočtu: C 256.1 - Nábřežní zeď, oprava konzoly, km 2.500 vlevo - správce BKOM								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
108	015680R.A	LIKVIDACE ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST											
109	015680R.B	LIKVIDACE ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST											
Celkem								0,00	0,00	6 684 415,09	6 684 415,09	6 684 415,09	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
D 1106 - Provozní telefon

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1106 - Provozní telefon

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
D 1106/001

Číslo ZBV:
164.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby a současně v průběhu realizace. Jedná se o položky pro technologii ovládání a provozního telefonu, které byly v zadávací dokumentaci nadbytečně uvedeny a nebyl je třeba realizovat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-249 179,81	0,00	-249 179,81

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

dat

Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.22 16:36:51 +02'00'

Supervize

dat

Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.23 10:41:50 +02'00'

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele § 24 SSP
10-S-11.6 v platném znění)

datum

podpis

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.08.2024 11:53:56

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.22
14:54:24 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1106 - Provozní telefon

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1106 - Provozní telefon

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1106/001

Číslo ZBV:

164

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava,

Videňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 164

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
164	-249 179,81	0,00	-249 179,81

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.22
14:53:13 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.22
16:36:20 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.23
08:36:06 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.23
10:41:13 +02'00'

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
27.08.2024 11:11:48

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.08.2024 11:54:31

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 164													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: D 1106 - Provozní telefon Číslo a název rozpočtu: D 1106 - Provozní telefon								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	703113.	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM											
9	744217R.	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, - PŘÍPLATEK ZA VYŠŠÍ KRYTÍ - MIN. IP 54											
13	751821.	KABEL OPTICKÝ MULTIMODE DO 12 VLÁKEN											
14	751841.	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM											
15	751961.	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M											
16	751962.	OPTOTRUBKA - KALIBRACE											
17	751B41.	MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ PŘES 10/5,5 MM											
18	751C12.	MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU PŘES 10 MM											
19	751EE1.	OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN											
20	751H61.	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN											
21	751K21.	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU											
23	751J812.	OPTICKÝ PIGTAIL MULTIMODE PŘES 2 M											
Celkem								249 179,81	-249 179,81	0,00	0,00	-249 179,81	-100,00



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 164

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: D 1106 - Provozní telefon Číslo a název rozpočtu: D 1106 - Provozní telefon								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
D 1107 - Elektrická požární signalizace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1107 - Elektrická požární signalizace

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
D 1107/001

Číslo ZBV:

165.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby a současně v průběhu realizace. Jedná se o položky pro technologii EPS (elektrická požární signalizace), které byly v zadávací dokumentaci chybně uvedeny a správná výměra je 0,5 KMPÁR.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	9 947,83	9 947,83

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Supervize

Správce stavby

dat

dat

datum

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.22 16:37:52 +02'00'

Datum: 2024.08.23 10:44:07 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SPP
10-S-11.6 v platném znění)

Zhotovitel

jméno

jméno

datum

datum

podpis

podpis

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
29.08.2024 11:55:07

Datum: 2024.08.2
14:50:29 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1107 - Elektrická požární signalizace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1107 - Elektrická požární signalizace

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1107/001

Číslo ZBV:

165

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava,

Videňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 165

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
165	0,00	9 947,83	9 947,83

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.22
14:51:46 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.22
16:37:18 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

tálně podepsal

Datum: 2024.08.23
08:36:46 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.23
10:43:14 +02'00'

Asistent Správce stavby:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
27.08.2024 11:08:59

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle§24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.08.2024 11:52:41

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 165													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: D 1107 - Elektrická požární signalizace Číslo a název rozpočtu: D 1107 - Elektrická požární signalizace								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	75J631R.A	KABEL SDĚLOVACÍ PRO EPS BEZHALOGENOVÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PRŮMĚRU DO 0,8 MM											
6	75J63XR.	KABEL SDĚLOVACÍ PRO EPS BEZHALOGENOVÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ - MONTÁŽ											
Celkem								12 660,87	0,00	9 947,83	22 608,70	9 947,83	78,57

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
D 1108 - Elektrická zabezpečovací signalizace
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1108 - Elektrická zabezpečovací signalizace

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
D 1108/001

Číslo ZBV:
166.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava, závod
Popis Změny:

Jedná se o položky pro technologii EZS (elektrická zabezpečovací signalizace), V rámci RDS byly optimalizovány výměry kabeláže s ohledem na změnu topologie zapojení (pro vedení využita optická kruhová síť D1009/1109). položka č. 101 Kabel NN byl opomenut a je doplněna položka nová.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-68 805,20	535,90	-68 269,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Supervize

Správce stavby

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.27 06:27:25 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.27 14:59:52 +02'00'

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP
10-S-11.6 v platném znění)

datum

podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.08.2024 11:54:05

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.26
14:56:49 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1108 - Elektrická zabezpečovací signalizace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1108 - Elektrická zabezpečovací signalizace

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1108/001

Číslo ZBV:

166

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava,

Videňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 166

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
166	-68 805,20	535,90	-68 269,30

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :**Zhotovitel:**

Digitálně podepsal

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Datum: 2024.08.26
14:57:21 +02'00'**Projektant (Autorský dozor):**

Digitálně podepsal

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Datum: 2024.08.27
06:26:57 +02'00'**Stavební dozor:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.27
13:02:59 +02'00'**Správce stavby:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Datum: 2024.08.27
14:58:38 +02'00'**Ředitel věcně příslušného útvaru:**

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.08.2024 11:28:50

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.08.2024 11:33:45

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 166.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: D 1108 - Elektrická zabezpečovací signalizace Číslo a název rozpočtu: D 1108 - Elektrická zabezpečovací signalizace								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	742P13.	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M											
4	744Q41.E	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 3 (TŘÍDA D) 1-2 PÓLOVÝ											
5	75J213.	KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,8 MM											
Nové položky													
101	742G51.	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2											
Celkem								71 919,69	-68 805,20	535,90	3 650,39	-68 269,30	-94,92

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 683/003

Číslo ZBV:

172.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS a skutečně provedených prací. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-53 865,91	15 765,66	-38 100,25

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Digitálně podepsal

podpis: 2024.08.07 09:04:54 +0200

Správce stavby

datum:

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP
10-S-11.6 v platném znění)

datum

podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.08.2024 11:48:23

Zhotovitel

datum

podp

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.24
07:39:16 +0200

Změnový list		
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 683/003	Číslo ZBV: 172.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava, závod Popis Změny: Tyto změny vznikly na základě dopracování realizační dokumentace. Oproti PDPS nebude realizováno definitivní připojení napájecího místa na stožár č.38. Toto definitivní připojení bylo zrealizováno v rámci Etapy I. Dále bylo s budoucím správcem znovu odsouhlaseno (potvrzeno) snížené krytí kabelovodu v jižním úseku podél zdí C251 a C252 (mezi Š1 a tunelem). Snížené krytí z důvodu vedení kabelovodů nad masivními základy nebylo možné kabelovod uložit níže, min. krytí cca 0,6m (povrch = šterkové lože v horní úrovni pražce). Toto již vychází z PDPS.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-269 816,01	251 957,65	-17 858,36
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	datur	Digitálně podepsal Datum: 2024.08.06 07:32:52 +02'00'
Supervize	datur	Digitálně podepsal Datum: 2024.08.07 09:01:32 +02'00'
Správce stavby	datur	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 29.08.2024 11:49:45
Zhotovitel	datum	podpis Digitálně podepsal Datum: 2024.07.24 07:40:24 +02'00'

3.6.22.1

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 683/003

Číslo ZBV:

172

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava,

Videňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 172

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
172	-323 681,92	267 723,31	-55 958,61

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Digitálně podepsal

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Datum: 2024.07.24
07:39:48 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Digitálně podepsal

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Datum: 2024.08.06
07:32:07 +02'00'

Stavební dozor:

Digitálně podepsal

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Správce stavby:

Datum: 2024.08.07
08:23:37 +02'00'

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Digitálně podepsal

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Datum: 2024.08.07
09:02:28 +02'00'

Asistent Správce stavby:

Digitálně podepsal

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Datum: 2024.08.12
14:24:31 +02'00'

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.08.2024 11:49:25


3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 172.1													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů Číslo a název rozpočtu: C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů								Změna soupisu prací (SO/PS) 003 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	38824A.	KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH STANDARDNÍCH											
16	702312.	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM											
17	742F16.	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 300 DO 400 MM2											
25	742P13.	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M											
32	87633.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
Celkem								5 699 693,34	-53 865,91	15 765,66	5 661 593,09	-38 100,25	-0,67

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 172.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název SO/PS:
C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů
Číslo a název rozpočtu:
C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	13173R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
6	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
7	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
8	18230R.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ											
9	18241.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM											
10	272313.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20											
14	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM											
15	58221.	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA											
19	742I12.	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2											
21	742K17.	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI PŘES 400 MM2											
22	742K27.	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU PŘES 400 MM2											
26	742Z23.	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN											
27	743Z71.	DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ											
30	74D607.	DEMONTÁŽE (OSVĚTLENÍ NA TV) SVOD NN KABELU ZE STOŽÁRU TV DO ZEMĚ VČETNĚ KRYTU											
36	89952.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU											
37	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
Celkem								1 948 834,34	-269 816,01	251 957,65	1 930 975,97	-17 858,36	-0,92



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 172.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název SO/PS:
C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů

Číslo a název rozpočtu:
C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů

Změna soupisu prací (SO/PS)**003****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: