

Obec Přáslavice
Přáslavice 23
783 54
IČO: 00576255 DIČ: CZ00576255

Likvidační lístek
Období: 8/2024

Doklad: **24-001-00598**
Dokladová řada: 1 - Došlé faktury

Partner: LB 2000, s.r.o., U Hřiště, Olomouc IČO: 64618081 Účet: 944562/0800	Variabilní symbol: 2400115 Částka: 617 652,65 Měna: Kč	Došlo dne: 31.08.2024 Datum UUP/UZP: 31.08.2024 / 31.08.2024 Datum splatnosti: 06.10.2024 Datum vyhotovení: 31.08.2024 Ev. číslo daň. dokl. 24VF00115
---	--	---

Poznámka: LB 2000, s.r.o.-výstavba vodovodu Přáslavice-Kocourovec

Kryto rozpočtem

Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org	Akce	MD	Dal
			2310	6121			849		0,00	617 652,65

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce operace: dne: 31-08-2024

Správce rozpočtu: dne: 31-08-2024

Hlavní účetní: dne: 31-08-2024

Rekapitulace DPH

Typ DPH	Sazba %	Hl. č.	Nárok	Základ daně	Daň	Cena s daní	Poměrný odpočet				Datum uplatnění
							Podíl	Základ daně	Daň	Cena s daní	
164	21,00	✓	P	617 652,65	129 707,06	747 359,71	100,00	617 652,65	129 707,06	747 359,71	31.08.2024
564	21,00	✓	P	617 652,65	129 707,06	747 359,71	100,00	617 652,65	129 707,06	747 359,71	31.08.2024

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org	Akce	MD	Dal	Poznámka
321	0000										0,00	617 652,65	
042	0849										617 652,65	0,00	
343	0027										0,00	129 707,06	
343	0037										129 707,06	0,00	
Celkem											747 359,71	747 359,71	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 31.08.2024

Vyhotovil: Jana Kožoušková Bulvová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum: 31-08-2024

Datum: 31-08-2024

Příprava platby

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org	Akce	MD	Dal	Poznámka
321	0000										617 652,65	0,00	
231	0100				2310	6121			849		0,00	617 652,65	
Celkem											617 652,65	617 652,65	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 31.08.2024

Vyhotovil: Jana Kožoušková Bulvová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

31-08-2024

31-08-2024

598/24

LB 2000, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24VF00115

Dodavatel:

LB 2000, s.r.o.
U Hřiště 810/8
779 00 Olomouc

IČ: 64618081
DIČ: CZ64618081
Telefon: 585 641 425
E-mail: lb2000@lb2000.cz
www.lb2000.cz



Variabilní symbol: 2400115
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255

Obec Práslavice
Práslavice 23
783 54 Práslavice

Číslo účtu: 944562 0800

Datum vystavení: 06.09.2024
Datum splatnosti: 06.10.2024
Datum uskutečnění plnění: 31.08.2024
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám: "Práslavice, m.č. Kocourovce - vodovod"	617 652,65	0%		617 652,65
	0,00	12%	0,00	0,00
	0,00	21%	0,00	0,00
Součet	617 652,65		0,00	617 652,65
CELKEM K ÚHRADĚ				617 652,65

Název projektu: "Práslavice, m.č. Kocourovce - vodovod"
Zakázka 7600

ORZ 349

Tato naše pohledávka za Vámi bude zastavena v nejbližším období ve prospěch České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782. Vzhledem k výše uvedenému zaniká pouze uhrazením Vašeho závazku na účet 94562/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Jestliže Vás Česká spořitelna, a.s. požádá, abyste částky splatné na základě této faktury směřovali na jiné, než je účet zde uvedený, jste povinni této žádosti vyhovět. Registrace podle OZ OR, Krajský obchodní soud v Ostravě. Spisová značka odd C, vl. 14167

Daň odvede zákazník

Vystavil: Ing. Dana Holečková
dana.holeckova@lb2000.cz

Spisová značka C 14167 vedená u Krajského soudu v Ostravě, Den zápisu 21 prosince 1995

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonně vyšší a smluvní pokutu (byla-li sjednána)



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
617 652,65	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00



Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
Tel. +420 585 418 575/6
E-mail: lb2000@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Razítko
OBEC PŘÁSLAVICE
Datum
Příkazce operace
Správce rozpočtu
a hlavní účetní

FAKTURA ZAPLACENA

20.09.2024

FAKTURA PŘIJATA
- 9 -09- 2024
Podpis: [Signature]

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba : **7600 - Přáslavice, m.č. Kocourovce - vodovod**

Období : od : 01.08.2024 do : 31.08.2024

Objednatel : **Obec Přáslavice**

Zhotovitel : **Společnost Kocourovce 2023**

IČO:

IČO:

	Fakturované od počátku (Kč)	Fakturované v období (Kč)	Fakturované celkem (Kč)	Rozpočet celkem dle SoD	Zbývá k fakturaci (Kč)
7600 - Přáslavice, m.č. Kocourovce - vodovod					
IO001 Přívadecí řád	4 887 221,81	516 468,61	5 403 690,43	5 829 818,69	426 128,26
IO001.001 Výkopové práce	2 896 578,39	0,00	2 896 578,39	3 123 183,51	126 605,12
IO001.002 Výpis materiálu	1 890 643,43	0,00	1 890 643,43	1 912 935,83	22 292,40
IO001.003 Vodometná šachta - stavební práce	0,00	366 076,31	366 076,31	627 590,35	261 514,04
IO001.004 Vodometná šachta - vystrojení	0,00	150 392,30	150 392,30	166 109,00	15 716,70
IO002 Rozvodné řady	2 921 868,81	14 332,04	2 936 200,84	3 924 988,89	988 788,05
IO002.001 Výkopové práce	1 839 747,59	14 332,04	1 854 079,63	2 826 089,87	972 010,24
IO002.002 Výpis materiálu	1 082 121,21	0,00	1 082 121,21	1 098 899,02	16 777,81
IO003 Veřejná část přípojek	1 534 908,48	2 657,86	1 537 566,34	1 631 016,84	93 450,50
IO003.001 Výkopové práce	477 940,52	2 657,86	480 598,38	574 048,88	93 450,50
IO003.002 Výpis materiálu	1 056 967,96	0,00	1 056 967,96	1 056 967,96	0,00
IO090 Vedlejší a ostatní náklady	536 994,75	84 194,15	621 188,90	992 337,50	371 148,60
Celkem za 7600 - Přáslavice, m.č. Kocourovce - vodovod	9 880 993,86	617 652,65	10 498 646,51	12 378 161,92	1 879 515,41

Uváděné ceny jsou bez DPH

ZA ZHOTOVITELE :

Podpis: Štöfa Jiji

Razítko

Datum:

31.08.2024

LBS2000
OLOMOUC

Podpis:

Razítko:

Datum:

31.08.2024

ZA OBJEDNATELE :

LBS2000
OLOMOUC
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřibů 610/6, 75
Tel./fax: 20 585 429 027 - 420 585 7 8 5 73
e-mail: technice@lbs2000.cz, www.lbs2000.cz

Skutečně provedeno. Souhlas
05.09.2024

Ing. Karel Majkút
Majkút

Digitálně podepsal:
Ing. Karel Majkút
Datum: 2024.09.05
07:28:06 -02'00'

Soupisí práce za sledované období		Od : 01.08.2024	Do : 31.08.2024	C E N A		Početní slév		Provedené práce		ZÚSTATEK				
Název stavby: Práslavice, m.č. Kocouravec - vodovod		měřna jednotka	jednotková	celkem	9	10	11	12	13	14	15	16		
Zhotovitel: Společnost Kocouravec 2023		mm2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Číslo a název SO : IO001 Priváděcí řád, IO002 Rozvodné řady, IO003 Vedejší a ostatní náklady		m2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Číslo stavby: 7600		m2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Datum zpracování: 31.08.2024		m2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
P.Č.	Kód položky	Název položky	mm2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	3	IO001 Priváděcí řád	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	113107181	IO001.001 - Výkopové práce a dodávky HSV	20,800	47,70	992,16	20,800	0,000	0,000	0,000	0,000	20,800	992,16	0,000	0,000
2	181051103	Zemní práce	38,200	79,50	3 036,90	38,200	0,000	0,000	0,000	0,000	38,200	3 036,90	0,000	0,000
26	161411131	rozproštění a uložení směsi vrstevné nebo ve stavbu sklonu do 1° s šířkou při svahu přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	38,200	47,70	1 822,14	38,200	0,000	0,000	0,000	0,000	38,200	1 822,14	0,000	0,000
27	06572410	zákresy parkového i rovinné nebo na svahu do 1,5° osivo směs travní parková	1,146	184,80	211,78	1,146	0,000	0,000	0,000	0,000	1,146	211,78	0,000	0,000
8	HSV	IO01.002 - Výpis materiálu												
8	892271111	Práce a dodávky HSV	1301,000	25,44	33 097,44	1301,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1301,000	33 097,44	0,000	0,000
27	892373122	Trubní vedení	1301,000	42,40	55 162,40	1301,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1301,000	55 162,40	0,000	0,000
28	892372111	Pláňové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	2,000	9 010,00	18 020,00	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	18 020,00	0,000	0,000
89	R890002	Ostatní konstrukce	4,000	2 650,00	10 600,00	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	10 600,00	0,000	0,000
10	13254205	Zkouška hydrantů a ovládatelnosti armatur včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	4,000	2 650,00	10 600,00	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	10 600,00	0,000	0,000
10	151811331	IO002.001 - Výkopové práce	515,310	792,35	408 305,68	515,310	0,000	0,000	0,000	0,000	515,310	408 305,68	0,000	0,000
12	151811231	Práce a dodávky HSV	1314,340	40,00	52 573,60	1314,340	0,000	0,000	0,000	0,000	1314,340	52 573,60	0,000	0,000
13	169251102	Zemní práce	1314,340	15,00	19 715,10	1314,340	0,000	0,000	0,000	0,000	1314,340	19 715,10	0,000	0,000
14	162751113	rozhraní pozemních území pro pozemní a rozepření stěn při podzemním vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	369,580	79,50	29 381,61	369,580	0,000	0,000	0,000	0,000	369,580	29 381,61	0,000	0,000
15	174101101	Uspřádání pozemních území pro pozemní a rozepření stěn při podzemním vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	422,713	212,00	89 615,16	422,713	0,000	0,000	0,000	0,000	422,713	89 615,16	0,000	0,000
20	174101101	Vodovodné přemístění výkopů nebo sypání po sčunu na ovýsklen dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tloušťka 1 až 3 na vzdálenosti přes 5 000 do 6 000 m	90,050	152,64	13 745,23	90,050	0,000	0,000	0,000	0,000	90,050	13 745,23	0,000	0,000
21	58344197	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s úložným výkopku ve vrstevách se zhuštěním jam, šachet, vrtů nebo kolem objektu v lůžku výkopů	187,096	152,64	28 558,33	187,096	0,000	0,000	0,000	0,000	187,096	28 558,33	0,000	0,000
22	175151101	šachet, vrtů nebo kolem objektu v lůžku výkopů	404,127	477,00	192 768,58	404,127	0,000	0,000	0,000	0,000	404,127	192 768,58	0,000	0,000
23	58337303	Úspřádání potrubí sypáním z vrstevných hornin tl. 1 až 4 nebo materiálem příravným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez proložení sypáním	85,885	470,64	40 420,92	85,885	0,000	0,000	0,000	0,000	85,885	40 420,92	0,000	0,000
24	451573111	šachet, vrtů nebo kolem objektu v lůžku výkopů	185,511	375,24	69 611,15	185,511	0,000	0,000	0,000	0,000	185,511	69 611,15	0,000	0,000
28	460631217	Vodovodné konstrukce	52,982	1 578,00	83 605,60	52,982	0,000	0,000	0,000	0,000	52,982	83 605,60	0,000	0,000
29	564851011	Lože pod potrubí, šachty a drenážní objekty z písku a štěrpkovitého štěrku (tl. 200 mm)	34,000	3 284,06	111 658,11	34,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	1 142 851,11	0,000	0,000
30	564861011	Zemní proláčky řízené horizontálními vrtáními s hornině řízenými (šířkou 1 až 4 včetně proložení trub v hloubce do 6 m vlněnou průrůbnu vrtu přes 250 do 280 mm)	274,100	224,66	61 578,76	274,100	0,000	0,000	0,000	0,000	274,100	61 578,76	0,000	0,000
31		Komunikace pozemní	335,300	290,54	97 419,40	335,300	0,000	0,000	0,000	0,000	335,300	97 419,40	0,000	0,000
		Podklad ze štěrku SD s rozproštěním a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, pro zhuštění II, 150 mm	274,100	224,66	61 578,76	274,100	0,000	0,000	0,000	0,000	274,100	61 578,76	0,000	0,000
		Podklad ze štěrku SD s rozproštěním a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, pro zhuštění II, 200 mm	335,300	290,54	97 419,40	335,300	0,000	0,000	0,000	0,000	335,300	97 419,40	0,000	0,000

Soupis prací za sledované období		Práslavice, m.č. Kocouravec - vodovod		Do : 31.08.2024		Od : 01.08.2024		CEN A		Provedené práce			ZUSATAK	
Název stavby		Práslavice, m.č. Kocouravec - vodovod		Do : 31.08.2024		Od : 01.08.2024		CEN A		Provedené práce			ZUSATAK	
Zhotovitel		Společnost Kocouravec 2023		Do : 31.08.2024		Od : 01.08.2024		CEN A		Provedené práce			ZUSATAK	
Číslo a název SO		I0001 Průvadčící řád, IO002 Rozvodné řady, IO003 Veřejná část přípojek, IO090 Vedlejší a ostatní náklady		Do : 31.08.2024		Od : 01.08.2024		CEN A		Provedené práce			ZUSATAK	
Číslo stavby		7600		Do : 31.08.2024		Od : 01.08.2024		CEN A		Provedené práce			ZUSATAK	
Datum zpracování		31.08.2024		Do : 31.08.2024		Od : 01.08.2024		CEN A		Provedené práce			ZUSATAK	
P.Č.	Kód položky	Název položky	měřítka jednotka	CEN A		Provedené práce			ZUSATAK					
				mmozřství	jednotková cena	mmozřství	cena	mmozřství	cena	mmozřství	cena			
1	3		5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
R280004		4	Kus	7,000	275,40	1 927,80	7 000	1 927,80	0,00	0,00	7 000	1927,80	0,00	
877271101			Kus	57,000	432,48	24 651,36	57 000	24 651,36	0,00	0,00	57 000	24651,36	0,00	
R289001			Kus	45,000	526,50	23 692,50	45 000	23 692,50	0,00	0,00	45 000	23692,50	0,00	
R289002			Kus	1,000	1 165,40	1 165,40	1 000	1 165,40	0,00	0,00	1 000	1165,40	0,00	
R289003			Kus	4,000	430,65	1 722,60	4 000	1 722,60	0,00	0,00	4 000	1722,60	0,00	
R289004			Kus	2,000	1 108,35	2 216,70	2 000	2 216,70	0,00	0,00	2 000	2216,70	0,00	
R289007			Kus	1,000	405,00	405,00	1 000	405,00	0,00	0,00	1 000	405,00	0,00	
R289008			Kus	2,000	2 173,50	4 347,00	2 000	4 347,00	0,00	0,00	2 000	4347,00	0,00	
R289009			Kus	2,000	2 173,50	4 347,00	2 000	4 347,00	0,00	0,00	2 000	4347,00	0,00	
89227111			Kus	2,000	2 173,50	4 347,00	2 000	4 347,00	0,00	0,00	2 000	4347,00	0,00	
89227112			m	493,000	26,44	12 541,92	493 000	12 541,92	0,00	0,00	493 000	12541,92	0,00	
892372111			m	493,000	42,40	20 903,20	493 000	20 903,20	0,00	0,00	493 000	20903,20	0,00	
89922113			Kus	2,000	9 016,00	18 032,00	2 000	18 032,00	0,00	0,00	2 000	18032,00	0,00	
899911104			m	500,000	15,90	7 950,00	500 000	7 950,00	0,00	0,00	500 000	7950,00	0,00	
899911124			Kus	40,000	306,45	12 258,00	40 000	12 258,00	0,00	0,00	40 000	12258,00	0,00	
899913143			Kus	72,000	267,20	19 238,40	72 000	19 238,40	0,00	0,00	72 000	19238,40	0,00	
899914152			Kus	4,000	1 444,00	5 776,00	4 000	5 776,00	0,00	0,00	4 000	5776,00	0,00	
899914112			Kus	2,000	1 991,60	3 983,20	2 000	3 983,20	0,00	0,00	2 000	3983,20	0,00	
892289330			m	35,500	2 045,00	72 597,50	35 500	72 597,50	0,00	0,00	35 500	72597,50	0,00	
85			m	36,000	3 091,50	111 294,00	36 000	111 294,00	0,00	0,00	36 000	111294,00	0,00	
R856000			Kus	19,000	768,50	14 601,50	19 000	14 601,50	0,00	0,00	19 000	14601,50	0,00	
R856001			Kus	5,000	985,50	4 927,50	5 000	4 927,50	0,00	0,00	5 000	4927,50	0,00	
891241112														
891241112														
R422001			Kus	5,000	1 441,80	7 209,00	5 000	7 209,00	0,00	0,00	5 000	7209,00	0,00	
891261112			Kus	5,000	5 643,00	28 215,00	5 000	28 215,00	0,00	0,00	5 000	28215,00	0,00	
R422002			Kus	1,000	1 600,60	1 600,60	1 000	1 600,60	0,00	0,00	1 000	1600,60	0,00	
891247112			Kus	1,000	7 510,05	7 510,05	1 000	7 510,05	0,00	0,00	1 000	7510,05	0,00	
R422004			Kus	3,000	1 250,80	3 752,40	3 000	3 752,40	0,00	0,00	3 000	3752,40	0,00	
899401112			Kus	3,000	15 690,25	47 040,75	3 000	47 040,75	0,00	0,00	3 000	47040,75	0,00	
R4220008			Kus	6,000	1 612,40	9 794,40	6 000	9 794,40	0,00	0,00	6 000	9794,40	0,00	
R4220020			Kus	6,000	2 822,65	16 937,10	6 000	16 937,10	0,00	0,00	6 000	16937,10	0,00	
899401113			Kus	6,000	3 225,50	19 353,00	6 000	19 353,00	0,00	0,00	6 000	19353,00	0,00	
R4220009			Kus	3,000	2 099,80	6 299,40	3 000	6 299,40	0,00	0,00	3 000	6299,40	0,00	
R4220021			Kus	3,000	5 248,80	15 746,40	3 000	15 746,40	0,00	0,00	3 000	15746,40	0,00	
R899002			Kus	3,000	755,00	2 265,00	3 000	2 265,00	0,00	0,00	3 000	2265,00	0,00	
R899101			Kus	9,000	2 650,00	23 850,00	9 000	23 850,00	0,00	0,00	9 000	23850,00	0,00	
899101			Kus	9,000	2 150,00	19 350,00	9 000	19 350,00	0,00	0,00	9 000	19350,00	0,00	

P.Č.	Kód položky	Název položky	množství jednotka	C E N A		Do : 31.08.2024	Od : 01.08.2024	Provedené práce			ZůSTATEK					
				jednotková	celkem			Za stavební období			Od záležitosti stavby					
								množství	cena	11	12	13	množství	cena	15	
Soupis prací za sledované období: Přelávice, m.č. Kocourovac - vodovod Společnost Kocourovac 2023 Zhotovitel: IO001 Privádní rad, IO002 Rozvodné řady, IO003 Vedejší a ostatní náklady Číslo a název SO : IO001 Privádní rad, IO002 Rozvodné řady, IO003 Vedejší a ostatní náklady Číslo stavby: 7600 Datum zpracování: 31.08.2024																
1	3		5	7	8		10	11	12	13	14	16				
80	R899103	4 Dobavka a montáž vylučovacího vozečku nerez lanko 4 mm včetně kontroly funkčnosti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m	520,000	62,54		32 520,80	0,000	0,000	520,000	32520,80	0,000				
81	R899104	Dobavka a montáž zemní soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m pro soupatření DN50-100 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	6,000	2 357,00		14 142,00	0,000	0,000	6,000	14 142,00	0,000				
90		Přesun tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m pro soupatření DN50-100														
908276111		Přesun tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m pro soupatření DN50-100 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	l	7,752	1 155,40		8 956,66	0,000	0,000	7,752	8 956,66	0,000				
908276112		skladovacího pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravu vzdálenosti do 15 m	l	7,752	9 295,35		9 295,35	0,000	0,000	7,752	9 295,35	0,000				
908276113		skladovacího Příplatek k cenám za zvláštní přesun, přes vyměření největší dopravu vzdálenosti přes 1000 do 2000 m	l	7,752	1 197,80			0,000	0,000	7,752		0,000				
HSV		IO003.001 - Výkopové práce														
1		Práce a dodávky HSV														
113106123		Zemní práce														
113106123		Rozčištění území před začátkem prací a přemístění tlakové soupravy na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo žvíce a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zamokové dílky	m2	51 800	100,00		5 180,00	0,000	0,000	51 800	5 180,00	0,000				
113106151		Rozčištění území před začátkem prací a přemístění tlakové soupravy na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek s ložem z kamenná ručně z velkých kasků s ložem z kamenná	m2	33 400	130,00		4 342,00	0,000	0,000	33 400	4 342,00	0,000				
113107623		Ustátní práce tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m pro soupatření tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m nebo naložení na dopravní prostředek s ložem z kamenná ručně z velkých kasků s ložem z kamenná	m2	55 500	125,00		6 937,50	0,000	0,000	55 500	6 937,50	0,000				
113107623		Ustátní práce tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m pro soupatření tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m nebo naložení na dopravní prostředek s ložem z kamenná ručně z velkých kasků s ložem z kamenná	m2	12 900	100,00		1 290,00	0,000	0,000	12 900	1 290,00	0,000				
113107623		Ustátní práce tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m pro soupatření tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m nebo naložení na dopravní prostředek s ložem z kamenná ručně z velkých kasků s ložem z kamenná	m2	25 800	159,00		4 102,20	0,000	0,000	25 800	4 102,20	0,000				
113107623		Ustátní práce tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m pro soupatření tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m nebo naložení na dopravní prostředek s ložem z kamenná ručně z velkých kasků s ložem z kamenná	m2	9 000	21,20		190,80	0,000	0,000	9 000	190,80	0,000				
113107623		Ustátní práce tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m pro soupatření tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m nebo naložení na dopravní prostředek s ložem z kamenná ručně z velkých kasků s ložem z kamenná	m2	134 460	792,35		106 539,38	0,000	0,000	134 460	106 539,38	0,000				
113107623		Ustátní práce tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m pro soupatření tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m nebo naložení na dopravní prostředek s ložem z kamenná ručně z velkých kasků s ložem z kamenná	m2	42 000	95,40		4 006,80	0,000	0,000	42 000	4 006,80	0,000				
113107623		Ustátní práce tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m pro soupatření tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m nebo naložení na dopravní prostředek s ložem z kamenná ručně z velkých kasků s ložem z kamenná	m2	325 500	47,70		15 526,35	0,000	0,000	325 500	15 526,35	0,000				
113107623		Ustátní práce tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m pro soupatření tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m nebo naložení na dopravní prostředek s ložem z kamenná ručně z velkých kasků s ložem z kamenná	m2	325 500	15,90		5 175,45	0,000	0,000	325 500	5 175,45	0,000				
113107623		Ustátní práce tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m pro soupatření tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m nebo naložení na dopravní prostředek s ložem z kamenná ručně z velkých kasků s ložem z kamenná	m3	134 430	79,50		10 687,19	0,000	0,000	134 430	10 687,19	0,000				
113107623		Ustátní práce tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m pro soupatření tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m nebo naložení na dopravní prostředek s ložem z kamenná ručně z velkých kasků s ložem z kamenná	m3	81 120	212,00		17 197,44	0,000	0,000	81 120	17 197,44	0,000				
113107623		Ustátní práce tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m pro soupatření tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m nebo naložení na dopravní prostředek s ložem z kamenná ručně z velkých kasků s ložem z kamenná	m3	67 215	150,00		10 082,25	0,000	0,000	67 215	10 082,25	0,000				
113107623		Ustátní práce tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m pro soupatření tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m nebo naložení na dopravní prostředek s ložem z kamenná ručně z velkých kasků s ložem z kamenná	m3	67 215	21,20		1 424,96	0,000	0,000	67 215	1 424,96	0,000				
113107623		Ustátní práce tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m pro soupatření tlakové soupravy tlakové 1,5 - 1,8 m nebo naložení na dopravní prostředek s ložem z kamenná ručně z velkých kasků s ložem z kamenná	m3	53 340	152,64		8 141,82	0,000	0,000	53 340	8 141,82	0,000				

Soupisí práci za sledované období		Od : 01.08.2024	Do : 31.08.2024	C E N A		Počáteční stav		Za sledované období		Provedené práce		Od začátku stavby		ZUSÍTEK	
Název stavby : Práslavice, m.č. Kocourovce - vodovod															
Zhotovitel: Společnost Kocourovce 2023															
Číslo a název SO : IO001 Přiváděcí řád, IO002 Rozvodné řády, IO003 Vnější část přípojek, IO090 Vnější část přípojek, IO091 Vnější část přípojek, IO092 Vnější část přípojek, IO093 Vnější část přípojek, IO094 Vnější část přípojek, IO095 Vnější část přípojek, IO096 Vnější část přípojek, IO097 Vnější část přípojek, IO098 Vnější část přípojek, IO099 Vnější část přípojek, IO100 Vnější část přípojek															
Číslo stavby: 7600															
Datum zpracování: 31.08.2024															
P.C.	Kód položky	Název položky	množství	jednotka	celkem	množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena
1	17410101	4 Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložněním výkopku ve vstřevách se zhutněním jam, sacetel, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách.	13,875	m3	2 117,88	13,875	2 117,88	13,875	2 117,88	13,875	2 117,88	13,875	2 117,88	13,875	2 117,88
20	17410101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložněním výkopku ve vstřevách se zhutněním jam, sacetel, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách.	40,120	m3	6 123,92	40,120	6 123,92	40,120	6 123,92	40,120	6 123,92	40,120	6 123,92	40,120	6 123,92
21	56344197	šlekovitá frakce 0/63	86,659	t	41 336,34	86,659	41 336,34	86,659	41 336,34	86,659	41 336,34	86,659	41 336,34	86,659	41 336,34
22	17515101	Uspřádání sypáním sypáním z jakékoliv horniny s uložněním výkopku ve vstřevách se zhutněním jam, sacetel, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách.	16,275	m3	7 659,67	16,275	7 659,67	16,275	7 659,67	16,275	7 659,67	16,275	7 659,67	16,275	7 659,67
23	58337303	příprava a montáž železných konstrukcí	35,154	t	13 191,19	35,154	13 191,19	35,154	13 191,19	35,154	13 191,19	35,154	13 191,19	35,154	13 191,19
24	181351003	šlekovitá frakce 0/8	50,900	m2	4 165,60	50,900	4 165,60	50,900	4 165,60	50,900	4 165,60	50,900	4 165,60	50,900	4 165,60
4	451572111	Vodorovná konstrukce	10,850	m3	1 578,00	10,850	1 578,00	10,850	1 578,00	10,850	1 578,00	10,850	1 578,00	10,850	1 578,00
27	468631213	Rozprostření a urovňování rovinné nebo ve svahu sklonu do 15 stupňů při výkopu a nulu zhutněním bez pronášení spánků	2 058,50	m	23 672,75	2 058,50	23 672,75	2 058,50	23 672,75	2 058,50	23 672,75	2 058,50	23 672,75	2 058,50	23 672,75
28	564651011	Profilový železný materiál SDR s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm.	46,300	m2	10 401,67	46,300	10 401,67	46,300	10 401,67	46,300	10 401,67	46,300	10 401,67	46,300	10 401,67
29	564661011	Profilový železný materiál SDR s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm.	38,800	m2	290,54	38,800	11 273,11	38,800	11 273,11	38,800	11 273,11	38,800	11 273,11	38,800	11 273,11
30	581111111	Kamenná leženiště nebo drenáže tl. 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vřívání a se sítěním přebýhového materiálu tl. krajnic tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	33,400	m2	37 524,90	33,400	37 524,90	33,400	37 524,90	33,400	37 524,90	33,400	37 524,90	33,400	37 524,90
34	586211110	Kamenná leženiště nebo drenáže tl. 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vřívání a se sítěním přebýhového materiálu tl. krajnic tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	51,800	m2	19 528,60	51,800	19 528,60	51,800	19 528,60	51,800	19 528,60	51,800	19 528,60	51,800	19 528,60
35	919735112	Ostřiní konstrukce, bourání	30,960	m	100,70	30,960	3 117,67	30,960	3 117,67	30,960	3 117,67	30,960	3 117,67	30,960	3 117,67
38	979054441	Rezaní stavebního železného kovu nebo plechu tloušťky přes 50 do 100 mm čistěním vodorovným jímou kromácem od spojujících materiálů s odstraněním a uložněním oslazených hmot a spojovacího materiálu na skládce na vzdálenosti do 10 m dialeze, desek nebo tvarovek s povrchovým vyplněním spár kámenem tloušťkou	85,200	m2	75,00	85,200	6 390,00	85,200	6 390,00	85,200	6 390,00	85,200	6 390,00	85,200	6 390,00
39	997	Přesun sutě	5,805	t	100,00	5,805	580,50	5,805	580,50	5,805	580,50	5,805	580,50	5,805	580,50
397221561		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s třídním urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km.	29,025	t	15,00	29,025	435,38	29,025	435,38	29,025	435,38	29,025	435,38	29,025	435,38
997221569		Příplatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km.	13,369	t	1 155,40	13,369	15 446,54	13,369	15 446,54	13,369	15 446,54	13,369	15 446,54	13,369	15 446,54
998	998276101	Přesun hmot	13,369	t	1 155,40	13,369	15 446,54	13,369	15 446,54	13,369	15 446,54	13,369	15 446,54	13,369	15 446,54
998276101		Přesun hmot pro třídění vodotěsnosti z PDP z podzemních hmot nebo skládkami pro vodotěsnost pro vodotěsnost nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdáleností do 15 m	13,369	t	1 155,40	13,369	15 446,54	13,369	15 446,54	13,369	15 446,54	13,369	15 446,54	13,369	15 446,54
998276126		Přesun hmot pro třídění vodotěsnosti z PDP z podzemních hmot nebo skládkami pro vodotěsnost pro vodotěsnost nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdáleností do 15 m	13,369	t	1 155,40	13,369	15 446,54	13,369	15 446,54	13,369	15 446,54	13,369	15 446,54	13,369	15 446,54
HSV		Práce a dodávky HSV													
8	871161211	Trubní vedení	120,000	m	89,00	120,000	10 680,00	120,000	10 680,00	120,000	10 680,00	120,000	10 680,00	120,000	10 680,00
2	28811110	Montáž vodorovného potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	126,000	m	47,25	126,000	5 953,50	126,000	5 953,50	126,000	5 953,50	126,000	5 953,50	126,000	5 953,50
3	877241211	Montáž vodorovného potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	11,500	m	170,00	11,500	1 955,00	11,500	1 955,00	11,500	1 955,00	11,500	1 955,00	11,500	1 955,00
4	28813115	Trubka vodorovná PE100 PN 16 SDR11 90x8,2mm	12,075	m	261,90	12,075	3 162,44	12,075	3 162,44	12,075	3 162,44	12,075	3 162,44	12,075	3 162,44
5	877161112	Montáž tvarovek na vodorovném potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 kolien 90° d 32	3,000	kus	250,00	3,000	750,00	3,000	750,00	3,000	750,00	3,000	750,00	3,000	750,00
6	28815052	elektrovarovka PE 100 D 32mm	3,000	kus	371,25	3,000	1 113,75	3,000	1 113,75	3,000	1 113,75	3,000	1 113,75	3,000	1 113,75
7	877161118	Montáž tvarovek na vodorovném potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 zasklepek d 32	23,000	kus	225,00	23,000	5 175,00	23,000	5 175,00	23,000	5 175,00	23,000	5 175,00	23,000	5 175,00
8	28815020	elektrozaskleпка SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	23,000	kus	371,25	23,000	8 538,75	23,000	8 538,75	23,000	8 538,75	23,000	8 538,75	23,000	8 538,75

Soupis prací za sledované období										Do: 31.08.2024		Ostatní náklady			
P.Č.	Kód položky	Název položky	množství	CENA		Početiční stav		Za sledované období		Provedené práce		ZÚSTATAK			
				jednotka	celkem	mmžství	cena	mmžství	cena	mmžství	cena	mmžství	cena		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9	B77241122	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 T-kusu navrtávacích s 360° obložnou odbočkou d 90/32	kus	6,000	1 850,00	11 100,00	0,000	11 100,00	0,000	0,00	0,00	6,000	11 100,00	0,000	0,00
10	R286001	navrtávací pas pro PE 450 s třemi ZAK 34	kus	6,000	4 774,65	28 665,90	0,000	28 665,90	0,000	0,00	0,00	6,000	28 665,90	0,000	0,00
11	B77271122	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 T-kusu navrtávacích s 360° obložnou odbočkou d 125/42	kus	17,000	1 920,00	32 640,00	0,000	32 640,00	0,000	0,00	0,00	17,000	32 640,00	0,000	0,00
12	R286002	navrtávací pas pro PE 425 s třemi ZAK 46	kus	17,000	3 628,80	61 689,60	0,000	61 689,60	0,000	0,00	0,00	17,000	61 689,60	0,000	0,00
13	B91161112	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupupek nebo Hejpek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	23,000	935,00	21 505,00	0,000	21 505,00	0,000	0,00	0,00	23,000	21 505,00	0,000	0,00
14	R427001	Soupupek domovní přípojky špiče ZAK 34 třídy ISO PE432	kus	6,000	3 800,25	22 801,50	0,000	22 801,50	0,000	0,00	0,00	6,000	22 801,50	0,000	0,00
15	R427002	Soupupek domovní přípojky špiče ZAK 18 třídy ISO PE432	kus	17,000	3 800,25	64 604,25	0,000	64 604,25	0,000	0,00	0,00	17,000	64 604,25	0,000	0,00
16	B02233122	Propalch a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	120,000	30,00	3 600,00	0,000	3 600,00	0,000	0,00	0,00	120,000	3 600,00	0,000	0,00
17	B92241111	Uklové zkušební vodou na potrubí DN do 80	m	120,000	21,00	2 520,00	0,000	2 520,00	0,000	0,00	0,00	120,000	2 520,00	0,000	0,00
18	B93611113	Osazení vodometné sítě z polypropylénu PP samonosné pro lůžné zařízení	kus	22,000	2 039,00	44 858,00	0,000	44 858,00	0,000	0,00	0,00	22,000	44 858,00	0,000	0,00
19	B0230555	šachta vodometná samonosná třída 0,9/1,2/1,6 m	kus	22,000	22 936,50	504 603,00	0,000	504 603,00	0,000	0,00	0,00	22,000	504 603,00	0,000	0,00
20	B9372113	Krytí potrubí z plastu výškovou třídu z PVC šifty 34 cm	m	120,000	15,90	1 908,00	0,000	1 908,00	0,000	0,00	0,00	120,000	1 908,00	0,000	0,00
21	B9940112	Osazení poklopů litinových soupupekových	kus	23,000	1 632,40	37 545,20	0,000	37 545,20	0,000	0,00	0,00	23,000	37 545,20	0,000	0,00
22	R4220010	ventilový poklop z šedé litiny s predkmitným napětím "VODA"	kus	23,000	1 306,80	30 056,40	0,000	30 056,40	0,000	0,00	0,00	23,000	30 056,40	0,000	0,00
23	R4220020	betonový podklad pod poklop, ventilový	kus	23,000	526,50	12 109,50	0,000	12 109,50	0,000	0,00	0,00	23,000	12 109,50	0,000	0,00
24	R690002	Zkouška hydroizolace a odvětrání armatur včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	23,000	2 650,00	60 950,00	0,000	60 950,00	0,000	0,00	0,00	23,000	60 950,00	0,000	0,00
25	R69101	Doprava a montáž vlnovcové traverze TRV 50/50/10 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	23,000	215,00	4 945,00	0,000	4 945,00	0,000	0,00	0,00	23,000	4 945,00	0,000	0,00
26	R69102	Doprava a montáž vlnovcového vozíku CVV 4 tímž ZZ včetně konstrukcí funkčnosti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m	120,000	36,00	4 320,00	0,000	4 320,00	0,000	0,00	0,00	120,000	4 320,00	0,000	0,00
27	R69105	Doprava a montáž železných odvětrávacích trubek 1,4 - 1,8 m pro antihlukovou izolaci přípojky včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	23,000	1 440,70	33 320,10	0,000	33 320,10	0,000	0,00	0,00	23,000	33 320,10	0,000	0,00
28	998276101	Přesun těmůl pro tržební výkopů napojení z tržby z příslušných těmůl nebo sklovinatých, pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu (dopravní vzdálenost do 15 m)	f	15,255	1 155,40	17 625,63	0,000	17 625,63	0,000	0,00	15,255	17 625,63	0,000	0,00	
29	998276126	Přesun těmůl pro tržební výkopů napojení z tržby z příslušných těmůl nebo sklovinatých vzhledem přes 1000 do 2000 m	f	15,255	1 197,80	18 272,44	0,000	18 272,44	0,000	0,00	15,255	18 272,44	0,000	0,00	
30	O51.VRN	Ostatní náklady z vedlejší rozpočtové kapitoly													
31	900002	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,000	283 840,00	283 840,00	0,100	212 880,00	0,100	283 840,00	0,850	241 264,00	0,150	42 576,00	
32	900003	Organizační zařízení staveniště včetně uvedení pláň dopravní a mizogoniemi do původního stavu	soubor	1,000	67 960,00	67 960,00	0,250	16 990,00	0,250	16 990,00	0,500	3 980,00	0,500	33 980,00	
33	900004	Předbíhání a převzetí zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	0,900	4 500,00	0,900	4 500,00	0,100	450,00	0,100	500,00	
34	900007	Geodetická vyšetření stavby akceleračním geodemem	soubor	1,000	22 447,50	22 447,50	0,100	20 202,75	0,100	22 447,50	0,900	2 244,75	0,900	22 447,50	
35	900008	Zaměření a vyřízení stavebního územního úřadu	soubor	1,000	13 840,00	13 840,00	0,000	13 840,00	0,000	13 840,00	1,000	13 840,00	0,000	0,00	
36	900009	Náklady spojené s pasportací stavby (přet zahájení stavebních prací)	soubor	1,000	21 600,00	21 600,00	0,870	18 792,00	0,870	20 608,00	0,130	2 808,00	0,130	1 792,00	
37	900010	Technická zpráva, průzkumy, řízení a odvětrání předepsané projektovou dokumentací včetně prokázky kvality ota, včetně listu zeminy pro uskladnění	soubor	1,000	59 700,00	59 700,00	0,500	29 850,00	0,500	29 850,00	0,500	29 850,00	0,500	29 850,00	
38	900011	Dobrá oprava opeření a provozní viny včetně nákladů, náklady a demontáže předchozího dopravního zřízení a zabezpečení staveniště	soubor	1,000	94 516,00	94 516,00	0,750	70 687,00	0,750	14 177,40	0,900	85 064,40	0,100	9 451,60	
39	900012	Uzávěrka veřejných přístupů a pláň, poplatky a jiné záležitosti komunikací	soubor	1,000	55 600,00	55 600,00	0,750	41 700,00	0,750	8 340,00	0,900	50 040,00	0,100	5 560,00	
40	900020	Zabezpečení vedení při souběhu nebo křížení	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	0,750	33 750,00	0,750	11 250,00	1,000	45 000,00	0,000	0,00	
41	900023	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby, včetně montáže obrubníků a dalších drobných prvků průběžné a láněti čištění komunikací	soubor	1,000	52 800,00	52 800,00	0,750	39 600,00	0,750	6 172,65	0,900	39 600,00	0,250	10 498,65	
42	900024	celkem			12 378 161,92	9 880 993,86	617 652,65	10 498 646,51	1 879 615,41						

Soupis prací za sledované období														
Práslavice, m.č. Kocourůvec - vodovod														
Název stavby : Společnost Kocourůvec 2023														
Zhotovitel: IO001 Přiváděcí řád, IO002 Rozvodné řady, IO090 Vedlejší a ostatní náklady														
Číslo a název SO : IO001 Přiváděcí řád, IO002 Rozvodné řady, IO090 Vedlejší a ostatní náklady														
Číslo stavby: 7600														
Datum zpracování: 31.08.2024														
P.Č.	Kód položky	Název položky	merna jednotka	množství	C E N A		Počáteční stav		Provedené práce		Od začátku stavby		ZÚSTATEK	
					jednotková	celkem	množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						12 378 161,92		9 880 993,86	617 652,65		10 498 646,51		1 879 515,41	
Celkem														
Za zhotovitele:														
LB 2000 s.r.o., Stofa Jiří														
Datum: 31.08.2024														
Podpis:														
Za objednatele:														
Obec Práslavice														
Datum:														
Podpis:														

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ**7600 - Přáslavice, m.č. Kocourovce - vodovod**

Stavba :

Období :

01.08.2024

do : 31.08.2024

Objednatel :


Obec Přáslavice

Zhotovitel :

Společnost Kocourovce 2023

IČO:

IČO:

	Fakturované od počátku (Kč)	Fakturované v období (Kč)	Fakturované celkem (Kč)	Rozpočet celkem dle SoD	Zbývá k fakturaci (Kč)
7600 - Přáslavice, m.č. Kocourovce - vodovod					
IO001 Příváděcí řád	4 887 221,81	516 468,61	5 403 690,43	5 829 818,69	426 128,26
IO001.001_Výkopové práce	2 996 578,39	0,00	2 996 578,39	3 123 183,51	126 605,12
IO001.002_Výpis materiálu	1 890 643,43	0,00	1 890 643,43	1 912 935,83	22 292,40
IO001.003_Vodometrná šachta - stavební práce	0,00	366 076,31	366 076,31	627 590,35	261 514,04
IO001.004_Vodometrná šachta - vyzbrojení	0,00	150 392,30	150 392,30	166 109,00	15 716,70
IO002 Rozvodné řady	2 921 868,81	14 332,04	2 936 200,84	3 924 988,89	988 788,05
IO002.001_Výkopové práce	1 839 747,59	14 332,04	1 854 079,63	2 826 089,87	972 010,24
IO002.002_Výpis materiálu	1 082 121,21	0,00	1 082 121,21	1 098 899,02	16 777,81
IO003 Verejná část přípojek	1 534 908,48	2 657,86	1 537 566,34	1 631 016,84	93 450,50
IO003.001_Výkopové práce	477 940,52	2 657,86	480 598,38	574 048,88	93 450,50
IO003.002_Výpis materiálu	1 056 967,96	0,00	1 056 967,96	1 056 967,96	0,00
IO090 Vedlejší a ostatní náklady	536 994,75	84 194,15	621 188,90	992 337,50	371 148,60
Celkem za 7600 - Přáslavice, m.č. Kocourovce - vodovod	9 880 993,86	617 652,65	10 498 646,51	12 378 161,92	1 879 515,41
Uváděné ceny jsou bez DPH					
ZA ZHOTOVITELE :					
ZA OBJEDNATELE :					
Podpis: Štífka Jiří					
Razítko: 					
Datum : 31.08.2024					
Datum : 31.08.2024					

Transakční historie účtu

Číslo účtu: **1801727319**Zvolené období od **20.9.2024** do **20.9.2024**Má dáti (-) **617 652,65 CZK** Dal **0,00 CZK**

Zobrazit počáteční a konečný stav

Bankovní spojení	Valuta zaúčtování	Variabilní symbol	Částka v měně účtu
Položka	Datum zpracování	Specifický symbol	Částka v měně transakce
Název protiúčtu	Referenční číslo transakce	Konstantní symbol	Storno
Zpráva pro příjemce	Zpráva pro plátce	Reference platby	
Důvod neprovedení			
944562/0800	20.9.2024	2400115	- 617 652,65 CZK
Tuzemská odchozí úhrada	20.9.2024		- 617 652,65 CZK
	202409200002984225001001	0000	
LB 2000, s.r.o., U Hřiště , Olomouc	Doplňte popis transakce		
		Zopakovat platbu ↻	Potvrzení o platbě česky anglicky

Výpis z účtu

Období: **20.09.2024 - 20.09.2024**

Číslo účtu/kód banky: **1801727319/0800**

Číslo výpisu: **211**

Název účtu: Obec Přáslavice
Měna účtu: CZK

Pro úhrady v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ64 0800 0000 0018 0172 7319
Kód banky (BIC): GIBACZPX

DIGITÁLNÍ PODPIS
Česká spořitelna, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU

Počáteční zůstatek:

Celkem přišlo:

Celkem odešlo:

Konečný zůstatek:

Disponibilní zůstatek:

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		Počáteční zůstatek:	10 841 124.31
Zaučtováno Provedeno	Položka Částka obratu cizí měny Popis	Číslo protiúčtu Název protiúčtu Kurz měny obratu / Kurz měny účtu	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol Částka
20.09.2024	Příchozí úhrada	385583103/0800	6357120627
20.09.2024	Inkaso	4444442/0800	7651070100 0308 7671406444
	Číslo instrukce: 2		7651070100
	PYORD7671406444		110006348
	OBEC PRASLAVICE PRASLAVICE 23		CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425
	PRASLAVICE		CESKA REPUBLIKA
20.09.2024	Inkaso	4444442/0800	7651288100 0308 7821215567
	Číslo instrukce: 2		7651288100
	PYORD7821215567		150006847
	OBEC PRASLAVICE PRASLAVICE 23		CEZ PRODEJ, A.S. DUHOVA 1/425
	PRASLAVICE		CESKA REPUBLIKA
20.09.2024	Tuzemská odchozí úhrada	35-8832880297/0100	2240013
20.09.2024	Tuzemská odchozí úhrada	35-8832880297/0100	2240014
20.09.2024	Tuzemská odchozí úhrada	35-8832880297/0100	2240012
20.09.2024	Tuzemská odchozí úhrada	944562/0800	2400115
	LB 2000, s.r.o., U Hřiště, Olomouc		-617 652.65
20.09.2024	Tuzemská odchozí úhrada	19-776490297/0100	2024000247
20.09.2024	Příchozí úhrada	156080780/0300	3612
	20.09.2024	USP - SIPO	0308
Konečný zůstatek:			

SBVPXMI_154F3334(CS40020423908652109533971/1175YK_CJ_0000000058195971
DIELJTP2JUPONSHS_ISBVK_CSBPP1_000000_C2240920_0003)6e9d43951TKD06804-18200000387

