

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Dodatek č. 1

Stavba: Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem

Objekt	Název	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO PD2	Bystřice pod Hostýnem - Bílavsko		
SO 000.2	Ostatní a vedlejší náklady	2 795 589,89	2 795 589,89
SO 002	Příprava území	2 349 825,02	2 399 824,03
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce		49 999,01
SO 102.1.2	Silnice II/438 od km 0,600	30 176 594,89	30 164 388,71
<i>Z toho ZBV</i>			
1.05	Neprovedené práce		-14 388,24
1.06	Dodatečné práce		135 571,41
1.09	Neprovedené práce		-133 389,35
SO 102.10	Propustek km 0.690	441 459,18	441 459,18
SO 102.11	Propustek km 1.487	6 365 815,01	6 365 815,01
SO 102.12	Propustek km 1.761	1 397 403,78	1 423 137,50
<i>Z toho ZBV</i>			
1.02	Dodatečné práce		25 733,72
SO 102.2	Silnice II/438 - úprava nivelety v km 1.300-1.660	18 607 748,61	18 666 811,83
<i>Z toho ZBV</i>			
1.03	Dodatečné práce		155 614,64
1.10	Neprovedené práce		-96 551,42
SO 102.3	Stavební úpravy sjezdů a komunikací	747 841,16	851 731,45
<i>Z toho ZBV</i>			
1.04	Dodatečné práce		21 390,05
1.07	Neprovedené práce		-15 122,09
1.08	Dodatečné práce		97 622,33
SO 102.4	Dopravně inženýrská opatření	676 079,58	676 079,58
SO 102.5	Trvalé dopravní značení	645 345,57	645 345,57
SO 102.6	Provizorní vozovka	17 527 167,37	17 527 167,37
SO 802	Vegetační úpravy	1 059 992,16	1 059 992,16
SO PD3	Bílavsko		
SO 000.3	Ostatní a vedlejší náklady	947 526,37	947 526,37
SO 103.1	Silnice II/438	9 733 039,05	9 733 039,05
SO 103.2	Stavební úpravy silničních obrub	1 362 862,09	1 362 862,09
SO 103.5	Dopravně inženýrská opatření	226 855,04	226 855,04
SO 103.6	Trvalé dopravní značení	252 928,57	252 928,57
SO PD4	Bílavsko - Hlinsko pod Hostýnem		
SO 000.4	Ostatní a vedlejší náklady	3 290 134,82	3 290 134,82
SO 004	Příprava území	967 500,25	967 500,25
SO 104.1	Silnice II/438	23 794 675,67	23 794 675,67
SO 104.1.1	Silnice II/438 km 3,550 - 3,704	5 119 080,44	5 119 080,44
SO 104.10	Propustek km 2,755	2 121 164,61	2 121 164,61
SO 104.11	Propustek km 3,231	411 986,83	411 986,83
SO 104.13	Propustek km 3,652	319 382,30	319 382,30
SO 104.2	Silnice II/438 - úprava nivelety v km 2,495 - 2,690	13 448 629,74	13 448 629,74
SO 104.3	Silnice II/438 - úprava nivelety v km 2,980 - 3,240	18 026 283,09	18 026 283,09
SO 104.4	Stavební úpravy připojení sjezdů a komunikací	3 051 420,59	3 051 420,59
SO 104.4.1	Stavební úpravy a připojení sjezdu km 3,563	249 513,31	249 513,31
SO 104.5	Dopravně inženýrská opatření	980 835,67	980 835,67
SO 104.6	Trvalé dopravní značení	337 737,56	337 737,56
SO 104.6.1	Trvalé dopravní značení km 2,495 - 2,690	125 483,81	125 483,81
SO 104.6.2	Trvalé dopravní značení km 2,980 - 3,240	124 373,72	124 373,72
SO 104.6.3	Trvalé dopravní značení km 3,550 - 3,704	58 986,68	58 986,68
SO 104.7	Provizorní komunikace	7 175 731,74	7 175 731,74
SO 104.8	Stavební úpravy zpevněné plochy	319 303,92	319 303,92
SO 204	Opěrná zeď	11 014 526,56	11 014 526,56
SO 804	Vegetační úpravy	984 047,12	984 047,12

SO PD5	Hlinsko pod Hostýnem		
SO 000.5	Ostatní a vedlejší náklady	766 223,46	766 223,46
SO 105.1	Silnice II/438	5 347 148,26	5 344 210,51
<i>Z toho ZBV</i>			
1.11	Neprovedené práce		-2 937,75
SO 105.2	Stavební úpravy silničních obrub	554 928,75	554 928,75
SO 105.3.2	Úpravy a napojení ploch za obrubou	460 692,12	460 692,12
SO 105.5	Dopravně inženýrská opatření	156 260,32	156 260,32
SO 105.6	Trvalé dopravní značení	195 961,42	195 961,42

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 194 716 086,10

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	485 931,16 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-262 388,85 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	223 542,31 Kč
Změna závazku + [%]:	0,2496%
Změna závazku - [%]:	-0,1348%
Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:	0,3843%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	194 939 628,41 Kč
DPH 21 %:	40 937 321,97 Kč
Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:	235 876 950,38 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 20.09.2024 Datum: 23.09.2024