

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### (1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

(2) se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová Miroslava

E-mail: brno.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

#### (3) EKOS T, spol s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19972

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a  
Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 2r63dp8

**Bankovní spojení:** ČS

Číslo účtu: 1521409359/0800

DIČ: CZ63470985

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Tímto dodatkem v souladu s článkem 20. Závěrečná ustanovení, odst. 20.2 smlouvy o dílo ze dne 20.9.2022 dochází k níže uvedeným úpravám:

I.

Na základě skutečného rozsahu provedených prací, dochází u dílčích částí 6.3.1i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1i) a) smlouvy, 6.3.1i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i) b) smlouvy a u dílčí části 6.3.1i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i) c) smlouvy ke snížení počtu měrných jednotek.

Dílčí část **6.3.1i) a)** Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1i) a):  
počet měrných jednotek (ha) se snižuje z původních 18 MJ **na 10 MJ**

Dílčí část **6.3.1i) b)** DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i) b):  
počet měrných jednotek (100 bm) se snižuje z původních 5 MJ **na 0 MJ**

Dílčí část **6.3.1i) c)** DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i) c):  
počet měrných jednotek (ks) se snižuje z původních 1 MJ **na 0 MJ**

II.

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla **snižuje o 44 770,00 Kč bez DPH**, tedy o 54 171,70 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy:

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	1 085 900,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	828 368,42 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	143 990,00 Kč
<b>Celková cena Díla bez DPH</b>	<b>2 058 258,42 Kč</b>
DPH 21 %	432 234,27 Kč
<b>Celková cena Díla včetně DPH</b>	<b>2 490 492,69 Kč</b>

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Příloha:** Položkový výkaz činností

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**  
Objednatel

V Brně  
Datum: 23.9.2024

**EKOS T, spol s r.o.**  
Zhotovitel

V Třebíči  
Datum: 17.9.2024

---

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka KPÚ pro JMK

---

Ing. Aleš Tůma, jednatel

---

Ing. Libor Sedláček, jednatel

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová

## Příloha k Dodatku č. 4 Položkový výkaz činnosti – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Borovník

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení	
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	3 000,00	15 000,00	30.1.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	4 000,00	12 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	216	1 200,00	259 200,00	28.2.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	22	1 800,00	39 600,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, přeepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	131	2 800,00	366 800,00	30.8.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	2	8 000,00	16 000,00	30.8.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	77	1 500,00	115 500,00	30.8.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	238	550,00	130 900,00	30.10.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	238	550,00	130 900,00	30.11.2023
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>				<b>1 085 900,00</b>	<b>30.4.2024</b>	
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	238	1 452,00	345 576,00	30.10.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	10	1 815,00	18 150,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	30	2 420,00	72 600,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	0	2 420,00	0,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	0	18 150,00	0,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	10 164,00	10 164,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	5 808,00	5 808,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	2 178,00	2 178,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	238	1 452,00	345 576,00	31.1.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	1,21	2,42	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	10 164,00	10 164,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	10 164,00	10 164,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	5 808,00	5 808,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	2 178,00	2 178,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>				<b>828 368,42</b>	<b>xxxxx</b>	
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	<b>238</b>	605,00	143 990,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatel</b>
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>				<b>143 990,00</b>	<b>xxxxx</b>	
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 085 900,00		
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				828 368,42		
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				143 990,00		
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>2 058 258,42</b>		
DPH 21% v Kč				432 234,27		
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>				<b>2 490 492,69</b>		