

2024/0522/OIN

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2024/0522/OIN, uzavřené dne 16.07.2024, v souvislosti
s vypracováním projektové dokumentace:

„Rekonstrukce opěrné zdi ulice Pod Kopcem, k.ú. Jarošov

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
K podpisu smlouvy je oprávněna podle vnitřního předpisu vedoucí odboru investic městského úřadu
Ing. Bronislava Struhelková společně s tajemníkem Ing. Ivanem Matulíkem
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marcela Uherková, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 278
e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz
mobilní číslo: 606 318 863
ID datové schránky: ef2b3c5

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: MIKULÍK projekty s.r.o.
sídlo: Svatoplukova 285, 686 01 Uh. Hradiště
v zastoupení: Ing. Jaroslavem Mikulíkem, jednatelem
IČO: 276 97 746
DIČ: CZ 276 97 746
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce 52844
č. účtu: 209701799/0300
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Mikulík
tel. oprávněné osoby: 603 578 142
e-mail: info@projektymikulik.cz
mobilní číslo: 606 738 627
ID datové schránky: er2mrsa

(dále jen „zhotovitel“)



2

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 16.7.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2024/0522/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce opěrné zdi ulice Pod Kopcem, k.ú. Jarošov“.
- 2.2. V souladu s článkem 14. smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení dílčího termínu dokončení projektové dokumentace z důvodů, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

K prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace dochází z důvodu nepředvídatelné nutnosti řešení podrobnějších statických poměrů stavby.

Mění se článek 4. „TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ“, Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“, konkrétně její odstavec 4.2.5.2 se nahrazuje novým zněním následovně:

4.2.5.2. Projektová dokumentace pro stavební povolení, v podrobnostech pro provádění stavby a vyjádření DO bude vyhotovena a předána Objednateli do 20 týdnů od podpisu smlouvy.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY JSOU TÍMTO DODATKEM NEDOTČENA A ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 5.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 5.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2024/0566/OIN bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1190/79/RM/2021 ze dne 13.12.2021, ve znění účinném od 23.08.2022.

V Uherském Hradišti dne 16 -09- 2024

Ve Uherském Hradišti dne 16 -09- 2024

za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Bronislava Struhelkové
vedoucí odboru investic

zastoupená

JUDr. Danou Šilhavíkovou
vedoucí právního odboru

Ing. Ivan Matulík
tajemník městského úřadu

za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Jaroslav Mikulík