



OZNÁMENÍ ZMĚNY Č.1 ZL č.1 - Úprava vodoinstalace a akustického stropu	
Součást stavebního deníku stavby	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1 k uzavřené smlouvě dne 24.6.2024	
Stavba:	Nová učebna cizích jazyků a ICT
Objednatel:	Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336
Zhotovitel:	Juraj Ferkanin, Dolní Nemojov 299, 544 61
Název změny:	Úprava vodoinstalace a akustického stropu
Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH	
Popis změny:	
Tento změnový list obsahuje změny původního díla, které nemění charakter ani povahu původního díla. V průběhu provádění stavby byly zjištěny chybné výměry v učebně cizích jazyků a ICT. Došlo k přebudování vody do kuchyňky, která se navedla z původního podlahového potrubí pod akustický strop a přebudování topení, které vedlo pod starým stropem a zabudovalo se do podlahy. Dílo bude zhotoveno k řádnému užívání stavby.	
Změny nemají vliv na projektované parametry stavby.	
Cena:	
Cena podle smlouvy o dílo a ZL 1	774 027,27 Kč
Cena změn:	
Odpočet	
Přípočet	34 423,74 Kč
Celková cena změn	34 423,74 Kč
Současná cena kontraktu	808 451,01 Kč
Termín:	bez požadavku na změnu
Smluvní termín dokončení díla:	31.08.2024
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	31.08.2024



Za stavební dozor investora	Za zhotovitele
Za autorský dozor a GP	Za objednavatele
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednavatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	
Soupis obchodních příloh ZL	Soupis technických příloh tohoto ZL
ZL č.1 Vodoinstalace a změna akustického stropu - Vícepráce, méněpráce	