

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

### Článek I. Smluvní strany

#### Objednatel

Název: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace  
Sídlo: Slovanské náměstí 1804/7, Královo Pole, 612 00 Brno  
IČ: 00559016  
DIČ: CZ 00559016  
Zastoupen: Mgr. Daliborem Kottem, ředitelem školy

#### Kontaktní osoby:

Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy, tel. č.: 737 284 932, e-mail: [red@slovanak.cz](mailto:red@slovanak.cz)  
Mgr. Jakub Holzbecher, zástupce ředitele školy, [holzbecher@slovanak.cz](mailto:holzbecher@slovanak.cz)  
Ing. Lubomír Horák, školník, [horak@slovanak.cz](mailto:horak@slovanak.cz)

(dále jen „Objednatel“)

#### Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: MAMMUT – THERM PRO s.r.o.  
Sídlo: Slaměnickova 1008/23b, Maloměřice, 614 00 Brno  
IČ: 277 37 209  
DIČ/VAT ID: CZ27737209  
Zastoupen: Martinem Nekvapilem, jednatelem a  
Ing. Janem Michkem, jednatelem  
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55672  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
IBAN: CZ5908000000002140517369, č.ú.: 2140517369/0800  
Korespondenční adresa: Slaměnickova 1008/23b, 614 00 Brno - Maloměřice

#### Kontaktní osoby:

Ing. Pavel Michek, ředitel společnosti, tel. [redacted]  
Ing. Jan Michek, jednatel, tel. [redacted]  
Martin Nekvapil, jednatel, ředitel realizace zakázek, [redacted]  
Ing. Oldřich Kutal, vedoucí projektu realizace, [redacted]  
Ing. Libor Ustohal, produkční, [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Rekonstrukce sociálních zařízení – I. etapa** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

## Článek II.

### Úvodní prohlášení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 12.06.2024 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací: „výměna rozvodů zdravotně technických instalací a zařizovacích předmětů“ Zároveň budou řešeny drobné dispoziční úpravy v jednotlivých blocích hygienického zázemí (dále také jen „Předmět díla“) na adrese Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno. (dále jen „dílo“).
- 2) Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla byly mezi smluvními stranami řešeny dílčí úpravy rozsahu a obsahu díla s tím, rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací a méněprací, oceněný dle Smlouvy, jakož i zdůvodnění změny závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je obsažen v jednotlivých změnových listech odsouhlasených smluvními stranami a dále technickým a autorským dozorem objednatele.
- 3) Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), dle čl. 16.3. Smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále též „Dodatek“), za účelem písemné dohody o změně Smlouvy.

## Článek III.

### Cena Díla

- 1) Smluvní strany se tímto Dodatkem dohody na změně obsahu a rozsahu díla dle Smlouvy s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla je obsažen v příložených Změnových listech.
- 2) Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně celkové ceny díla, která po uzavření tohoto Dodatku činí 6 599 363,92 Kč (bez DPH), 21% DPH činí 1 385 866,42 Kč a celková cena včetně DPH činí 7 985 230,34 Kč.

## Článek IV.

### Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

- 1) Z důvodu změny rozsahu prací popsaného v čl. III tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na změně lhůty a termínů dokončení díla:

DOKONČENÍ KŘÍDLA SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ: do 30.09.2024

DOKONČENÍ KŘÍDLOA TĚLOCVIČNA: WC, sprchy, šatny u tělocvičny a kabinet tělocviku do 15.10.2024


**Článek IV.  
Závěrečná ujednání**

- 1) Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou stran.
- 2) Tímto Dodatkem se nemění ostatní ujednání Smlouvy.
- 3) Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotovení, každá strana pak obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy dodatku: Protokol o změně díla / Změnový list č. 1  
Protokol o změně díla / Změnový list č. 2  
Protokol o změně díla / Změnový list č. 3

V Brně dne **22 -08- 2024** .....

V Brně dne **22 -08- 2024** .....



Objednatel  
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí,  
příspěvková organizace  
Mgr. Dalibor Kott  
ředitel školy

Zhotovitel  
MAMUT - THERM PRO s.r.o.  
Martin Nekvapil  
jednatel

MAMUT - THERM PRO s.r.o.  
Slaměnkova 1008/23b  
602 00 Brno  
737209  
27737209



Zhotovitel  
MAMUT - THERM PRO s.r.o.  
Ing. Jan Michek  
jednatel

