

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML3/0280/2023 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") dne 30. 10. 2023

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Kraslice**
Sídlo: **Náměstí 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice**
IČ/DIČ: **00259438**
Statutární zástupce: **Ing. Jan Šimek, starosta města**
Zástupce ve věcech technických: **Petr Antal, vedoucí odboru RaSMM**
Sabina Caháková, referent odboru RaSMM
Osoba TDI objednatele:
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo běžného účtu: **927391/0100**
Kontaktní osoba: **Ing. Jan Šimek, starosta města**
Tel: 
Email: 

Zhotovitel

Název: **ALGON, a.s.**
Sídlo: **Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5**
IČ: **28420403**
DIČ: **CZ28420403**
Statutární zástupce: **Petr Študlar, předseda představenstva**
Obchodní rejstřík: **U MS v Praze, oddíl B, vložka 14403**
Bankovní spojení: **KB, a.s.**
Číslo běžného účtu: **43-3761650247/0100**
Kontaktní osoba: **Pavel Pekárek, vedoucí úseku oplocení silnic a speciálního zakládání staveb**
Tel: 
Email: 

Uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen „dodatek“).

Článek 1.

OBSAH DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 10. 2023 smlouvu o dílo č. SML3/0280/2023, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Kraslice – sesuv v ulici Na Stráni – zajištění sesuvu v krajnici komunikace“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Vzhledem ke změně rozsahu díla z důvodu složitosti zakládání (nutná změna oproti zadávací dokumentaci) v místě provádění díla není možné dílo provádět a splnit tak sjednané termíny dokončení díla. Proto se strany dále dohodly tak, že v čl. 5 odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

„1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:

Zahájení prací: **do 5 dnů od předání a převzetí staveniště**
Ukončení prací: **nejdéle do 30.11.2024**

příčemž v ostatním se čl. 5 odst. 1 nemění.

3. V ostatním ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 10. 2023 zůstávají beze změn.

Článek 2.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Agendio“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Doložka platnosti právního jednání

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky stanovené tímto zákonem pro platnost tohoto právního jednání byly splněny a uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Kraslic usnesením č. 1349/2024-RM/64 ze dne 18.09.2024.

za objednatele

za zhotovitele

V Kraslicích dne

V Chebu dne

**Ing. Jan
Šimek**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Šimek
Datum: 2024.09.18
16:44:25 +02'00'

.....
Ing. Jan Šimek
starosta města

**Petr
Študlar**

Podepsal Petr Študlar
Datum: 2024.09.18
16:10:51 +02'00'

.....
Petr Študlar
jednatel