

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

Z důvodů, které nebyly na straně zhotovitele a kterými jsou zejména:

- zvláštní užívání komunikace bylo stanoveno odborem dopravy od 25. 4. 2024. Dle SOD měly být práce zahájeny 15. 4. 2024
- požadavek objednatele na provedení opravy ulice Na Skalce od křižovatky s ul. Mánesova v délce cca 50 m
- požadavek objednatele na prodloužení vodovodu do ul. Na Skalce s připojením na stávající vodovodní řad v délce cca 20 m
- prodloužení trvání realizace přeložky vedení VN z důvodu skalního podloží

mění se odstavec III.2 následovně:

III.2. Dokončení prací: **31. října 2024**

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli, tj. splnění díla v celém rozsahu. Pro uplatnění smluvní pokuty za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v tomto článku se pak termínem dokončení rozumí datum předání hotového díla objednateli.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 4. 2024 na provedení stavby „Rekonstrukce ul. Mánesova, Humpolec“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Humpolce dne 11. 9. 2024 s číslem usnesení



V Brně

Za zhotovitele:



Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih
EUROVIA CZ a.s.
na základě plné moci

V Humpolci

Za objednatele:



Ing. Petr Machek
starosta města
Město Humpolec



Václav Křivánek
1. místostarosta města
Město Humpolec