

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 14/2024/RR/linr

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Sídlo: **Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**
Zastoupeno ve věcech smluvních: **Martin Holub, starosta**
Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka
Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec**
Číslo účtu: **27-1761833319/0800**
IČO: **00297755**
DIČ: **CZ00297755**
E-mail:
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem: **Martin Fajmon**
Sídlo:
Zastoupený ve věcech smluvních: **Martin Fajmon**
Zastoupen ve věcech technických: **Martin Fajmon**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
Číslo účtu: **1855741319/0800**
DIČ: **CZ7404265242**
IČO: **71842608**
Telefon:
E-mail:
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 14/2024/RR/linr ze dne 9.7. 2024 na provedení akce „Úpravy venkovního prostoru před ZŠ a MŠ Stará Ves“ takto:

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 16 takto:

16. Rozsah díla je rozšířen o vícepráce, týkající se:

- Oprava stávající skříně HUP včetně betonového základu.
- Rozebrání dlažby před vstupem do ZŠ za účelem vyrovnání dlažby a výměny poškozených obrubníků.
- Výměny zkorodované uliční vpusti včetně rámu a kalového koše.
- Opravy vrat na zahradu ZŠ a MŠ Stará Ves.
- Změna typu dlažby (tl. 8 cm)

Rozsah díla je snížen o méněpráce, týkající se:

- Snížení rozsahu opravované části asfaltové plochy.
- Změna typu dlažby (tl. 6 cm)

Důvodem jsou odchylky mezi položkami ve vypracovaném rozpočtu k akci a reálným stavem zjištěným při provádění prací. Tyto skutečnosti nebyly při přípravě záměru známy.

Článek II. Cena, bod 1 se mění takto:

1. Cena za dílo je sjednána ve výši:

	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
Cena dle SOD	697 404,33	146 454,91	843 859,24
Cena Změny č. 1	0	0	0
<i>Vícepráce</i>	+ 100 276,38	+ 21 058,04	+ 121 334,42
<i>méněpráce</i>	- 100 276,38	- 21 058,04	- 121 334,42
Celková Konečná cena	697 404,33	146 454,91	843 859,24

Cena slovy bez DPH: šestsetdevadesátsedmtisícčtyřistačtyři koruny a třicettři haléřů

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Dodatek je vyhotoven v **3** stejnopisech shodného obsahu, z nichž **2** vyhotovení obdrží objednatel a **1** vyhotovení zhotovitel.

4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je rozpočet s vyčíslením více a méněprací.
Příloha č. 1 - rozdílový položkový rozpočet

V Bílovci dne 23.09.2024

V Bílovci dne 16.09.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
starosta města

.....
Martin Fajmon