

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 243 12

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, [REDACTED]

Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, tel.: [REDACTED]

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

Sídlo: Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Milanem Mrázkem, členem představenstva

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Milan Mrázek

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČO: 28812875

DIČ: CZ28812875

Bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 12.4.2024, na akci „**Městský park Přelouč**“ (dále jen SoD) takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se v článku II., původní smlouvy tímto dodatkem č. 1 upravuje následovně

doplňuje se odst. 7.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečným rozsahem prací. Změnový list ZL 1 je nedílnou přílohou dodatku č. 1 SoD. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Cena díla

Cena díla v článku V. původní smlouvy se na základě doplnění v čl. II. odst. 7. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, který je přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	9.221.438,00 Kč
DPH 21 %	1.936.502,00 Kč
Cena vč. DPH	11.157.940,00 Kč

Změnový list ZL 1:

Obsahem jsou vícepráce, zahrnující rozšíření chodníku „větve 4“, kolem Švarcavy. Zvětšení zálivu pro lavičky pod tobogánem, záměna mlatové cesty za dlažďenou u „větve 9“, výkopy pro podsvícení stromů a osvětlení laviček, osazení drenážního žlábků spolu se zasakovacím bunkrem, dodatečně osazená nová vpust na „větvi 5“, dozbrojení rozvodnic a osazení 2 ks rozvaděčů u mostku pod záložnou pro kamerový systém a rozšíření ploch upravovaného terénu a jejich osev travním semenem. Méněpracemi jsou nerealizované položky. Novým technickým řešením došlo k finančnímu navýšení, které řeší ZL 1.

Cena ZL 1 bez DPH: + 714.558,99 Kč

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH:	9.935.996,99 Kč
DPH 21 %	2.086.559,36 Kč
Cena vč. DPH	12.022.556,35 Kč

III.

Další ujednání

1. Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

4.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 16.9.2024, usnesením č. 48/6/2024-I.

V Přelouči dne:

Ve Hradci Králové dne:

.....
Město Přelouč

Martin Šmíd

Starosta města

.....
NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s.

Milan Mrázek

člen představenstva

Přílohy

1. Změnový list ZL 1