

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
na realizaci díla
„Zesílení ocelové konstrukce mostu k AČOV“
(dále jen „*smlouva*“)

Smluvní strany:

1. Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
IČ: 26069539
DIČ: CZ26069539
zastoupená: Ing. Milanem Míkou, ředitelem společnosti
tel.: 387 761 560
e-mail : mika@vstab.cz
bankovní spojení: 6820472/0800, Česká spořitelna, a.s.
TDI a koordinátor BOZP: VRV a.s. (Ing. Petr Jerhot)
(dále jen jako „*objednatel*“)
2. HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
*IČ:*46678468
*DIČ:*CZ46678468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6229
zastoupená: Ing. Zdeňkem Šmitmajerem, ředitelem závodu Jih
Ing. Michalem Takácsem, zástupcem ředitele závodu Jih pro obchod
za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Zdeněk Kůzl, stavbyvedoucí
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
číslo účtu (zveřejněný účet): 2047610104/2600
tel.: 724610151
e-mail: michal.takacs@hochtief.cz
(dále jen jako „*zhotovitel*“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

Čl. I. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla „**Zesílení ocelové konstrukce mostu k AČOV**“, a to kompletní provedení (dodávka, zkoušky a uvedení do provozu) dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu „**Zesílení ocelové konstrukce mostu k AČOV**“, v souladu s touto smlouvou a podle následujících podkladů (v pořadí přednosti při rozporech):
 - 1.1.1 nabídky z hotovitele ze dne 31. 05. 2017 krycí list nabídky je Přílohou č. 1 této smlouvy
 - 1.1.2 projektová dokumentace, jejímž zpracovatelem je Ing. Jiří Samec, Si-ENGINEERING projektová a inženýrská kancelář, Tábor bude zhotoviteli předána při podpisu smlouvy 1x v tištěné podobě
 - 1.1.3 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.
- 1.2 Místem plnění je most přes řeku Lužnici sloužící pro příjezd k AČOV Tábor ležící v kú. Tábor a kú. Čelkovice, dále je místo stavby vymezeno v projektové dokumentaci.
- 1.3 Součástí realizace díla je i vypracování souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti díla dle odst. 6. tohoto článku.

1.4 Kompletní realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

1.5 **Nedílnou součástí díla jsou dále:**

- 1.5.1 zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- 1.5.2 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení dodaných zařízení do provozu,
- 1.5.3 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
- 1.5.4 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- 1.5.5 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 1.5.6 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
- 1.5.7 průběžné čištění objektů a jeho okolí,
- 1.5.8 uvedení zařízení do trvalého provozu,
- 1.5.9 dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení,
- 1.5.10 zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 1.5.11 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- 1.5.12 zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
- 1.5.13 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 1.5.14 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- 1.5.15 uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 1.5.16 v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- 1.5.17 zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- 1.5.18 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy nebo jiných dokladů,
- 1.5.19 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 1.5.20 drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla;

1.6 **Souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o jakosti díla**

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat objednateli kompletní souhrnnou závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti díla, která bude obsahovat:

- 1.6.1 1x CD fotodokumentace stavby
- 1.6.2 1x mostní list
- 1.6.3 1x záznam o první hlavní prohlídce
- 1.6.4 Prohlášení o shodě použitých materiálů
- 1.6.5 Čestné prohlášení o odpadech, evidence odpadů, doklady o uložení odpadu
- 1.6.6 Kompletní vyhotovení **projektové dokumentace skutečného provedení díla** se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace prací,

ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla 1x v tištěné podobě.

1.6.7 **Geodetické zaměření** skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

Součástí tohoto zaměření jsou:

- geodetické zaměření skutečného provedení díla,
- doklady o vytýčení stavby.

- 1.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami požadavky zúčastněných orgánů státní správy.
- 1.8 Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
- 1.9 Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

Čl. II. Termín plnění

- 2.1 Termíny realizace díla:
- 2.1.1 Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů od doručení oznámení objednatele, že plnění díla má být zahájeno
- 2.1.2 ukončení díla: nejpozději do 164 dnů od zahájení prací na díle dle odst. 2.1.1. (nejpozději do 22.11.2017)
- 2.1.3 vyklizení staveniště: nejpozději do 7 dnů od ukončení prací na díle dle odst. 2.1.2.
- 2.2 Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dní objednateli k odsouhlasení předat časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel tento harmonogram odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat a takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní předložit objednateli znovu k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.
- 2.3 Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
- 2.4 Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
- 2.5 K prodloužení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.
- 2.6 Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

Čl. III. Cena

3.1 Celková cena díla bez DPH je stanovena ve výši:

<i>bez DPH</i>	5 968 053,- Kč
<i>Sazba DPH 21 %</i>	1 253 291,- Kč
<i>Cena celkem s DPH</i>	7 221 344,- Kč

3.2 Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.

3.3 **Tato cena zahrnuje zejména:**

- 3.3.1 dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
- 3.3.2 veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
- 3.3.3 provedení revizí dodaných zařízení;
- 3.3.4 práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
- 3.3.5 zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
- 3.3.6 poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
- 3.3.7 veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
- 3.3.8 veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště;
- 3.3.9 dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
- 3.3.10 úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
- 3.3.11 náklady na zařízení staveniště;
- 3.3.12 náklady na tuzemské (event. zahraniční) cesty;
- 3.3.13 protipožární zabezpečení potřebné k provedení práce;
- 3.3.14 náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
- 3.3.15 úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
- 3.3.16 vybudování, udržování a odstranění staveniště;
- 3.3.17 zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
- 3.3.18 opatření k ochraně životního prostředí;
- 3.3.19 pojištění stavby a osob;
- 3.3.20 organizační a koordinační činnost;
- 3.3.21 poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství;
- 3.3.22 zajištění nezbytných dopravních opatření.

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

3.5 **Doklady určující cenu díla:**

- 3.5.1 Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 3.5.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

3.6 **Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:**

- 3.6.1 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- 3.6.1.1 pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“);
- 3.6.1.2 pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 3.6.2 Nastane-li některá z podmínek dle odst. 3.6.1., za kterých je možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny.
- 3.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.
- 3.7 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 3.7.1 Vícepráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
 - c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech.
- 3.7.2 Méněpráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
 - c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech.
- 3.8 Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
- 3.9 Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
- 3.10 Objednatel odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatel. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace,

zaznamená zhotovitel do deníku víceprací a záznam potvrdí dozor objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu.

- 3.11 Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídít vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
- 3.12 Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.
- 3.13 Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
- 3.14 Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď smlouvy nebo od její části využije.
- 3.15 Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

Čl. IV. Platební podmínky

- 4.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
- 4.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přijímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 4.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
- 4.4 Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:
 - a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ;
 - b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
 - c) číslo faktury;
 - d) datum vystavení faktury;
 - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - f) den splatnosti;
 - g) fakturovanou částku;
 - h) účel platby - rozpis provedených prací;
 - i) razítko a podpis oprávněné osoby;
 - j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy.
- 4.5 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **30 dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.
- 4.6 V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

- 4.7 Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
- 4.8 Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu.
- 4.9 Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
- 4.10 Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu.
- 4.11 Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
- a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
 - b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
- 4.12 V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadrženou částkou. Do doby uhrazení zadržených finančních prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.
- 4.13 Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
- 4.14 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce či zádržné, bylo-li zádržné touto smlouvou sjednáno. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku, zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
- 4.15 Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
- 4.16 Platby za vícepráce:
- 4.16.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 4.16.2 Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 4.16.3 Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
- 4.17 Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele, za který nebude pro tento účel považována e-mailová či jiná elektronická zpráva.

Čl. V. Předání staveniště

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 pracovní dny před zahájením provádění díla. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 5.2 O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.
- 5.3 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

- 5.4 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
- 5.5 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 5.6 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
- 5.7 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 5.8 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 5.9 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 5.10 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
- 5.11 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
- 5.12 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 5.13 Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.
- 5.14 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. II. odst. 2.1.3. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. VI. Podmínky provádění díla

- 6.1 Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost.
- 6.2 Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 6.4 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník,

přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

- 6.5 Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.
- 6.6 Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 6.7 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
- 6.8 Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 6.9 V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel, a to nejméně jedenkrát za 14 dní. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 6.10 Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
- 6.11 Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
- 6.12 Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace nastala, považují ji obě strany za důvod pro výpověď smlouvy objednatelem.
- 6.13 Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
 - a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo
 - b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového.Vícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy.
- 6.14 Změnové listy:
 - 6.14.1 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
 - 6.14.2 Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list

bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.

- 6.14.3 Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

Čl. VII. Provádění díla a bezpečnost práce

- 7.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 7.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- 7.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 7.4 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- 7.5 Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.
- 7.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 7.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
- 7.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 7.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 7.10 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
- 7.11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
- 7.12 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 7.13 Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to

- bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
- 7.14 Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek, je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
- 7.15 Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
- 7.16 Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.
- 7.17 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z této smlouvy a požadavků všech dotčených orgánů státní správy. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 7.18 Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

Čl. VIII. Odpovědnost zhotovitele za škodu

- 8.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4 Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV odst. 14.8 této smlouvy.
- 8.5 V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 8.4 smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Čl. IX. Předání a převzetí díla

- 9.1 Zhotovitel vyzve nejméně 7 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
- 9.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy.
- 9.3 Podmínkou předání a převzetí díla objednatel je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.

- 9.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických a vykonávající funkci autorského dozoru, příp. další osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.
- 9.5 Při předání díla předloží zhotovitel:
- doklady pro převjímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla,
 - doklad o likvidaci odpadů,
 - 1x souhrnnou závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti díla, která bude splňovat náležitosti dle čl. I odst. 1.6.
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkouškách,
 - dodavatelskou dokumentaci,
 - zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách,
 - revizní zprávy,
 - stavební deníky,
 - seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace,
 - ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
- 9.6 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 9.7 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení doklady sloužící při předání díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 9.8 Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 9.9 Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou:
- označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele,
 - číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo převjímací nebo nepřevjímací a důvody nepřevzetí díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo,
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
- V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
- 9.10 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
- 9.11 V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

- 9.12 Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

Čl. X. Kolaudace

- 10.1 Dokončené dílo, případně jeho část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru započít s užíváním dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad objednatel.
- 10.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.
- 10.3 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o kolaudačním souhlasu popř. řízení o oznámení záměru započít s užíváním dokončené stavby. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady s tím související.
- 10.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním úřadem v průběhu řízení o započítání s užíváním dokončené stavby nebo při vydání kolaudačního souhlasu ve stanovené lhůtě.

Čl. XI. Jakost díla

- 11.1 Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, s podmínkami dotčených orgánů a organizací a projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

Čl. XII. Záruka a zajištění závazků

- 12.1 Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelům a která končí uplynutím **48 měsíců** ode dne převzetí předmětu díla objednatelům.
- 12.2 Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:
- a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečností osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelům, nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelům.
 - b) do 7 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelům, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelům.
- 12.3 Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Pokud takto vzniklé náklady nebude možno uhradit ze zádržného, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování.
- 12.4 Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečností osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního

- rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
- 12.5 Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
- 12.6 Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

Čl. XIII. Sankční ujednání

- 13.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.2 Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,03% z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.
- 13.3 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv dílčího termínu dle časového harmonogramu prací či stanoveného na kontrolním dnu prací se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 13.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 13.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.6 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
- 13.8 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
- 13.9 Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i opakovaně.
- 13.10 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 13.11 Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 13.12 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 13.13 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
- 13.14 Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky z prodlení.
- 13.15 Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývajících částí smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45-ti dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.
- 13.16 Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

- 13.17 Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
- 13.18 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit zhotoviteli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

Čl. XIV. Zvláštní ujednání

- 14.1 Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
- 14.2 Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvou. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 14.3 Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů,
 - prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů,
 - zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla,
 - proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě,
 - zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatel.
- 14.4 Výpovědi smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošťovala jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.
- 14.5 Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
- 14.6 Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatel určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
- 14.7 Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
- 14.8 Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti veškerým škodám a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky minimálně 6.000.000,-Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto

- pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.
- 14.9 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
- 14.10 Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho subdodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.
- 14.11 Zhotovitel zavazuje dodat objednateli k jeho žádosti seznam subdodavatelů, a to v rozsahu požadovaném objednatelem (včetně identifikace vlastníků akcií, je-li subdodavatelem akciová společnost) a ve lhůtě do 1 týdne od doručení žádosti objednatele. Pokud si objednatel vyžádal seznam subdodavatelů, je zhotovitel oprávněn použít k provedení díla jinou osobu, než která je uvedena v seznamu subdodavatelů pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném souhlasu objednatele. Posouzení vážných důvodů je věcí objednatele. Zhotovitel však nesmí, při změně subdodavatele, porušit poměr subdodavatelství stanovený v seznamu subdodavatelů.
- 14.12 Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.13 K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 14.14 Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
- 14.15 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 14.16 Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
- 14.17 Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení §1740 odst. 3 občanského zákoníku a že zhotovitel na sebe přebírá riziko změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 14.18 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísně a za nápadně nevýhodných podmínek. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 14.19 Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 14.20 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

14.21 Tato smlouva byla schválena

14.22 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

1. *Položkový rozpočet, který byl uveden v nabídce zhotovitele ze dne 31. 5. 2017*
2. *Harmonogram stavby*

V Táboře dne 22. 6. 2017

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Míka
ředitel společnosti

.....
Ing. Zdeněk Šmitmajer
ředitel závodu Jih
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
Ing. Michal Takács
zástupce ředitele závodu Jih pro obchod
HOCHTIEF CZ a. s.

SOUPIS STAV.PRACÍ, DOD. A SLUŽEB

Stavba: **S005** **OPRAVA MOSTU NA AČOV V TÁBOŘE**

Objednatel: **Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.**
Kosova 2894
39002 Tábor-Tábor

IČO: **26069539**
 DIČ: **CZ26069539**

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217**
DPS Čechy závod Jih
Okružní 544, 370 04 Č. Budějovice

IČO: **46678468**
 DIČ: **CZ46678468**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 203 643,03
PSV	966 010,00
MON	1 798 400,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 968 053,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 968 053,03 CZK
Základní DPH	21 %	1 253 291,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **7 221 344,17 CZK**

v _____ dne **21.07.2017**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Oprava mostní konstrukce	0	2 042 898	429 008	2 471 906	34
001	Kontrolní rozpočet	0	2 042 898	429 008	2 471 906	34
SO 02/1	Zesílení mostní konstrukce v poli L1	0	2 500 871	525 183	3 026 054	42
001	Kontrolní rozpočet	0	2 500 871	525 183	3 026 054	42
SO 02/2	Stabilizace levobřežní mostní opěry	0	1 209 672	254 031	1 463 703	20
001	Kontrolní rozpočet	0	1 209 672	254 031	1 463 703	20
VO	Vedlejší a ostatní náklady	0	214 613	45 069	259 682	4
001	Kontrolní rozpočet	0	214 613	45 069	259 682	4
Celkem za stavbu		0	5 968 053	1 253 291	7 221 344	100

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy RTS a.s. a technických podmínek položek Cenové soustavy RTS , které jsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů). Jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz. Cenová úroveň použité cenové soustavy je RTS 2017/I.

Položky soupisu provedených prací ,které nejsou součástí ceníků RTS ,jsou kalkulovány podle běžných cen na trhu prací a jedná se o R-položky dřívě používané.V soupisu stav.prací ,dod.a služeb jsou značeny jako VLASTNÍ a číselný kod položky má na konci IK. Uvedené vlastní položky jsou kalkulovány na základě vlastních zkušeností z realizovaných staveb v kombinaci se zjištěním aktualních cen materiálů a konstrukcí.

Pokud jsou v technické specifikaci rts obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména ,zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků,výkonů anebo obchodních materiálů,která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory,jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobné řešení.

Rozpočet je vypracován podle vyhl.č.169/2016 Sb.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			118 995,69	2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			59 600,00	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			588 137,24	10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 420 740,00	24
5	Komunikace	HSV			175 916,00	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			25 560,00	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			237 724,00	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			223 830,00	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 360,00	0
95	Dokončovací práce na pozemních stavbách	HSV			155 013,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			30 080,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			88 087,70	1
783	Nátěry	PSV			966 010,00	16
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			1 798 400,00	30
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			61 599,40	1
Cena celkem					5 968 053,03	100

Položkový rozpočet

S:	S005	OPRAVA MOSTU NA AČOV V TÁBOŘE
O:	SO 01	Oprava mostní konstrukce
R:	001	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						54 283,16		0,02		44,88		
1	111101101	Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha <i>komunikace : 0,0383</i>	ha	0,03830	15 200,00	582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 <i>komunikace : 383</i>	m2	383,00000	32,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	111201401	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm <i>komunikace : 383</i>	m2	383,00000	15,00	5 745,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
4	113151115	Fréz.živič krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm <i>340</i>	m2	340,00000	105,00	35 700,00	0,00	0,00	0,13	44,88	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 5 Komunikace						175 916,00		120,20		0,00		
5	567211113	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 13 cm, oprava zálivky vln štetovnic <i>předpoklad 60% opravy : 340*0,6</i>	m2	204,00000	284,00	57 936,00	0,33	67,30	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
6	577151113	Beton asfalt. ACO 16+ ohrubný, š. do 3 m, tl. 6 cm <i>340</i>	m2	340,00000	347,00	117 980,00	0,16	52,90	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						25 560,00		0,71		0,00		
7	914001121	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, včetně dodávky sloupku a značky <i>6</i>	kus	6,00000	4 260,00	25 560,00	0,12	0,71	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						170 724,00		0,00		15,66		
8	938909311	Odstranění nánosu z povrchu živичného nebo beton. <i>Komunikace : 383</i>	m2	383,00000	28,00	10 724,00	0,00	0,00	0,02	7,66	RTS 17/ I	RTS 17/ I
9	938915214ik	Odstranění nečistot z konstrukce <i>800</i>	hod	800,00000	200,00	160 000,00	0,00	0,00	0,01	8,00	Vlastní	Indiv
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						223 830,00		6,30		0,00		
10	945952111	Montáž zavěšeného lešení pod mostní konstrukcí, vč.přemísťování po jednotlivých polích <i>150 2*15*6</i>	m2	330,00000	265,00	87 450,00	0,01	2,77	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv
11	945952811	Demontáž zavěšeného lešení pod mostní konstrukcí <i>150 2*15*6</i>	m2	330,00000	88,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	S005	OPRAVA MOSTU NA AČOV V TÁBOŘE
O:	SO 01	Oprava mostní konstrukce
R:	001	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	941954192R1	Přípl. za každý měsíc použití lešení	m2	990,00000	66,00	65 340,00	0,00	3,53	0,00	0,00	Vlastní	RTS 17/ I

150*3 450

2*15*6*3 540

13	949841ik	Použití pontonů ma řece	celek	1,00000	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1		1								

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						18 360,00	0,00	0,00				
---	--	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------	--	--	--	--

14	952901411	Vyčištění ostatních objektů	m2	340,00000	54,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		340		340								

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						36 387,78	0,00	0,00				
--	--	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------	--	--	--	--

15	998212112	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 45 m	t	127,22999	286,00	36 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Díl: 783 Nátěry						966 010,00	0,79	0,00				
------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	--	--	--	--

16	783101841	Odstranění nátěrů z mostních konstrukcí oškrábáním	m2	2 000,00000	144,00	288 000,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		2000		2000								

17	783123110	Nátěr syntetický mostů, dvojnásobný	m2	2 000,00000	160,00	320 000,00	0,00	0,44	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		2000		2000								

18	783123710	Nátěr syntetický mostů, základní	m2	2 000,00000	160,00	320 000,00	0,00	0,30	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		2000		2000								

19	783904811	Odrežívění kovových konstrukcí	m2	2 534,00000	15,00	38 010,00	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	-----------	--------------------------------	----	-------------	-------	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

mostovka : 383*2 766

ocel.konstrukce : 1768 1768

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí						324 000,00	0,00	0,00				
--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------	--	--	--	--

20	m43001	Oprava ocelové mostní konstrukce dle mimořádné prohlídky mostu v 05/2016, v tomto provedení	hod	1 200,00000	270,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	-----	-------------	--------	------------	------	------	------	------	---------	-------

- revize šroubů a čepů : 1200 1200

- revize svarových styků :

- závady nosníků (v úsecích příčníků č.1-48) :

- závady příčníků (č.1-48) :

- závady zámků nosníků (č.1-11) :

- dodávka a montáž chybějících nebo vadných prvků :

Položkový rozpočet

S:	S005	OPRAVA MOSTU NA AČOV V TÁBOŘE
O:	SO 01	Oprava mostní konstrukce
R:	001	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				47 826,60		0,00		0,00		
21	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	60,54000	186,00	11 260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
22	979012119	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	60,54000	73,00	4 419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
23	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	60,54000	124,00	7 506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
24	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	665,94000	15,00	9 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
25	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	60,54000	62,00	3 753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
26	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	60,54000	180,00	10 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv

Celkem

2 042 897,54

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S005	OPRAVA MOSTU NA AČOV V TÁBOŘE
O:	SO 02/1	Zesílení mostní konstrukce v poli L1
R:	001	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						10 150,53	0,00	0,00				
1	162701155	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	9,49536	379,00	3 598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		3,14*(0,3*0,3)*7*4*1,2		9,49536								
2	162701159	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	28,48608	35,00	997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		3,14*(0,3*0,3)*7*4*1,2*3		28,48608								
3	167101151	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3, zemina z vrtů pro piloty	m3	9,49536	135,00	1 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		3,14*(0,3*0,3)*7*4*1,2		9,49536								
4	199000003	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	9,49536	450,00	4 272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		3,14*(0,3*0,3)*7*4*1,2		9,49536								
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						468 962,70	31,97	0,00				
5	224321432	Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 se susp.	m3	9,49536	2 650,00	25 162,70	2,59	24,57	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		3,14*(0,3*0,3)*7*4*1,2		9,49536								
6	224361114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R)	t	0,60000	23 000,00	13 800,00	1,08	0,65	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0,6		0,6								
7	229811114	Ocelové pažnice ponechané ve vrtu D do 650 mm, tl.plechu 20 mm	m	28,00000	12 800,00	358 400,00	0,19	5,32	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		7*4		28								
8	264521412	Vrty pro piloty zapaž.do 650 mm hl.do 10 m hor.5,6	m	28,00000	2 200,00	61 600,00	0,05	1,43	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		7*4		28								
9	2562154ik	Přesné zaříznutí ocel.pažnice vrtu	ks	4,00000	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		4		4								
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						537 360,00	3,00	0,00				
10	428941113	Osazení mostních ložisek s možností posunu v obou podélných směrech	kus	12,00000	1 580,00	18 960,00	0,20	2,46	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		12		12								
11	553001	Mostní ložisko	ks	12,00000	43 200,00	518 400,00	0,05	0,54	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		12		12								
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						9 997,60	0,00	0,00				
12	998212112	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 45 m	t	34,95665	286,00	9 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový rozpočet

S:	S005	OPRAVA MOSTU NA AČOV V TÁBOŘE
O:	SO 02/1	Zesílení mostní konstrukce v poli L1
R:	001	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí						1 474 400,00		0,00		0,00		
	13	430001	Úprava mostovky OK vč.zábradlí vč.povrchové úpravy	kg	500,00000	88,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní / Indiv
					500							
	14	430002	Montáž a dodávka příčných nosníků vč. úpravy hlavy pilot a výztuže	kg	9 000,00000	110,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní / Indiv
					9000							
	15	430003	Ponton pro přepravu OK nosníků	ks	1,00000	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní / Indiv
					1							
	16	430004	Provizorní montážní podpěry (oboustranně) usazené v řečišti	ks	2,00000	58 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní / Indiv
					2							
	17	4300041	Provizorní montážní podpěry usazená na břehu (vedle stáv.podpěry)	ks	1,00000	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní / Indiv
					1							
	18	430005	Montáž a demontáž hydraulických zvedáků pro montážní zdvih mostovky	ks	8,00000	4 800,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní / Indiv
					8							
	19	171156621200	Jeřáb mobil. na autopodvozku	Sh	170,00000	1 200,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I / RTS 17/ I
					170							
					8,5*20							

Celkem

2 500 870,83

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S005	OPRAVA MOSTU NA AČOV V TÁBOŘE
O:	SO 02/2	Stabilizace levobřežní mostní opěry
R:	001	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						54 562,00		22,55		0,00		
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	90,00000	32,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2	111201401	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	90,00000	15,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	122301401	Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3	m3	22,50000	224,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pro konečnou úpravu :										
		90*0,25		22,5								
4	122301409	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 4	m3	22,50000	68,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pro konečnou úpravu :										
		90*0,25		22,5								
5	132301210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ, postupně po prac.záběrech	m3	10,00000	489,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		10		10								
6	132301219	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	10,00000	84,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		10		10								
7	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	22,50000	94,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pro konečnou úpravu :										
		90*0,25		22,5								
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,00000	274,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
9	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	30,00000	31,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		10*3		30								
10	180402113	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	90,00000	22,10	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		90		90								
11	182001133	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:1	m2	90,00000	32,70	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		90		90								
12	182201101	Svahování násypů	m2	90,00000	57,10	5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		90		90								
13	182301123	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	90,00000	96,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		90		90								

Položkový rozpočet

S:	S005	OPRAVA MOSTU NA AČOV V TÁBOŘE
O:	SO 02/2	Stabilizace levobřežní mostní opěry
R:	001	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,00000	450,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
15	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg	kg	2,25000	116,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		90*0,025		2,25								
16	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	13,50000	650,00	8 775,00	1,67	22,55	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		90*0,15		13,5								
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						119 174,54	58,58	0,00				
17	274321321	Železobeton základových pasů C 20/25 XC2, bandáž	m3	22,00000	2 460,00	54 120,00	2,53	55,55	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		22		22								
18	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	45,00000	706,00	31 770,00	0,04	1,76	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		45		45								
19	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	45,00000	135,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		45		45								
20	274361821	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	1,24700	21 820,00	27 209,54	1,02	1,27	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						883 380,00	114,62	0,00				
21	273311117	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 25/30	m3	15,75000	2 680,00	42 210,00	2,59	40,72	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		35*0,45		15,75								
22	428941113	Osazení mostních ložisek	kus	18,00000	1 580,00	28 440,00	0,20	3,69	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		18		18								
23	462511111	Zához z lom. kamene s dodáním - zřízení	m3	15,00000	1 724,00	25 860,00	2,25	33,72	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		15		15								
24	463211121	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár	m3	15,75000	1 960,00	30 870,00	2,27	35,68	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		35*0,45		15,75								
25	553001	Mostní ložisko	ks	18,00000	42 000,00	756 000,00	0,05	0,81	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		18		18								
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						67 000,00	0,00	0,00				
26	9100002	Osazení hydraulických stoliček pro montážní zdvih mostovky, vč.demontáže těchto stoliček	celek	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
		1		1								

Položkový rozpočet

S:	S005	OPRAVA MOSTU NA AČOV V TÁBOŘE
O:	SO 02/2	Stabilizace levobřežní mostní opěry
R:	001	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	910001	Provizorní podepření mostní konstrukce u krajní podpěry, vč.rozebrání	ks	1,00000	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
				1	1							

Díl: 96 Bourání konstrukcí			30 080,00			0,02			12,80			
28	963012520	Bourání panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm	m3	8,00000	3 760,00	30 080,00	0,00	0,02	1,60	12,80	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot			41 702,32			0,00			0,00			
29	998212112	Přesun hmot, mosty	t	195,78552	213,00	41 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			13 772,80			0,00			0,00			
30	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	12,80000	186,00	2 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
31	979012119	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	12,80000	73,00	934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
32	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	12,80000	124,00	1 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
33	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	140,80000	41,00	5 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
34	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,80000	62,00	793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
35	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,80000	180,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv

Celkem	1 209 671,66
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	S005	OPRAVA MOSTU NA AČOV V TÁBOŘE
O:	VO	Vedlejší a ostatní náklady
R:	001	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						59 600,00		0,00		0,00		
1	111	Fotodokumentace	kompl.	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
2	112	Bilboard	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
3	114	Dokumentace pro provedení stavby	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
4	115	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
5	116	Individuální, komplexní a garanční zkoušky	kompl.	1,00000	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
6	117	Návrh provozního řádu	kompl.	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
7	118	Havarijní a povodňový plán	kompl.	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
8	119	Doplňující hydrogeologický průzkum	kus	1,00000	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
9	120	Pasportizace	kompl.	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
10	122	Označení stavby v souladu s požadavky stav.zákona, a dalších předpisů	kompl.	1,00000	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
11	122	Dopravněinženýrská opatření, dočasné dopravní značení	kompl.	1,00000	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 95 Dokončovací práce na pozemních stavbách						155 013,00		0,00		0,00		
12	952	Zajištění koordináční a kompletační činnosti	celek	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
13	953	Služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku	celek	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
14	955	Geodetické zaměření stavby vč.geometrického plánu, v šesti listinných vyhotoveních , v elektronické	celek	1,00000	56 123,00	56 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
15	955991	Geodetické práce na stavbě	kus	1,00000	25 870,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
16	956	Zpracování dílenské dokumentace potřebné pro, provedení díla	celek	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
17	957	Vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho, provoz v souladu s platnými právními předpisy	celek	1,00000	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
18	959	Vytýčení stávajících inženýrských sítí, a jejich ochrana	kompl.	1,00000	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
19	9591	Zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu, realizace stavby vč.geometrického zaměření	celek	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	S005	OPRAVA MOSTU NA AČOV V TÁBOŘE
O:	VO	Vedlejší a ostatní náklady
R:	001	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	9592	Komplexní vyzkoušení,další vyzkoušení,revize	celek	1,00000	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
21	004111010R	Průzkumné práce	kompl.	1,00000	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/ I	Indiv

Celkem

214 613,00

Poznámky uchazeče k zadání