

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
022/007

Číslo ZBV:
026.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2023 - 4. čtvrtletí. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období v samostatné položce č. 122023.4 Valorizace za rok 2023 - 4. čtvrtletí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	708 749,09	708 749,09

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby datum podpis

Digitální podpis
Datum: 2024.08.27
11:45:57 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel) datum podpis

Digitální podpis
Datum: 2024.08.27
18:30:08 +02'00'

Zhotovitel datum podpis

Digitální podpis (ing.)
Datum:
20.08.2024
14:38:44
+02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC, SMB Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 022 Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 022/007	Číslo ZBV/skupina: 026/1
--	---	--

Objednatel č. 1 Ředitelství silnic a dálnic s.p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 93 390	Objednatel č. 2: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 92 785	Objednatel č. 3: Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, 638 00 Brno IČ: 463 47 534
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257		

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
026	0,00	708 749,09	708 749,09

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:		Digitálně podepsal
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn	Podpis	Datum: 2024.08.20 14:45:31 +02'00'
Správce stavby:		Digitálně podepsal
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn	Podpis	Datum: 2024.08.27 11:43:21 +02'00'
TDI:		Digitálně podepsal
Odsouhlasení výše provedených prací	Podpis	Datum: 2024.08.23 06:18:15 +02'00'
Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):		Digitálně podepsal
Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn Souhlas se změnou	Podpis	Datum: 2024.08.27 18:29:17 +02'00'



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 026

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB

Číslo a název SO/PS;
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)

005

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
4	0122023.4.	Valorizace za rok 2023 - 4. čtvrtletí											
Celkem								0,00	0,00	708 749,09	708 749,09	708 749,09	0,00
Celkem ve změně								0,00	0,00	708 749,09	708 749,09	708 749,09	0,00
Všechny změny celkem								0,00	0,00	2 987 368,74	2 987 368,74	2 987 368,74	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: