

Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě na nákup zdravotnické techniky ze dne 25. 1. 2024
(dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupená: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Kupující**“)

a

MEDIFINE a.s.

se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno

IČ: 27718948

DIČ: CZ27718948

zastoupená: Ing. Martinem Chládkem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4835

(dále jen „**Prodávající**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě ze dne 25. 1. 2024, ev. č. Kupujícího: 004/OVZ/23/281-K (dále jen „**Smlouva**“).

II. Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je navýšení kupní ceny, stanovené v čl. 2. odst. 2.2 Smlouvy, a to o částku 905.291,10,- Kč bez DPH. S ohledem na výše uvedené se dosavadní znění čl. 2. odst. 2.2 Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„2.2 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na celkové kupní ceně ve výši:

- a. **Nabídková cena bez DPH** 46.033.555,60 Kč
- b. **DPH** 9.667.046,68 Kč
- c. **Nabídková cena celkem vč. DPH** 55.700.602,28 Kč“

2. Odůvodnění navýšení kupní ceny z důvodu nutnosti provedení víceprací při zajištění transportní, instalační a montážní připravenosti je obsaženo ve sdělení Prodávajícího ze dne 23. 8. 2024 „Odůvodnění vzniklých vícenákladů“, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako příloha č. 1 (dále jen „Příloha č. 1“).

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 2 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Kupující.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je následující příloha:
 - Příloha č. 1 – Sdělení Prodávajícího ze dne 23. 8. 2024 „Odůvodnění vzniklých vícenákladů“.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne

**MUDr. Jiří
Havrlant**

Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2024.09.24
08:02:36 +02'00'

Kupující

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Brně dne

Medifine
akciová společnost

Podepsal Ing. Martin Chládek
DN: cn=Ing. Martin Chládek, c=CZ,
o=MEDIFINE a.s., ou=1,
email=mchladek@medifine.cz
Datum: 2024.08.30 15:43:03 +02'00'

Prodávající

Ing. Martin Chládek
člen představenstva spol. MEDIFINE a.s.

Zadavatel: Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava - Poruba

Název VZ: FN Ostrava – Dvourovinný angiografický systém pro intervenční výkony s příslušenstvím

Věc: Odůvodnění vzniklých vícenákladů

ve smyslu žádosti o uzavření dodatku č. 2 ke KS č. 004/OVZ/23/281-K uzavřené dne 21.5.2024 mezi kupujícím Fakultní nemocnice Ostrava a prodávajícím MEDIFINE a.s. na veřejnou zakázku s názvem „FN Ostrava - Dvourovinný angiografický systém pro intervenční výkony s příslušenstvím“

níže předkládáme zdůvodnění navýšení částky o vícepráce v hodnotě 905.291,10 Kč bez DPH:

K vícepracím dochází z důvodu neočekávaných změn ve stropní konstrukci oproti původnímu zadání. Po kompletním odhalení nosných sloupů a odbourání obezdívek sloupů statik přepočítal statické posouzení s ohledem na technologickou podmínku průhybu 1mm/1bm. Statik navrhl konstrukci, která zohledňuje výše uvedené požadavky. Jedná se o kotvení do nosných sloupů. Kvůli tomuto novému řešení je nutné také objednat větší jeřáb před návozem stroje s ohledem na délku a váhu UPN a HEB profilů a nemožnosti přesunu profilů pozemní trasou přes urgentní příjem.

V Brně dne 23.8.2024

S pozdravem

Ing. Martin
Chládek

Podpsal Ing. Martin Chládek
DN: cn=Ing. Martin Chládek,
o=CZ, ou=MEDIFINE a.s., ou=1,
email=mchladek@medifine.cz
Datum: 2024.08.23 10:06:29
+02'00'

Ing. Martin Chládek
člen představenstva
MEDIFINE a.s.