

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 29/10840/23 -2

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:
město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01 Uherský Brod
dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:
Sportovní hřiště, s. r. o.
L. Košuta 2907
760 01 Zlín
dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta
tel: [REDACTED]
emai [REDACTED]

Ing. Nadim Eid, jednatel
tel.: [REDACTED]

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s. Zlín
číslo účtu: [REDACTED]

00291463

Identifikační číslo:
04929845

CZ00291463.
Objednatel pro tuto zakázku není plátcem DPH.

Daňové identifikační číslo:
CZ04929845

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 92673

Název veřejné zakázky:

ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce sportoviště

II. PREAMBULE:

Účelem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 29/10840/23 ze dne

01.11.2023 (dále jen „smlouva“) související s čl. II. odst. 1. a čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo a obchodních podmínek v příloze č. 1 se změnou rozsahu díla na základě skutečně provedených prací nemající vliv na úplné, funkční a řádné dokončení díla.

Smluvní strany se dohodly dle čl. IV odst. 4 a 5 obchodních podmínek – přílohy č. 1 smlouvy o dílo na změně závazku v souladu s § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona jsou popsány ve změnových listech a v soupisech prací dodávek a služeb k těmto změnovým listům (ocenění jednotlivých změnových listů).

Změnový list č. 2.1 (nebo „ZL 2.1“)	SO 01 Sportoviště – dohodnuté neprovedené práce související s rozsahem provedení svodné drenáže, plochy sportoviště.
Změnový list č. 2.2 (nebo „ZL 2.2“)	SO 01 Sportoviště vybavení – dohodnutá nedodaná část vybavení související s aktualizovaným požadavkem zástupců školy.
Změnový list č. 2.3 (nebo „ZL 2.3“)	SO 03 Tribuna – dohodnuté neprovedené a dodatečně provedené práce související se změnou schodiště.
Změnový list č. 2.4 (nebo „ZL 2.4“)	SO 04 Opěrná stěna a oplocení – dohodnuté neprovedené práce související s úpravou odvodňovacího žlabu a rozsahu oplocení sportoviště.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. V čl. II. odst. 1 písm. a) nově zní: „provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami, projektem předaným zhotoviteli objednatelům a ve znění dodatků č. 1 a č. 2 vč. změnových listů. Rozsah díla se mění dle podrobně specifikovaných položek v soupisech prací dodávek a služeb, které jsou přílohou tohoto dodatku“.
2. V čl. IV. odst. 1. se mění cena díla za zhotovení skutečně provedených prací dle podrobně specifikovaných položek v soupisech prací dodávek a služeb změnových listů č. 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4, které jsou přílohou tohoto dodatku takto:

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	
ZL 2.1 – Méněpráce (neprovedené práce)	-195.660,16 Kč
ZL 2.2 – Méněpráce (neprovedené práce)	-39.500,00 Kč
ZL 2.3 – Vícepráce (provedené práce)	+31.526,00 Kč
ZL 2.3 – Méněpráce (neprovedené práce)	-17.062,40 Kč
<u>ZL 2.4 – Méněpráce (neprovedené práce)</u>	<u>-35.260,15 Kč</u>
Rozdíl změny závazku dodatku č. 2	-255.956,71 Kč

Celkem cena změny závazku dodatku č. 2
(součet absolutních hodnot) dle § 222 odst. 4 zákona
tj. 3,21 % z ceny smlouvy. 319.008,71 Kč

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona činí 8,24 % (dodatek č. 1 – 5,03 %, dodatek č. 2 – 3,21 %).

Celková cena díla se mění dle dodatku č.2 takto:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	9.939.729,50 Kč
Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	9.847.152,55 Kč
<u>Rozdíl změny závazku závazku dodatku č. 2 bez DPH</u>	<u>-255.956,71 Kč</u>

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH 9.591.195,84 Kč

DPH 21 % 2.014.151,13 Kč

Celková cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH 11.605.346,97 Kč

(slovy: jedenáct milionů šest set pět tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých a devadesát sedm haléřů včetně DPH)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
3. Nedílnou přílohou č. 2 tohoto dodatku je změnový rozpočet – soupis méněprací a víceprací dodávek a služeb, který je zpracován k ZL 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4 vč. jejich příloh.
4. Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
40. schůze konaná dne 31.10.2023
č. usnesení 886/R40/23

V Uherském Brodě, dne 13.09.2024

Ve Zlíně, dne 26.08.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta

Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti

Akce:	ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště			
Část:	Rekapitulace MNP a VCP dodatek č. 2			
Označení	Popis	Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl (cena Kč bez DPH)
ZL2.1	SO 01 Sportoviště	-195 660,16	0,00	-195 660,16
ZL2.2	SO 01 Sportoviště vybavení NN	-39 500,00	0,00	-39 500,00
ZL2.3	SO 03 Tribuna	-17 062,40	31 526,00	14 463,60
ZL2.4	SO 04 Opěrná stěna a oplocení	-35 260,15	0,00	-35 260,15
Celkem bez DPH		-287 482,71	31 526,00	-255 956,71

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 2.1
který bude podkladem pro návrh na zpracování dodatku smlouvy		
Investor:	město Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod IČ 00291463	
Zhotovitel:	Sportovní hřiště s.r.o. L. Košuta 2907, 760 01 Zlín IČ 04929845	
Změnový list vystavil:	město Uherský Brod [redacted] – investiční technik, ORM	
Datum:	26.08.2024	
Název stavby:	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce sportoviště	
Smlouva o dílo č. objednatele 29/10840/23 ze dne 01.11.2023 (dále jen „smlouva“)		
Předmět změny: SO01 Sportoviště Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“):		
Popis a zdůvodnění změny: Pro potřeby odvodnění plochy sportoviště byla zapotřebí díky společnému výkopu menší délka svodné drenáže a objem výkopových prací. Navržená tartanová plocha v její manipulační části byla upravena (bez ovlivnění parametrů běžecké dráhy) s ohledem na navazující okolní svažité terén a stávající vzrostlé stromy.		
Změna závazku celkem bez DPH: méněpráce -195.660,16 Kč		
Vyjádření za technický dozor stavebníka:	[redacted]	
Přílohy ZL: <i>Změnový rozpočet k ZL 2.1</i>		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-195.660,16 Kč	----	

Souhlas technických zástupců stavby se změnou stavby.

Podpis za objednatele:


vedoucí ORM,
osoba pověřená jednat ve věcech
technických

Datum: 26.08.2024

Podpis za zhotovitele:


stavbyvedoucí

Datum: 26.08.2024

Položkový rozpočet						
Stavba:		ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště				
Název:		Sportoviště - Stavebně technické řešení - MNP				ZL 2.1
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena/MJ	J.cena [CZK]
6	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 v2	m3	-58,44000	250,00	-14 610,00
7	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 v2	m3	-58,44000	50,00	-2 922,00
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m v1+v2+v3-nz-nn-z	m3	-58,44000	50,00	-2 922,00
11	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m v1+v2+v3-nz-nn-z	m3	-58,44000	80,00	-4 675,20
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-58,44000	20,00	-1 168,80
19	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	-93,50400	150,00	-14 025,60
23	211571121R00	Výplň odvodňovacích žebírek kamen.drobným drceným	m3	-98,42500	950,00	-93 503,75
24	212971110R00	Opláštění travinodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	-165,00000	20,00	-3 300,00
26	693660191R	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 200 g/m2	m2	-165,00000	40,00	-6 600,00
36	589131013T00	Povrch atletických drah vodopropustný sendvičový stříkaný 13mm	m2	-29,00000	630,00	-18 270,00
38	589131050T02	Roznášecí vrstva pod lité pryžové povrchy litá tl.35mm	m2	-29,00000	480,00	-13 920,00
30	564211112R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	-29,00000	70,00	-2 030,00
31	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 23 cm	m2	-29,00000	220,00	-6 380,00
33	564811113R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 5 cm frakce 0-32, případně míchat z čistých frakcí	m2	-29,00000	55,00	-1 595,00
35	589116111R00	Kryt ploch pro tělových. hlinítopísčité tl. 2 cm	m2	-29,00000	40,00	-1 160,00
55	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	-23,00000	360,00	-8 280,00
57	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	-29,76400	10,01	-297,81
Celkem bez DPH						-195 660,16

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 2.2
který bude podkladem pro návrh na zpracování dodatku smlouvy		
Investor:	město Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod IČ 00291463	
Zhotovitel:	Sportovní hřiště s.r.o. L. Košuta 2907, 760 01 Zlín IČ 04929845	
Změnový list vystavil:	město Uherský Brod [redacted] – investiční technik, ORM	
Datum:	26.08.2024	
Název stavby:	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce sportoviště	
Smlouva o dílo č. objednatele 29/10840/23 ze dne 01.11.2023 (dále jen „smlouva“)		
Předmět změny: SO01 Sportoviště vybavení		
Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“):		
Popis a zdůvodnění změny:		
V období před samotnou realizací stavby bylo z důvodu aktuální potřeby pořízeno část požadovaného vybavení sportoviště na vlastní náklady školy.		
Změna závazku celkem bez DPH: méněpráce -39.500,00 Kč		
Vyjádření za technický dozor stavebníka:	[redacted]	
Přílohy ZL: Změnový rozpočet k ZL 2.2 Vážní lístky Fotodokumentace		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-39.500,00 Kč	----	

Souhlas technických zástupců stavby se změnou stavby.

Podpis za objednatele:


vedoucí ORM,
osoba pověřená jednat ve věcech
technických

Datum: 26.08.2024

Podpis za zhotovitele:


stavbyvedoucí

Datum: 26.08.2024

Položkový rozpočet						
Stavba:		ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště				
Název:		Sportoviště vybavení - neuznatelné náklady - MNP				ZL 2.2
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena/MJ	J.cena [CZK]
TRIBUNA						
5	768351001T02	Branka pro florbal 160x115cm 160x115cm, exteriérová, žárový zinek, vč.sítě a zástěrky		ks	-2,00000	8 500,00
7	768211080T00	Doskočiště skoku vysokého - odpočet latky, stojánku, měrky		ks	-1,00000	8 500,00
8	768212001T00	Atletika-starovací bloky na umělé povrchy		ks	-4,00000	3 500,00
Celkem bez DPH						-39 500,00

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 2.3
který bude podkladem pro návrh na zpracování dodatku smlouvy		
Investor:	město Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod IČ 00291463	
Zhotovitel:	Sportovní hřiště s.r.o. L. Košuta 2907, 760 01 Zlín IČ 04929845	
Změnový list vystavil:	město Uherský Brod [redacted] – investiční technik, ORM	
Datum:	26.08.2024	
Název stavby:	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce sportoviště	
Smlouva o dílo č. objednatele 29/10840/23 ze dne 01.11.2023 (dále jen „smlouva“)		
Předmět změny: SO 03 Tribuna		
Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“):		
Popis a zdůvodnění změny:		
Schodišťové stupně původně navržené v provedení z betonové zámkové dlažby a betonových obrubníků bylo z důvodu větší stability schodišťových stupňů nahrazeno železobetonovým monolitickým schodištěm.		
Změna závazku celkem bez DPH:		
méněpráce -17.062,40 Kč		
vícepráce 31.526,00 Kč		
Vyjádření za technický dozor stavebníka:	[redacted]	
Přílohy ZL: Změnový rozpočet k ZL 2.3		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14.463,60 Kč	----	


Souhlas technických zástupců stavby se změnou stavby.

Podpis za objednatele:


vedoucí ORM,
osoba pověřená jednat ve věcech
technických

Datum: 26.08.2024

Podpis za zhotovitele:


stavbyvedoucí

Datum: 26.08.2024

Položkový rozpočet						
Stavba:		ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště				
Název:		SO 03 Tribuna - VCP				ZL 2.3
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
VCP						
35	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	20,00000	588,00	11 760,00
15	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,15000	45 000,00	6 750,00
36	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	20,00000	112,00	2 240,00
14	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	3,00000	3 400,00	10 200,00
27	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	7,20000	80,00	576,00

Celkem bez DPH					31 526,00	
----------------	--	--	--	--	-----------	--

Položkový rozpočet						
Stavba:		ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště				
Název:		SO 03 Tribuna - MNP				ZL 2.3
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
26	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25		m	-30,00000	380,00 -11 400,00
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm		m2	-9,00000	280,00 -2 520,00
25	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní		m2	-9,18000	280,00 -2 570,40
27	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný		t	-7,15000	80,00 -572,00
Celkem bez DPH						-17 062,40

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: ZL 2.4
který bude podkladem pro návrh na zpracování dodatku smlouvy		
Investor:	město Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod IČ 00291463	
Zhotovitel:	Sportovní hřiště s.r.o. L. Košuta 2907, 760 01 Zlín IČ 04929845	
Změnový list vystavil:	město Uherský Brod [redacted] – investiční technik, ORM	
Datum:	26.08.2024	
Název stavby:	ZŠ Pod Vinohrady – rekonstrukce sportoviště	
Smlouva o dílo č. objednatele 29/10840/23 ze dne 01.11.2023 (dále jen „smlouva“)		
Předmět změny: SO 04 Opěrná stěna a oplocení Změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“):		
Popis a zdůvodnění změny: Realizace původně navržené trasy odvodňovacího žlabu by s o hledem na navazující opačný spád stávajícího žlabu neměla v místě za opěrnou stěnou své opodstatnění. Provedení oplocení kolem sportoviště bylo upraveno dle potřeb okolních ploch.		
Změna závazku celkem bez DPH: méněpráce -35.260,15 Kč		
Vyjádření za technický dozor stavebníka:	[redacted]	
Přílohy ZL: <i>Změnový rozpočet k ZL 2.4</i>		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-35.260,15 Kč	----	

Souhlas technických zástupců stavby se změnou stavby.

Podpis za objednatele:


vedoucí ORM,
osoba pověřená jednat ve věcech
technických

Datum: 26.08.2024

Podpis za zhotovitele:


stavbyvedoucí

Datum: 26.08.2024

Položkový rozpočet						
Stavba:		ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod rekonstrukce sportoviště				
Název:		SO 04 Opěrná stěna a oplocení - MNP				ZL 2.4
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
22	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm	m	-27,70000	250,00	-6 925,00
23	59227001R	Žlabovka betonová 155x295,5x665 mm přírodní	kus	-98,90100	150,00	-14 835,15
26	900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky	100 m	-0,09000	150 000,00	-13 500,00

Celkem bez DPH					-35 260,15	
----------------	--	--	--	--	------------	--