



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

Státní investiční a rozvojová společnost, a.s.,

se sídlem: Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zastoupená: Ing. Petrem Křižanem, místopředsedou představenstva
Ing. Davidem Petrem, členem představenstva
IČ: 21333858
DIČ: CZ21333858
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 28761

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
zastoupena: [REDACTED]
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1930

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně též jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřeli dne 21. března 2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) jejímž předmětem plnění je zpracování studie záplavového území a protipovodňová ochrana v lokalitě, která je definována v dodatku č. 1 Smlouvy. S ohledem na změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku rozsáhlých povodní v září 2024 a v důsledku změny zadání okolních investičních projektů, které nerealizuje Objednatel, se jedná o okolnosti, které Objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat a Smluvní strany se tak dohodly na změně uvedené Smlouvy tímto dodatkem č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) následovně.



čl. I Doplnění předmětu Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že do čl. III odst. 1 se nově přidává část C), která zní následovně:
C
 - i) změna okolních záměrů (I/67 a přeložka koryta Lutyňky) v průběhu zpracování a z toho vyplývající přepracování výstupů
 - ii) výpočty povodňových průtoků Q200 a zvláštní povodně poruchou na hrázi
 - iii) výpočty a posouzení návrhového stavu s okolními záměry (všechny výstupy se musejí zpracovat pro dva stavy)
 - iv) výpočet právě probíhající povodně a verifikace s reálným průběhem
 - v) prezentace starostům a zastupitelům Dolní Lutyně a Bohumína a zástupcům Moravskoslezského kraje
 - vi) tiskové zprávy a prohlášení a příprava podkladů pro propagaci

O výstupy, které budou výsledkem této části C budou rozšířeny výstupy části B.

čl. II Změna doby plnění

1. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že výše uvedená změna nebude mít vliv na dobu plnění a původní doba plnění tak zůstává beze změny.

čl. III Změna ceny díla

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. VII odst. 1 Smlouvy bude nově znít následovně:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Nabídková cena	Cena bez DPH (v Kč)
Část A – zaměření území západně od dálnice D1	105 000,- Kč
Část B – vlastní studie + Část C	573 000,- Kč
Celkem bez DPH	678 000,- Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH celkem	142 380,- Kč
Celkem s DPH	820 380,- Kč



čl. IV Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části Smlouvy nezměněné tímto Dodatkem zůstávají platné ve svojí dosavadní podobě.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v Registru smluv provede Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek bude podepsán elektronicky.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

