

Harmonogram stavby: Veřejné osvětlení přechodu pro chodce u kruhového objezdu ulice Štěpánská

Zhotovitel :	JASY Vsetín s.r.o.		
	4. května 353		
	75501 Vsetín		

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	září			říjen					listopad	
				37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
2025/SOP	Veřejné osvětlení přechodu na kom. Štěpánská	09.09.2024	17.11.2024										
1	VON	09.09.2024	17.11.2024										
VN	Vedlejší náklady	09.09.2024	17.11.2024		4 833			4 833					4 833
ON	Ostatní náklady	09.09.2024	17.11.2024		12 333			12 333					12 333
01	Veřejné osvětlení přechodu	09.09.2024	17.11.2024										
M21	Elektromontáže	23.09.2024	10.11.2024			10 000		76 233				10 000	
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	23.09.2024	10.11.2024			1 000		7 988				1 000	
ON	Ostatní náklady	09.09.2024	17.11.2024		17 373			17 373				17 373	
91	Doplňující práce na komunikaci	09.09.2024	17.11.2024		500			1 694				500	
ON	Ostatní náklady	04.11.2024	17.11.2024									8 388	
M46	Zemní práce při montážích	09.09.2024	17.11.2024		22 980			22 980				22 980	
Cena bez DPH				69020,01			143434,97					77408,01	
Cena celkem bez DPH				289 863,00									

