




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBO0S

MMOPP00NBO0S

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace „Vávrovice – splašková kanalizace“

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**

Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**

IČ: **00300535**

DIČ: **CZ00300535**

Datová schránka: **5eabx4t**

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**

Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] **vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] **vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
[REDACTED] **referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **MEDIUM project EU s.r.o.**

Sídlo: **Riegrova 431, 533 51 Pardubice - Rosice**

IČ: **28778847**

DIČ: **CZ28778847**

Datová schránka: **cc2h586**

E-mailová adresa: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**

Zastoupen: [REDACTED] **jednatel**

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 26840**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] **jednatel**

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] **jednatel**

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 02.06.2021 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „Vávrovice – splašková kanalizace“ (PID smlouvy: MMOPP00LRWWY), dále jen „Smlouva“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Změna a doplnění předmětu Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla, a to o návrh na napojení tlakové kanalizační přípojky společnosti Rentero, s.r.o. přímo na centrální výtlač (centrální čerpací stanice ČS-V1 – napojení na stávající gravitační kanalizaci Opava) a dále o návrh řešení likvidace dešťových vod u jednotlivých nemovitostí dle požadavku společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.; to vše v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 12. 8. 2024, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Zhotovitel tuto dokumentaci vypracuje dle pokynu objednatele.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že projektovou dokumentaci v rozšířeném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku dodatku zhotovitel vypracuje v rozsahu daném legislativou pro vydání společného územního a stavebního povolení.

Článek IV.

Změna doby plnění

1. Projektovou dokumentaci dle odst. 1. článku III. tohoto dodatku se zhotovitel zavazuje dodat objednateli nejpozději do **15.10.2024**, a to včetně dokladů a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a právnických osob.

Článek V.

Změna ceny díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě a doplnění ceny díla v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

| předmět smlouvy | cena bez DPH | DPH | cena s DPH |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|
| - původní cena celkem (dle odst. 1. čl. X. Smlouvy) | 1.814.000,00 Kč | 380.940,00 Kč | 2.194.940,00 Kč |
| - navýšení za projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení (dle odst. 1. článku III. tohoto dodatku) | 80.000,00 Kč | 16.800,00 Kč | 96.800,00 Kč |
| NOVÁ CENA CELKEM | 1.894.000,00 Kč | 397.740,00 Kč | 2.291.740,00 Kč |

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 28.08.2024, č. usnesení 2616/52/RM/24, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru

smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: č. 1 – cenová nabídka ze dne 12.08.2024
(v případě rozporu obsahu přílohy s textem Smlouvy má přednost Smlouva)

V Opavě dne: 13. 09. 2024

[Redacted signature area]

za objednatele

primátor



V Opavě dne: 10. 9. 2024

[Redacted signature area]

za zhotovitele

jednatel



Magistrát města Opava

Odbor přípravy a realizace investic

██████████ - vedoucí odboru
Horní náměstí 69
746 01 Opava

Nabídka -
soubor projektových, inženýrských a ostatních nestavebních
činností :

„Vávrovce - splašková kanalizace“
Návrh Dodatku č. 1 SoD

Identifikační údaje :
MEDIUM project EU s.r.o.
Riegrova 431
533 51 Pardubice
IČO : 28778847
DIČ : CZ28778847

V Pardubicích
12.8.2024

A. Předmět nabídky :

V průběhu realizace DSP předmětné akce vplynuly dva nepředpokládané a v SoD neuvedené základní faktory, které rozšířily předmět díla, ovlivnily termíny zpracování a tím předpokládané platební a termínové podmínky díla :

- A) Požadavek firmy PRESTAR na napojení tlakové kanalizační přípojky přímo na centrální výtlač (centrální čerpací stanice ČS-V1 - napojení na stávající gravitační kanalizaci Opava).

V rámci zpracování DSP byl zpracovateli dokumentace postoupen výše uvedený požadavek, který značně ovlivňoval/ ovlivňuje předpokládané technické řešení, investiční rozdělení a majetko-právní vazby vzhledem k následným dotačním krokům. K uvedené záležitosti proběhla za účasti pověřených osob firmy PRESTAR, projektanta a odboru přípravy a realizace investic dvě koordinační jednání, kde bylo postupně upřesňováno konečné řešení, místo napojení a dodatečné rozdělení výtlaču na dva samostatné stavební podobjekty. Zde byl projektantem akce v rámci DSP dodatečně řešen, mimo související činnosti, systém spínání projektované centrální čerpací stanice ČS-V1 a čerpací stanice firmy PRESTAR z důvodu optimalizace provozu SmVaK Ostrava a.s..

- B) Požadavek SmVaK Ostrava a.s. na řešení likvidace dešťových vod u jednotlivých nemovitostí vč. řešení.

V průběhu zpracování DSP byl ze strany SmVaK Ostrava a.s. vznesen požadavek na řešení likvidace dešťových vod u jednotlivých nemovitostí a s tím související průzkumy pro přípravu rekolaudace stávající jednotné kanalizace na kanalizaci dešťovou. V první fázi se jednalo především o zjištění objektů, které v současné době likvidují dešťové vody vsakem na vlastním pozemku. V návaznosti na toto potom řešení zaslepení stávajících přípojek na jednotnou kanalizaci. V GIS situaci SmVaK Ostrava a.s. nejsou zaneseny všechny stávající přípojky, bylo nutné dodatečně řešit v terénu vč. zjištění plátců stočného. Následně byla projektantem předmětné akce provedena, nad rámec SoD, související příprava pro samostatný projekt oddělení dešťových vod. Tato příprava obsahuje také rozpočet a soupis prací - výkaz výměr, který není/ nebude součástí

DSP ani dotačních podkladů k projektu (mohou být pouze objekty splaškové kanalizace).

DSP je v současné době kompletně zpracována vč. výkonu inženýrské činnosti (veřejno-právní projednání) a rozpočtu vyjma konečného vyjádření SmVaK Ostrava a.s.. Zde je aktuálně termín vyjádření k doplněné žádosti posunut až na 31.8.2024 (zřejmě z důvodů kapacitních v období dovolených).

B. Cena díla, doba plnění - navýšení ceny dle uzavřené SoD - předmět Dodatku č. 1 SoD :

Čl.X., odst.1. - cena díla - „navýšení“ :

- projektová dokumentace pro stavební povolení DSP - add A) - 20.000,- Kč bez DPH
- projektová dokumentace pro stavební povolení DSP - add B) - 60.000,- Kč bez DPH

Čl.V., odst.4. - doba plnění :

- projektová dokumentace dle odst. 3.3. čl. III. SoD (DSP) - 14 dnů po obdržení konečného vyjádření SmVaK Ostrava a.s., nejpozději do 15.10.2024

V Pardubicích 12.8.2024

o=MEDIUM project EU s.r.o.,
ou=1,
email=info@mediumproject.eu
Datum: 2024.08.12 14:06:22
+02'00'

MEDIUM project EU s.r.o.