

# Dodatek č.1

## SMLOUVY O DÍLO č. 013/RoH/2024

### Oprava povrchu komunikace před garážemi na ul. Severní

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

#### 1. Město Hlučín

se sídlem: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín  
zastoupené: Mgr. Petra Tesková, starostka města  
IČ: 00300063  
DIČ: CZ0030006  
Bankovní spojení: Česká spořitelna v Opavě, pobočka Hlučín  
číslo účtu: 27-1843589399/0800  
Osoba oprávněna jednat:  
ve věcech smluvních: Mgr. Petra Tesková, starostka města  
ve věcech technických: Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technik OINV

*na straně objednatele - dále jen „objednatel“*

#### 2. BERKASTAV s.r.o.

se sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58317  
IČ: 026 57 392  
DIČ: CZ02657392  
Jednající: Patrik Berka, jednatel společnosti  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 131-331260237/0100  
Kontaktní osoba: Patrik Berka  
Telefon, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*na straně zhotovitele - dále jen „zhotovitel“*

#### I.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 013/RoH/2024 pro akci „Oprava povrchu komunikace před garážemi na ul. Severní“ ze dne 24.4.2024, která byla zveřejněna dne 29.4.2024 (dále jen „Smlouvy“):

#### II.

1. Do článku II. Smlouvy s názvem **Předmět smlouvy** se přidává nově odstavec 17. tohoto znění:

„ 17. Předmět plnění se poníže o tyto původně sjednané stavební práce:

**Měněpráce:**

- Počáteční úsek větve 102 **změna v tloušťce konstrukce** – statická únosnost na úrovni -110 mm (pod asfaltovým krytem) prokázala hodnotu  $E_{def,2}$  92MPa / v projektu požadováno 80 MPa, /viz příloha č. 1.4 - Změnový list,

**Celková cena měněprací je ve výši - 54 416,00 Kč bez DPH, tj. - 65 843,36 Kč s DPH**

Předmět plnění se rozšiřuje o tyto dodatečné stavební práce:

**Vícepráce:**

- Ochrana elektrických rozvodů, nikde nezakreslených, od občanů garáží umístěných v pozemcích města Hlučín – umístění kabelů do chrániček, hloubení kabelových rýh /**viz příloha č. 1.1 - Změnový list,**
- Úprava pláňe v neprůchodném prostoru mezi garážemi – ochrana proti náletovině, separační geotextilie a násyp drčený lomový kámen / **viz příloha č. 1.2 - Změnový list,**
- Nově provedené nájezdy do garáží ze žulových kostek všem majitelů garáží jednotný vzhed/ **viz příloha č. 1.3 - Změnový list,**
- Navýšení materiálu proti PD :
  - zpevnění a zasypání odhalených základů garáží sekce 111,
  - ostrůvek u sloupu ČEZ – elektrické vedení,
  - odvodnění garáže, kritické místo – zabránění vzniku kaluží,
  - navýšení materiálu proti PD – 1x uliční vpust' navíc, vývoz a likvidace 150 m<sup>3</sup> / 310 t/ suti, plastové zarážky k parkovacím místům, výkop 2 Ks kabelových rýh,
  - betonová dlažba garáž / p. Škrabal/ a nájezd do vrat městský majetek na ul. Boženy Němcové/ **viz příloha č. 1.4 - Změnový list.**

**Celková cena víceprací je ve výši 1 452 014,88 Kč bez DPH, tj. 1 756 938,00 Kč s DPH**

**Výsledný rozdíl ceny měněprací a víceprací je 1 397 598,88 Kč tj. 1 691 094,64 Kč s DPH“.**

2. V čl. IV. Smlouvy s názvem **Cena díla** se odstavec 1 - mění takto:

„1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Původní celková cena bez DPH :                   | <b>11 900 000,00 Kč</b> |
| Původní celková cena včetně DPH:                 | <b>14 399 000,00 Kč</b> |
| Cena za měněpráce bez DPH:                       | - 54 416,00 Kč          |
| Cena za vícepráce bez DPH:                       | 1 452 014,88 Kč         |
| Rozdíl mezi cenou měněprací a víceprací bez DPH: | <b>1 397 598,88 Kč</b>  |
| <b>Nová celková cena bez DPH:</b>                | <b>13 297 598,88 Kč</b> |
| DPH 21%  | 2 792 495,76 Kč         |
| <b>Nová celková cena včetně DPH:</b>             | <b>16 090 094,64 Kč</b> |

slovy: Šesnáctmilionůdevadesáttisícdevadesátčtyři Kč a šedesátčtyři haléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízení staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek. **Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.**“

### III.

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která ji podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednavatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
5. O uzavření tohoto Dodatku č.1 Smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 58. schůzi, konané dne 16. září 2024 pod bodem usnesení č. 58/5b).
6. Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je  
Příloha č.1 – změnový list stavby s rekapitulací nákladů méněprací a víceprací.

V Hlučíně, dne

V Bruntále, dne

.....  
Objednatel

Město Hlučín  
Mgr. Petra Tesková,  
starostka města

.....  
Zhotovitel

BERKASTAV s.r.o.  
Patrik Berka,  
jednatel společnosti