

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.5.2024

který dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely mezi sebou navzájem níže uvedené smluvní strany

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, *příspěvková organizace*,
Sídlo: Zahradníková 494/2, 602 00 Brno
Kontaktní adresa: Zahradníková 494/2, 602 00 Brno
Zastoupené: Ing. Danem Zemanem, ředitelem
IČO: 00344648
DIČ: CZ00344648
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 72237621/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 8.
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Suché stavby Doležal s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Richtrova 386/3, Brno
Kontaktní adresa: Miroslav Doležal
IČO: 60718914
DIČ: CZ60719814
Zastoupená: Miroslav Doležal
Bankovní spojení: číslo bankovního účtu: MONETA Money Bank, a.s., 230933375/0600
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C 17229
Zastoupená:
- ve věcech smluvních: Miroslav Doležal
- ve věcech technických: Miroslav Doležal (hlavní stavbyvedoucí), kontakt 604 320 813
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek“).

I.

Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a úpravách Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2024 (dále jen „Smlouva o dílo“). V souladu s ustanovením § 222 odst. 4), 5), 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se mění ustanovení Smlouvy o dílo níže uvedeným způsobem:

Čl. I Předmět díla

Předmět díla se mění tak, že se upravuje o práce a dodávky specifikované ve změnovém listu ZL 01, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Čl. II. Cena díla

5. 1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a změnovém listu ZL 01 číni:

Cena dle SOD bez DPH:	1.816.574,74 Kč
Cena dle ZL01 bez DPH:	437.786,08 Kč

Cena dle SOD a dodatku č.1 bez DPH:	2.254.360,82Kč
DPH 21 %:	473.415.77 Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1 s DPH:	2.727.776.59Kč

Čl. III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli celé dílo bez vad a nedodělků bránících v užívání díla nejpozději do 31.9.2024.

Důvodem změny předmětu díla, termínu pro dokončení a předání díla objednateli a ceny díla je realizace prací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla a které jsou nutné pro řádné dokončení díla. Specifikace těchto prací vyplývá z příložených a odsouhlasených změnovém listu ZL 01 , který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. Cena díla se navyšuje o bez DPH v souladu s ustanovením § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.

Závěrečná ujednání

- 2.1. Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává Smlouva platná a účinná v původním znění.
- 2.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto Dodatku. Objednatel se zavazuje, že dle zákona č. 340/2015 Sb. přebere na sebe povinnost uveřejnit Dodatek v registru smluv, zhotovitel potom, že poskytne objednateli strojově čitelné podklady k uveřejnění. **Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).**
- 2.3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 23.9.3024

za objednatele:

Ing. Dan Zeman

za zhotovitele:

Miroslav Doležal