

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. O/24/051 o Reimplementaci systému TIS

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „autorský zákon“)

mezi

1. **Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno, 638 00**
 IČ: 463 47 534
 DIČ: CZ46347534
 zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 786
 zastoupená: Ing. Petreem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
 (dále označován jako „Objednatel“)
2. **Zhotovitel:** **Asseco Central Europe, a.s., Budějovická 778/3a, Praha, 140 00**
 IČ: 270 74 358
 DIČ: CZ27074358
 zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525
 zastoupená: Ing. Jiřím Winklerem, prokuristou
 (dále označován jako „Zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smlouvou o dílo č. O/24/051 ze dne 13. 2. 2024 (dále jen „Smlouva“) se Zhotovitel zavázal pro Objednatele realizovat dílo „Reimplementace systému TIS“.
2. Po vzájemné domluvě smluvních stran ohledně úpravy platebního kalendáře a ohledně aktualizace harmonogramu, tímto smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že v Příloze č. 2 – Specifikace ceny a platební kalendář se upravuje platební kalendář následně:

#	Platební milník	Termín fakturace	Fakturovaná částka v Kč bez DPH	Podmínka vystavení faktury
1	Analýza a Cílový koncept	30.7.2024	2 540 803	Akceptace cílového konceptu projektu
2	Prototyp systému	20.9.2024	1 460 000	Ukázka prototypu řešení
3	Vývoj a dodávka systému	18.2.2025	540 000	Dodávka řešení na testovací infrastrukturu
4	Integrační testy, včetně přípravy infrastruktury	24.3.2025	2 000 000	Akceptace integračních testů
5	Uživatelské a akceptační testy	30.5.2025	1 015 035	Akceptace uživatelských testů
6	GO Live	1.7.2025	2 415 060	Spuštění GOLive
7	Hypercare	30.11.2025	n/a	n/a

2. Smluvní strany se dohodly, že v Příloze č. 3 – Harmonogram realizace se upravuje harmonogram následně:

Etapy a dílčí činnost	Zahájení	Dokončení	Zdroje
Reimplementace TIS	12.02.2024	30.09.2025	
Zahájení projektu	12.02.2024	23.02.2024	
Příprava projektové dokumentace	12.02.2024	23.02.2024	Zhotovitel (dále ACE), Objednatel (dále TB)
Formování týmů	12.02.2024	23.02.2024	ACE, TB
Kick-off projektu	19.02.2024	23.02.2024	ACE, TB
Analýza a cílový koncept (CK)	26.02.2024	26.07.2024	
Analýza	26.02.2024	20.06.2024	ACE, TB
Vytvoření Cílového konceptu (procesy, funkčnost, integrace, architektura, ...)	25.03.2024	20.06.2024	ACE, TB
Oponentura CK	21.06.2024	04.07.2024	TB
Zpracování připomínek do CK	08.07.2024	19.07.2024	ACE
Akceptace CK	22.07.2024	26.07.2024	TB
Vývoj a dodávka systému	29.07.2024	17.02.2025	
Vývoj a konfigurační nastavení systému	29.07.2024	03.02.2025	ACE
Ukázka prototypu řešení	20.09.2024	20.09.2024	ACE
Vývoj a nastavení integračních rozhraní	29.07.2024	03.02.2025	ACE, TB
Vytvoření testovací infrastruktury u Objednatele	07.01.2025	03.02.2025	TB
Instalace prostředí a nastavení systému v testovacím prostředí Objednatele	04.02.2025	10.02.2025	ACE, TB
Interní testování v testovacím prostředí	11.02.2025	17.02.2025	ACE
Migrace/export testovacích dat	11.02.2025	17.02.2025	ACE
Integrační a zátěžové testy	18.02.2025	24.03.2025	
Vytvoření integračních a zátěžových testovacích scénářů, příprava testovacích dat	18.02.2025	24.02.2025	ACE, TB
Integrační a zátěžové testy	25.02.2025	03.03.2025	ACE, TB
Zpracování připomínek z testů	04.03.2025	17.03.2025	ACE, TB
Integrační a zátěžové retesty a akceptace	18.03.2025	24.03.2025	ACE, TB
Uživatelské akceptační testy (UAT)	25.02.2025	30.05.2025	
Vytvoření uživatelských testovacích scénářů	25.02.2025	24.03.2025	ACE
Vytvoření uživatelské dokumentace a videí pro školení	25.02.2025	24.03.2025	ACE
Školení klíčových uživatelů pro UAT	25.03.2025	07.04.2025	ACE, TB
Uživatelské akceptační testy	08.04.2025	30.04.2025	TB
Zpracování připomínek z UAT	02.05.2025	23.05.2025	ACE
UAT retesty a akceptace	26.05.2025	30.05.2025	TB
Příprava a spuštění produkčního prostředí	02.05.2025	01.07.2025	
Dokumentace uživatelská (revize), provozní a administrátorská	02.05.2025	30.05.2025	ACE
Školení koncových uživatelů a administrátora	02.06.2025	20.06.2025	ACE, TB
Vytvoření cut over	02.06.2025	06.06.2025	ACE, TB
Vytvoření produkční infrastruktury u Objednatele	19.05.2025	13.06.2025	TB
Instalace prostředí a nastavení systému v produkčním prostředí	16.06.2025	27.06.2025	ACE, TB
Odstávka TOMS a rozhraní, migrace/export produkčních dat a spuštění TIS SAMO	30.06.2025	30.06.2025	ACE, TB
Go-Live TIS SAMO	01.07.2025	01.07.2025	
Hypercare	01.07.2025	30.09.2025	
Zvýšená podpora provozu systému	01.07.2025	30.09.2025	ACE

III. Závěrečná ustanovení

1. Ve zbývajících částech neupravených tímto Dodatkem č. 1 zůstávají práva a povinnosti smluvních stran nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatků.
4. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Obě strany si Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Jiří Winkler
prokurista