

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/24/21100

na zhotovení projektové dokumentace stavby

**„Střední průmyslová škola Chrudim – rekonstrukce havarijního stavu
střechy II.“**

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
č. ú.: [redacted]
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

a

Zhotovitel: **AZ OPTIMAL s.r.o.**
se sídlem: Presy 853, 538 21 Slatiňany
zastoupen: Ing. Zdeněk Janda, Yvona Breberová, jednatele
Zápis v OR: C 23302 u Krajského soudu v Hradci Králové
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]
IČO: 27510468
DIČ: CZ27510468

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2024 smlouvu o dílo č. OMSŘI/24/21100 na zpracování projektové dokumentace stavby „Střední průmyslová škola Chrudim – rekonstrukce havarijního stavu střechy II.“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna věcného rozsahu plnění v souvislosti s výsledkem průzkumných prací. Jedná se o nové řešení klimatizování nových prostor v návaznosti na výměnu původní klimatizace. Dodatek řeší termínové nároky spojené s výše uvedenou změnou.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se v části

„1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle investičního záměru „Střední průmyslová škola Chrudim – rekonstrukce havarijního stavu střechy II.“ zpracovat projektovou dokumentaci uvedené stavby a provést související činnosti v tomto rozsahu:“

ruší a nahrazuje textem:

„1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle investičního záměru „Střední průmyslová škola Chrudim – rekonstrukce havarijního stavu střechy II.“ rozšířeného o smluvními stranami dojednané řešení rozšíření stávajícího systému vzduchotechniky o chlazení tří učeben a kabinetu zpracovat projektovou dokumentaci uvedené stavby a provést související činnosti v tomto rozsahu:“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) nejdéle do **30. 11. 2024**
- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. b) nejdéle do **31. 12. 2024“**

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

Článek II.

Zhotovitel potvrzuje, že vzal na vědomí změnu v oprávněných osobách na straně objednatele tak, jak jsou tyto osoby uvedeny v hlavičce tohoto dodatku.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje dne 16. 9. 2024 usnesením číslo R/2518/24.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

AZ OPTIMAL
Yvona Breberová
jednatelka společnosti