

DODATEK č. 07163-2024-4502-D-0243/04-001-S00631-04

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti EUTECH akciová společnost ve Šternberku (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. G-Consult, spol. s r. o.

se sídlem na adrese: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČO: 64616886

DIČ: CZ64616886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

zastoupen: Ing. Michalem Kofroněm, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07163-2019-4502-S-0243/04-001-S00631 ze dne 21. 1. 2019 (dále jen „**Dodatek č. 4**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z června 2024 „G-Consult, spol. s r. o. - ŠTERNBERK – EUTECH akciová společnost - Odstranění staré ekologické zátěže – Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 4“ a jeho příloh, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 26. 8. 2024 pod PID: MFCREXPNSS, č.j. MF-1140/2024/4502-28, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 4**“).

Popis ZZS č. 4: vybudování nového sanačního vrtu, jeho zapojení do sanačního systému, provoz sanačního čerpání a infiltrace vč. sanačního monitoringu do konce sanace pod halou č. 24, související inženýrská činnost a závěrečná likvidace vrtu.

Odůvodnění ZZS č. 4: potřeba posílení sanace v prostoru mezi SP3 a SP1 a funkční náhrada vrtu PV-219 s omezeným přístupem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3 a **ZZS č. 4** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 37 601 241,48Kč (slovy: třicet-seďm-milionů-šest-set-jeden-tisíc-dvě-stě-čtyřicet-jedna korun českých a čtyřicet-osm haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. Ke dni podpisu Dodatku č. 07163-2024-4502-D-0243/04-001-S00631-04 (dále jen „Dodatek č. 4“) činí cena s DPH 45 497 502,19Kč.“

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7 Smlouvy se zvyšuje **bankovní záruka na 1 881 000 Kč** (slovy: jeden-milion-osm-set-osmdesát-jedna-tisíc korun českých). Zhotovitel je povinen navýšenou bankovní záruku v souladu s bodem 2.7 Smlouvy **doručit objednateli do 20 dní ode dne nabytí účinnosti Dodatku č. 4.**

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek č. 4 je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku č. 4 a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek č. 4 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 4 a Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku č. 4 v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 4 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 19.9.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 17.9.2024
Za G-Consult, spol. s r. o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Michal Kofroň
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX