

**DODATEK č. 1
KE KUPNÍ SMLOUVĚ**

č.j.: HSLI-1382-2/KŘ-EKO-108-2024

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

č.j. dodatku č. 1: HSLI-1382-5/KŘ-EKO-193-2024 (dále jen „dodatek č. 1“)

I.

Smluvní strany

1. Prodávající:

Somati system s.r.o.

Sídlo: Jihlavská 510/2c, 664 41 Troubsko

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. JIŘÍ RUČ, jednatel

Kontaktní osoba:

IČO: 29260159

DIČ: CZ29260159

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 241283865/0300

Tel.:

Email:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C
vložka 68829.

dále jen „prodávající“

2. Kupující:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Sídlo: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: plk. Ing. Jan Hadrbolec, MBA
ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada

Kontaktní osoba:

IČO: 708 88 744

DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 77540881/0710

Telefon:

E-mail:

dále jen „kupující“

II.

Předmět smlouvy

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 3. června 2024 kupní smlouvu pod č.j. **HSLI-1382-2/KŘ-EKO-108-2024** (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek prodávajícího dodat kupujícímu systému pro navádění hadic, který se skládá z čelní naváděcí lišty pro podávání hadic a dvou adaptérů SCANIA na uchycení lišty na hadice, včetně jeho instalace a dále včetně úpravy hydraulických rozvodů automobilového nosiče kontejnerů v majetku HZS Libereckého kraje (dále jen „zboží“ či „předmět plnění“).
- 2) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, který se stává nedílnou součástí uzavřené smlouvy, a to za účelem její změny. Ke změně dochází v části smlouvy týkající se termínu plnění (čl. IV odst. 1).
- 3) Potřeba prodloužení doby dodání předmětu plnění byla zjištěna v důsledku objektivně předem nepředvídatelných okolností. V průběhu realizace předmětu plnění došlo k nepředvídatelnému zpoždění dodávky základního dílu, bez něhož nemohla být zahájena mechanická úprava nosiče. Prodávající podrobně specifikuje tyto okolnosti v žádosti ze dne 16. září 2024, přičemž její relevantnost si kupující ověřil.
- 4) Potřeba prodloužení doby dodání předmětu plnění v důsledku objektivně předem nepředvídatelných okolností byla zároveň zjištěna na straně kupujícího dne 19. září 2024, a to v souvislosti s řešením mimořádné události – povodní, které zasáhly celé území ČR. Předmět plnění má být v souladu s uzavřenou smlouvou instalován na automobilový nosič kontejnerů, přičemž kupující nemůže vyloučit potřebu nasazení tohoto automobilového nosiče kontejnerů při řešení následků povodní na území ČR.

III.

Změna smlouvy

- 1) Článek IV. (Termín a místo plnění) odst. 1, na základě dohody prodávajícího a kupujícího, nově zní:
Termín plnění: **nejpozději do 31. října 2024.**

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena a beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a **účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).**
- 3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy.

Za prodávajícího:

Ve Třebusku dne: viz. el. podpis

Ing. Jiří

Ruč

Digitálně podepsal

Ing. Jiří Ruč

Datum: 2024.09.24

11:08:32 +02'00'

Somati system s.r.o.

Ing. JIŘÍ RUČ, jednatel

Za kupujícího:

V Liberci dne: viz. el. podpis

Ing. Jan

Hadrbolec

plk. Ing. Jan Hadrbolec, MBA

ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada

Digitálně podepsal

Ing. Jan Hadrbolec

Datum: 2024.09.23

15:39:32 +02'00'...