

# DODATEK č. 1

## ke Smlouvě o dílo

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel:** Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

Se sídlem: R. Frimla 816, 541 01 Trutnov  
Zastoupený: Mgr. Jitka Libřická, ředitelka školy  
IČ: 64201139  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 31828601/0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Se sídlem: Zahradní 75, 541 01 Trutnov  
Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové spis. zn. C8295  
Zastoupený: Robert Hradecký, jednatel společnosti  
IČ: 64255352  
DIČ: CZ64255352  
Bankovní spojení: ČSOB Trutnov. a.s.  
Číslo účtu: 266265735/0300  
Plátce DPH: ANO

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

### I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 25.06.2024 (dále jen „Smlouva“), a to úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
2. Předmětem Dodatku je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený Smlouvou a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „Vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Stavební práce na sociálním zázemí – ZŠ R. Frimla**“ (dále jen Veřejná zakázka“) a zároveň se smluvní strany dohodly, že se nebudou realizovat některé stavební práce a dodávky, sjednané ve Smlouvě (dále jen „Méněpráce“).

### II. VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

1. Vícepráce a méněpráce spadají pod provedení změn Smlouvy, které představují změny de minimis dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“), které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, dále jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku.
2. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
3. Cena za Vícepráce a Méněpráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku.
4. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II Dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému Zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze Smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků Dodatku. Podrobná specifikace víceprací je uvedena v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku.

### III. CENA ZA DÍLO

1. Původní cena za dílo:

- Cena celkem bez DPH: **3.538.975,67 Kč**
- DPH: **743.184,89 Kč**
- Cena celkem včetně DPH: **4.282.160,56 Kč**
- Slovy: **čtyřimilionydvěstěosmdesátdvatisícejednostošedesátkorunpadesátšesthaléřůčeských**

2. Nová cena za dílo:

- Cena celkem bez DPH: **3.472.670,62 Kč**
- DPH: **729.260,83 Kč**
- Cena celkem včetně DPH: **4.201.931,45 Kč**
- Slovy: **čtyřimilionydvěstějednatísícdevěttřicetjednakorunčeskýchčtyřicetpěthaléřů**

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

**Příloha č. 1:** Položkový rozpočet stavebních prací, materiálů a doplňků s výkazem výměr předložený Zhotovitelem dne 05.08.2024.

V Trutnově, dne 30.08. 2024

V Trutnově, dne 30.08. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Jitka Libřická, ředitelka

.....  
Robert Hradecký, jednatel