

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0474/1S/2024 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 12.07.2024 na akci:

„Masarykovo nám. - připojení závlahového systému na vodovod“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **Slavos Slaný, s.r.o.**
Sídlo: se sídlem Politických vězňů 1523, 241 01 Slaný 07506554
IČO: CZ07506554
DIČ: , jednatel
Statutární orgán:
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 15.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	250 004,43 Kč
DPH v zákonné výši:	52 500,93 Kč
Cena díla včetně DPH:	302 505,36 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.


Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Tento dodatek je uzavírán v souladu se Smlouvou o údržbě a rozvoji vodohospodářské infrastruktury, uzavírané mezi objednatelem a zhotovitelem dne 28.4.2020, která byla schválena Zastupitelstvem města Slaný dne 26.02.2020 pod usnesením č. 10A/11/2020/ZM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne 2024

Ve dne 2024



Město Slaný

Slavos Slaný,s.r.o.

starosta města

jednatel

Zpracoval: referent úseku výstavby a údržby

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2024	ze dne 11.09.2024
STAVBA:	Masarykovo nám. - připojen	závlahového systému na vodovod
Číslo smlouvy objednatele:	0474/1S/2024	
Objednatel	Město Slaný, Velvarská 136,274 53 Slaný	
Zhotovitel.	Slavos Slaný, s.r.o., Politických vězňů 1523,241 01 Slaný	
Oznámení změny ve SD/KD:	n	
Název části PD (číslo výkresu):	■	

změny

Vícepráce:	
- Změnový list č.1 Chyba PD - nebude napojeno na lampu veřejného osvětlení ale rozvaděč u kašny z důvodu spínání a připojení čerpadla na 380V	
Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Vicenáklady dle tohoto změnového listu č.1	12 498,40 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	12 498,40 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30. 08. 2024
Nový termín dokončení díla:	ne

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:
Slavos Slaný,s.r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Město Slaný

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsi odpovídá navrženým změnám

ioD a že rozsah

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Rozpočet A4

ROZPOČET - Vícepráce
Stavba: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA Objekt: závlahový systém Nám. TGM

zpracoval:

Objednatel: Město Slaný,
Adresa: Velvarská 136
Zhotovitel: Slavos Slaný s.r.o.
Datum: 05.08.2024

Table with 7 columns: P.Č., Popis, MJ, Množství celkem, Cena jednotková, Cena celkem, Hmotnost celkem. Header row contains numbers 1 through 7.

Table with 4 columns: P.Č., Popis, MJ, Množství celkem. Section: Zemní práce. Rows 1-11 include items like 'Odstranění podkladu', 'Hloubení jam', 'Svislé přemístění výkopu', etc.

Table with 3 columns: P.Č., Popis, MJ, Množství celkem. Continuation of Zemní práce section. Rows 12-22 include items like 'Vyspravení podkladu', 'kamenivo těžené', 'Vyspravení podkladu', etc.

Table with 4 columns: P.Č., Popis, MJ, Množství celkem. Section: Komunikace. Rows 12-16 include items like 'Vyspravení podkladu po překopech', 'kamenivo těžené', 'Vyspravení podkladu', etc.

Table with 3 columns: P.Č., Popis, MJ, Množství celkem. Continuation of Komunikace section. Rows 17-21 include items like 'Vyspravení podkladu po překopech', 'kamenivo těžené', 'Vyspravení podkladu', etc.

Table with 4 columns: P.Č., Popis, MJ, Množství celkem. Section: Trubní vedení. Rows 17-31 include items like 'Montáž potrubí z trubky', 'potrubí vodovodní PE', 'vodič silový', etc.

Table with 3 columns: P.Č., Popis, MJ, Množství celkem. Continuation of Trubní vedení section. Rows 32-46 include items like 'Montáž potrubí z trubky', 'potrubí vodovodní PE', 'vodič silový', etc.

Table with 4 columns: P.Č., Popis, MJ, Množství celkem. Section: Ostatní. Rows 32-35 include items like 'Přesun hmot pro trubní vedení', 'Dopravní značení', 'Administrativní úkony', etc.

Table with 3 columns: P.Č., Popis, MJ, Množství celkem. Continuation of Ostatní section. Rows 36-39 include items like 'Přesun hmot pro trubní vedení', 'Dopravní značení', 'Administrativní úkony', etc.

Celkem (bez DPH) 12 498,40