

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/RVC/084/R/SoD/2017
č. 1-0552-00

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

„DOKONČENÍ VLTAVSKÉ VODNÍ CESTY V ÚSEKU VD HNĚVKOVICE – TÝN NAD VLTAVOU“
„Oprava komunikace III/0235“

uzavřené mezi:

OBJEDNATEL:

Česká republika - Ředitelství vodních cest České republiky

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: nábf.. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Jednající ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Jednající ve věcech technických a realizačních:

Ing. Jiří Kotoun, pověřen vedením oddělení přípravy

Bc. Martin Mydlář, referent oddělení realizace

a

ZHOTOVITEL:

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČ: 601 93 280

DIČ: CZ 60193280

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Jednající ve věcech smluvních:

Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva

Ing. Markéta Miková, členka představenstva

Jednající ve věcech technických a realizačních:

[REDACTED], email: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/RVC/084/R/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1-0552-00 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 26.4.2017 upravuje takto:

Z důvodu objektivních potíží při projednání IČ, se čl. IV. „TERMÍN PLNĚNÍ“ odst. 1 mění následovně:

- 1) ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět díla dle čl. II. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do **31.8.2017**

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/084/R/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1-0552-00 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 26.4.2017 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne

Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

.....
Ing. Lubor Hoďánek, MBA
předseda představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.

.....
Ing. Markéta Miková
členka představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou "Oprava komunikace III/0235						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby (DSP)						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:		A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:		VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 [redacted], ředitel ateliéru dopravních staveb				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Z důvodu objektivních potíží při projednání dokumentace s DOSS a správci sítí potřebných pro podání žádosti o SP a následné dodržení správních lhůt potřebných pro průběh stavebního řízení a vydání pravomocného stavebního povolení				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		SoD- Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn na Vltavou "Oprava komunikace III/0235				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny				dne 23.6.2017
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Z důvodu objektivních potíží při projednání dokumentace s DOSS a správci sítí potřebných pro podání žádosti o SP a následné dodržení správních lhůt potřebných pro průběh stavebního řízení a vydání pravomocného stavebního povolení. Jedná se o důsledek nepředvídatelných okolností.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEH Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
<u>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ne</u>						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Ne						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ne						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ne						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ne						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>ne</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>ne</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>ne</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: <i>ne</i>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>ne</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>ne</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>ne</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>ne</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Bez vlivu na termín dokončení díla</i>
ANO	NE	
Cena SoD před změnou	97 650,- Kč	
Cena SoD po změně	97 650,- Kč	
jedná se o změnu o %		0,- Kč
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:*Nebyl sjednán***DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)***nebylo sjednáno*

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/084/R/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč		Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : a	97 650,-Kč		30.10.2017
garant smlouvy: Bc. Martin Mydlář		podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Machačiková		podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis:	