




**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	Zádržné systémy pro SÚSPK (2024) část Domažlice		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119		
Zhotovitel:	BVB s.r.o., Havlířská 1343, 330 23 Nýřany, IČ 14364131		
Popis změny:			
Měněpráce: -nerealizování úseku č.1 Draženov - Klenčí			
Vícepráce: -			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel na základě zjištěného stavu na stavbě,	
	Jedná se o změnu:	§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		-157 036,00 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	-32 977,56 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-190 013,56 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 248 984,00 Kč
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		1 091 948,00 Kč
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		<b>1 321 257,08 Kč</b>
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-157 036,00 Kč	-157 036,00 Kč Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: 		
Objednatel: 			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1		

### Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Zádržné systémy pro SÚSPK (2024) část Domažlice

#### MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1		Jednostranné ocelové svodidlo - zádržnost H1 včetně dvou výškových náběhů, osazení svodidlových odrazek cca po 10m	m	172,00	0,00	-172,00	913,00	157 036,00	0,00	-157 036,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-157 036,00
Měněpráce celkem Kč:										-157 036,00

#### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
			m			0,00		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Vícepráce celkem Kč:										0,00
Rozdíl oproti SOD celkem										-157 036,00