

DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 25. 03. 2024
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, p.o.

se sídlem: Víta Nejedlého 591/4, 734 01 Karviná
zastoupena: Mgr. Pavlem Kantorem
IČO: 62331752
DIČ: CZ62331752
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 45437-791/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Pavel Kantor, tel.: 603 405 327
(dále jen „objednatel“)

2. BYTservis – služby, spol. s r.o.

se sídlem: Prameny 603/24, 734 01 Karviná-Ráj
zastoupena: Pavlou Waclawieczovou, jednatelkou společnosti
IČO: 47670860
DIČ: CZ47670860
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6240300309/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 5192
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Karel Waclawiec, jednatel, tel.: 602 512 374
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.03.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou označenou jako „Izolace a sanace objektu“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla.
3. Předmět více prací:
 - Zpevněné plochy
 - Ocelové konstrukce přístupové rampy a schodiště
 - SDK podhledy v 1PP, výměna poškozené stupačky ZTI

4. Předmět méněprací:

- Zpevněné plochy
- Povrchová úprava ocelové konstrukce přístupové rampy a schodiště
- SDK podhledy v 1PP, výměna poškozené stupačky ZTI

5. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

a) **Cena sjednaných víceprací** činí 167 056,59 Kč bez DPH

b) **Cena méněprací** dle přiložených rozpočtů - 184 629,38 Kč bez DPH

c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 2 692 947,30 Kč

DPH 21 % 565 518,93 Kč

Cena včetně DPH **3 258 466,23 Kč**

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek je uzavírán v listinné podobě.

3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25.03.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list 1

V Karviné dne

V Karviné dne

.....
za objednatele
Mgr. Pavel Kantor
ředitel PPP Karviná

.....
za zhotovitele
Pavla Waclawiecová
jednatelka společnosti