



KUJCP010WA0B

Č. smlouvy objednatele: SoD/ORPS/004/23
Č. tohoto dodatku: SoD/ORPS/004/23/1

Č. smlouvy zhotovitele: 10002996
Č. dodatku zhotovitele: 20042412

DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel:

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: MUDr. Martin Kuba, hejtman

IČO: 70890650, DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

Za objednatele je oprávněn jednat:

Ing. Jan Basík, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

LINE T spol. s.r.o

se sídlem: Želevčice 5, 274 01 Slaný

zastoupený: Petr Smetana, na základě plné moci

IČO: 00507814, DIČ: CZ00507814

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 58242-141/0100

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

Miroslav Bouška, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo SoD/ORPS/004/23 ze dne 9.10. 2023 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Nábytek a ostatní vybavení na akci Dostavba zdravotnického pavilonu Domov PETRA Mačkov**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelem, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění čl. VI **Cena**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Dále s účinností ode dne 1.1.2024 došlo v souladu se zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přičemž došlo k zavedení snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 12 %. Touto zákonnou úpravou se také mění čl. VI. **Cena**, odst. 1 smlouvy, kdy dochází k nahrazení původního znění (sazba 15 %) tohoto ustanovení zněním novým (sazba 12 %), jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. VI. Cena, odst. 1 smlouvy:

Cena za dodávku se sjednává ve výši nabídkové ceny zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH	7 711 100,00 Kč
DPH (sazba 15 %)	1 232 868,00 Kč
DPH (sazba 21 %)	276 045,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 220 013,00 Kč

Nové znění čl. VI. Cena, odst. 1 smlouvy:

Cena za dodávku se sjednává ve výši nabídkové ceny zhotovitele a podle čl. II Předmět dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	7 599 924,00 Kč
DPH (sazba 12 %)	220 836,00 Kč
DPH (sazba 21 %)	1 209 521,04 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 030 281,04 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 odsouhlasený objednatelem a zhotovitelem.


Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které jsou obchodním tajemstvím podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Za zhotovitele:

V Želevčicích dne: 16.9.2024



na základě plné moci

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 20.9.2024



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL01
Stavba: ZL č. 1 Relaxační ležení (-) Interiér Mačkov

KSO:
Místo: Domov PETRA Mačkov

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:
JČK

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Linet

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Basík

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-111 176,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -111 176,00	Výše daně -23 348,96
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		-134 522,96

Popis ZL:

Odpočet 2ks relaxačního ležení (prvek S/07) dle požadavku provozovatele Domov PETRA Mačkov - prostorové uspořádání v hernách (m.č. 1.06, 2.06)

Provozovatel - Vlast

Objednavatel - Ing. Jan Basík

JIHOČESKÝ
KRAJSE
Odbor veřejných zakázek
U Zimního stánku
370 76 Česká
Lípa

Datum a podpis:

Zhotovitel - Petr Smetana

LI
Želevčice 5, 2
+420 312 576
Info@linet.cz

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL č. 1 Relaxační ležení (-)

Místo: Domov PETRA Mačkov
Zadavatel: JČK
Zhotovitel: Linet

Datum: 24. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel: J. Basík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-111 176,00
M - M	-111 176,00
66-M - Vybavení společných/společenských prostor	-111 176,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č. 1 Relaxační ležení (-)

Místo: Domov PETRA Mačkov Datum: 24. 7. 2024
Zadavatel: JČK Projektant:
Zhotovitel: Linet Zpracovatel: J. Basík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-111 176,00
D	M	M					-111 176,00
D	66-M		Vybavení společných/společenských prostor				-111 176,00
42	K	66 107	Dodávka a montáž - relaxační ležení, přesná spec. viz. výkres I.11, pol. S/07	ks	-2,000	55 588,00	-111 176,00
	PP		Dodávka a montáž - relaxační ležení, přesná spec. viz. výkres I.11, pol. S/07				
	W		odpočet dle požadavku provozu				
	W		2		2,000		
	W		2*-1 Přepočtené koeficientem množství		-2,000		