

**K E D O D A T E K č . 1
S M L O U V Ě Ů D Í L O**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále jen „dodatek“

Most ev. č. 1464-1 přes potok v obci Dobřejovice

číslo smlouvy zhotovitele: 856/TD/PL/24/12

číslo smlouvy objednatele: 7/VZ/2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

Tel: 387 021 010 E-mail: sekretariat@susjk.cz

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

Koordinátor bezpečnosti práce: [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **STRABAG Silnice a.s.**

Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**

Zastoupený: [redacted], technický vedoucí provozní jednotky, na
základě plné moci
[redacted] pověřená ekonomická vedoucí oblasti, na
základě plné moci

Tel.: [redacted]

IČO: 453 59 041 DIČ: CZ45359041

ID datové schránky: 5k5equ5

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 9039195002/5500

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650, datum zápisu 01.01.1993.

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] tel.: [redacted]

[redacted] tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted] (č. autorizace 29154)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 7/VZ/2024 uzavřené dne 17. 4. 2024 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 7/VZ/2024, dále projektovou dokumentací „Most ev. č. 1464-1 přes potok v obci Dobřejovice“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou **Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlaseného ZL č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH

ZL č. 1 – méněpráce bez DPH

ZL č. 1 – vícepráce bez DPH

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH

10 149 352,08 Kč

DPH 21 %

2 131 363,94 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH

12 280 716,02 Kč

slovy: dvanáctmilionůdvěstěosmdesátisícsešmsetšestnáct korun českých dva haléře včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.



Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: **23-09-2024**

11. 9. 2024
Za zhotovitele:
České Budějovice, dne:

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Technický vedoucí PJ, na základě PM
STRABAG Silnice a.s.

Pověřená ekonomická vedoucí oblasti, na
základě PM
STRABAG Silnice a.s.

PŘEZKOUMAL:

ZKONTROLOVAL

ZKONTROLOVALA

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba:	Most ev. č. 1464-1 přes potok v Dobřejovicích	č. smlouvy objednatele: 7IVZ/2024
		č. smlouvy zhotovitele: 856/TD/PL/24/12
Investor (objednatel) stavby:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice	
TDS:	[REDACTED] - INBEST s.r.o. tel. +420 702 070 344	
Projektant:	[REDACTED] - Projektční kancelář PRIS spol. s r. o Osová 20, 625 00 Brno	
Zhotovitel:	STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha 5	
Předmět změny:	SO 201 "Most ev.č. 1464-1"	
Dotčené místo:	Most ev. č. 1464-1 přes potok v Dobřejovicích	
Odkaz na výkresy:	fotodokumentace průběhu stavby	
Odkaz na soupis prací:	viz příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:		
Popis změny :	Změnový list obsahuje méněpráce a vícepráce vzniklé:	
<u>Méněpráce</u>	SO 201	Jedná se o odečty prací, ke kterým došlo vlivem zpřesnění výměr dle RDS
<u>Vícepráce</u>	SO 201	Jedná se o dodatečné práce, které byly vyvolány požadavkem geotechnika na základě přejímky základové spáry, kdy stav zastížených zemin vyžadoval návrh opatření.
Návrh ocenění:		cena celkem
<u>Méněpráce</u>	SO 201	Celkem bez DPH [REDACTED]
		DPH 21% [REDACTED]
		Celkem vč. DPH [REDACTED]
<u>Vícepráce</u>	SO 201	Celkem bez DPH [REDACTED]
		DPH 21% [REDACTED]
		Celkem vč. DPH [REDACTED]
		Celkem bez DPH -8 567,83 Kč
		DPH 21% -1 799,24 Kč
		Celkem vč. DPH -10 367,07 Kč
Zhotovitel:	[REDACTED]	datum: 26.8.2024 podpis: [REDACTED]
TDI:	[REDACTED]	datum: 26.8.2024 podpis: [REDACTED]
Projektant:	[REDACTED]	datum: 26.8.2024 podpis: [REDACTED]
Investor :	Ing. Andrea Jankovcová	datum: 26.8.2024 podpis: [REDACTED]
Přílohy:	položkový rozpočet, stanovisko AD, Stanovisko TDS	

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAG - Most ev. č. 1464-1 přes potok v obci Dobřejovice




Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
Měněpráce	SO 201	Most ev.č. 1464-1				
	2	Základy				
36	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B parametrická spotřeba - odhad 90 kg/m3 - objem dle pol. 224324: 0,09*39,277= 3,535 [A] - objem dle skutečnosti (RDS) 3,132 rozdíl 0,403	t	-0,403		
46	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B parametrická spotřeba - odhad 210 kg/m3 - objem dle pol. 272325: 0,21*24,99= 5,248 [A] - objem dle skutečnosti (RDS) 5,218 rozdíl 0,03	t	-0,030		
Celkem	2	Základy				
	3	Svislé konstrukce				
51	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B parametrická spotřeba - odhad 130 kg/m3 - objem dle pol. 317325: 0,13*15,708= 2,042 [A] - objem dle skutečnosti (RDS) 1,996 rozdíl 0,046	t	-0,046		
53	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B parametrická spotřeba - odhad 100 kg/m3 - objem dle pol. 333325: 0,1*15,3=1,530 [A] - objem dle skutečnosti (RDS) 1,526 rozdíl 0,004	t	-0,004		
55	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B parametrická spotřeba - odhad 150 kg/m3 - objem dle pol. 389325: 0,15*74,411= 11,162 [A] - objem dle skutečnosti (RDS) 10,767 rozdíl 0,395	t	-0,395		
Celkem	3	Svislé konstrukce				
	Celkem	Most ev.č. 1464-1				
Projekt: 856-PLAG	Celkem	Most ev. č. 1464-1 přes potok v obci Dobřejovice				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 856-PLAG - Most ev. č. 1464-1 přes potok v obci Dobřejovice



Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
Vícepráce	SO 201	Most ev.č. 1464-1 - SUS JC				
	2	Zemní práce				
9	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN 3 dny * 24 hodin: 3*24=72,000 [A]	hod	72		
27	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN separační geotextilie 300g/m 8,8*2,4*2=42,240	m2	42,24		
106	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA odkopaná plocha pod základy OP1 a OP2 2,4*0,15*8,8*2=6,336	m3	6,336		
107	123731	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM odkop pod základy OP1 a OP2 pro vyhotovení plošné drenáže 2,4*0,15*8,8*2=6,336	m3	6,336		
Celkem	2	Zemní práce				
Celkem	SO 201	Most ev.č. 1464-1 - SUS JC				
Projekt: 856-PLAG	Celkem	Most ev. č. 1464-1 přes potok v obci Dobřejovice				

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.**Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice**Naše značka
D/S-1381/2024 - ŘehZakázka č.
AD24014Vyřizuje
[redacted]Datum
26.08.2024Akce: **Most ev. č. 1464-1 přes potok v obci Dobřejovice**Věc: **Vyjádření k ZL1**

Dobrý den,

ZL1 řeší méněpráce a více práce So201. U méněprací se jedná o odečty prací, ke kterým došlo vlivem zpřesnění výměr dle RDS. U víceprací se jedná o dodatečné práce, které byly vyvolány požadavkem geotechnika na základě přejímky základové spáry, kdy stav zastižených zemin vyžadoval návrh opatření (zápis v SD).

Jako AD stavby se ZL1 souhlasím.

S pozdravem

Projektová kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

2

Náhlidové středisko:

Počet:

Pracovní doba:

Pracovníci (jména a příjmení):

Datum:

Den týdne:

Název akce:

Pracovní přestávka:

Mechanismy:

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

Zápis geotechnika:
Dnes byla provedena prohlídka základové spáry pod pilou na OP1 a OP2. Spáry jsou tvořeny podložením opěrními zemními těly / fyl - písč. písek a příměsí štěrku a černek (28%+) pilorami (plochy). Vzhledem k tomu, že jsou spáry pod hlavicí podlažní rodu, vzhledem k tomu, že zeminy tuhé až měkké konzistence a vysoká vlhkost. Základě podlažní bezna nam do středního plátnu možná.

Dopomoci příst. přetěžení základové spáry na OP1 a OP2 o 15 cm a provedení testu ze štěrku příst. 32/63 mm, tam kde plocha je ohraničená a zároveň oddělu podlažní spáry od jemnozrnných zemín. Pro spáry dřevitý černek ve podlažních zemín dopomoci na úroveň sítě základové spáry (vzhledem k separaci geotextil, čímž začne protékání jemnozrnných zemín do černek).

Pro provedení základové spáry je nutné příst. osadit dle dle výkru zadržek do dřev. filmů.

Za TDT CP 210.

Podpis zástupce investora (TDI):

Pan

[REDACTED]

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

26. 8. 2024

Věc: Most ev. č. 1464-1 přes potok Dobřejovice

Stanovisko TDS ke, Změnovému listu č. 1.

K předloženému návrhu Změnového listu ř. 1, nemám připomínek, a to jak k jeho obsahu, tak k uvedeným finančním nákladům.

[REDACTED] - TDS

Technický dozor stavby

