

Změna smlouvy o dílo č.05/17 ze dne 7.3.2017 (Dodatek č.1),

uzavřený podle § 222/6 a 273/6 zákona č.134/2016 Sb.

ke stavbě

„Velké Meziříčí – rekonstrukce kanalizace ul. Třebíčská, horní část“

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Dagmar Zvěřinovou, předsedou předsednictva
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva
Bankovní spojení: Česká spořitelna Žďár nad Sázavou, č.ú.1622321399/0800
IČO: 43383513
DIČ: CZ 43383513
Spisová složka: Reg.8/93 OKÚ Žďár nad Sázavou

a

Zhotovitel: **GREMIS, s.r.o.**
Velké Meziříčí, Jihlavská 230, PSČ 594 01
Zastoupené: ve věcech smluvních Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti
ve věcech technických Michaelou Královou, DiS., stavbyvedoucím
Bankovní spojení: ČS Velké Meziříčí, číslo účtu 1621387329/ 0800
Komerční banka, a.s., Jihlava, č. účtu: 107-962810207/0100
IČ: 15544451
DIČ: CZ 15544451
Spisová složka: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 1893 ze dne 24.7.1991

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se Smlouva o dílo č.05/17 ze dne 7.3.2017 mění a doplňuje:

1. Předmět díla

a) Předmět díla se mění a rozšiřuje o provedení prací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku.

2. Cena za dílo

a) Původní cena díla 4 292 211,- Kč bez DPH se mění z důvodu změny předmětu díla o částku 210 693,-Kč bez DPH. Podrobná specifikace změn předmětu díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku. Celková cena díla včetně tohoto dodatku je nyní **4 502 904,- Kč bez DPH.**

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č.05/17 ze dne 7.3.2017 beze změn a dodatků. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele, dva pro objednatele.

Příloha: - nabídkový položkový rozpočet změn předmětu díla

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.6.2017

Ve Velkém Meziříčí, dne 19.6.2017

Objednatel

Zhotovitel

.....
Svaz vodovodů a kanalizace Žďársko
Ing. Petr Leopold

.....
GREMIS, s.r.o.
Ing. Miroslav Štola