

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1/VZ/2024/3/01

na zhotovení stavby na akci

„SŠPHZ Uherské Hradiště – Modernizace výukových prostor pro odborný výcvik a vybudování multimediální učebny“

uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště
Sídlo: Jiřího z Poděbrad 949, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 00559644
Zastoupený: Ing. Jaroslav Zatloukal – ředitel školy
Bankovní spojení: ~~Komerční banka a.s.~~
Číslo účtu: ~~23130721/0100~~

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Sídlo: Otakarova 108, 68 601 Uherské Hradiště
IČ: 46346171
DIČ: CZ46346171
Zastoupený: Dušan Šeda, jednatel
Bankovní spojení: ~~Komerční banka a.s.~~
Číslo účtu: ~~27-6685240257/0100~~
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5658

dále jen zhotovitel, na straně druhé.

2. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/VZ/2024/3/01 na zhotovení stavby akci: „SŠPHZ Uherské Hradiště – Modernizace výukových prostor pro odborný výcvik a vybudování multimediální učebny “ (dále jen „smlouva“).

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 2 smlouvy je změna rozsahu díla:

- potřeba provedení víceprací, jež vznikla po odkrytí stávajících konstrukcí a upřesnění skutečného stavu stavby – změnový list č. 1 - jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), změna činí 29,94 % původní ceny díla, a
- potřeba provedení víceprací z důvodů navýšení standardů ze strany investora, které nemění celkovou povahu díla – změnový list č. 2 - jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ, změna činí 14,87 % původní ceny díla

Dochází tak ke změně předmětu díla dle článku č. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY a článku č. 5. CENA DÍLA. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2.1. Změna článku č. 2. **PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA**

Předmětem plnění dle Dodatku č. 1 Smlouvy je provedení prací nad rámec původního rozsahu. Důvodem pro tyto změny je změna a upřesnění projektové dokumentace na základě posouzení skutečného stavu konstrukcí po provedení demontážních a bouracích prací a požadavky objednatele na navýšení standardu dodávaných materiálů. Předmět plnění je podrobně specifikován v příloze č. 1 – Změnový list ZL01 a ZL02 včetně položkových rozpočtů.

2.2. Změna článku č.5. **CENA DÍLA**

2.2.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku a s ohledem na obsah Změnového listu ZL01 a ZL02 se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací ve výši **3.934.714,81,- Kč** bez DPH.

Celková cena ve výši **8.780.700,97 Kč** bez DPH se tedy navýšuje o hodnotu víceprací ve výši **3.934.714,81,- Kč** na novou cenu **12.715.415,78,- Kč** bez DPH.

2.2.2. Na základě provedení prací dle Změnového listu ZL01 a ZL02 se upravuje odst. 5.2 Smlouvy – Cena díla takto:

Celková cena díla:	12.715.415,78,- Kč (bez DPH)
	2.670.237,31,- Kč (DPH 21%)
	15.385.653,09,- Kč (vč. DPH)

3. **ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ**

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list ZL01 a ZL02 včetně položkových rozpočtů
- 3.5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne 17. 9. 2024

V Uherském Hradišti dne 17. 9. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Zatloukal
ředitel

.....
Dušan Šeda
jednatel