

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jako „ObčZ“)

Česká republika – Úřad práce České republiky

se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

IČ: 72496991

zastoupený:



bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 37827001/0710

kontaktní osoba:



(Objednatel)

a

S lanem s.r.o.

se sídlem: Třebovice 236, 561 24 Třebovice

IČ: 10771131

bankovní spojení:



kontaktní osoba:

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 47528

(Zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.

1. Zdůvodnění dodatku

- 1.1. Tímto dodatkem se strany dohodly, že cena Díla bude, kvůli nutnosti provedení potřebných víceprací, které nebyly jakkoliv předvídatelné a potřeba jejich provedení se váže na skutečnosti nastalé či zjištěné až po podpisu původní Smlouvy a současně v průběhu oprav, navýšena.
- 1.2. Veškeré vícepráce jsou zaznamenány a schváleny ve Stavebním deníku a jsou v souladu s ustanovením smlouvy v Článku 6, body 6.1. – 6. 2 (nepřesáhnou 15 % původní ceny Díla).

2. Cena za vícepráci

- 2.1. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním víceprací včetně spotřebovaného materiálu a celková kumulativní hodnota víceprací nepřekračuje 15% ceny Díla, tj. 12 701,00 Kč s DPH. Zhotovitel nacenil vícepráce na 12 450,10 Kč.
- 2.2. Konečná cena díla po započítání vícepráci bez DPH činí: 80 265,40 Kč, tj. 97 121,20 Kč s DPH.

V Praze dne: _____

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel