

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
022/008

Číslo ZBV:
027.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Na základě investorské smlouvy uvažoval zhotovitel se zpracováním a recyklací odpadů v místě stavby. Pokynem Správce stavby došlo k omezení velikosti staveniště z důvodu koordinace stavby s výstavbou Městského sportovního a kulturního centra. Omezením staveniště došlo ke snížení množství recyklovaných materiálů a zvýšení množství materiálů ukládaných na skládku. Tato změna je spojena s navýšením celkové ceny za zpracování odpadů a je podrobněji popsána v ZBV 022.
Obsahem této ZBV je vyčíslení výše popsaných nákladů v měsíci prosinci 2023.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	368 381,76	368 381,76

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Supervize

Správce stavby

datum

datum

datum

podpis

podpis

podpis

Datum:
2024.09.02
20:36:30 +02'00'

Digitálně podepsal Ing.
Datum: 2024.09.06
11:41:49 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

Zhotovitel

datum

datum

podpis

podpis

Datum:
2024.09.02
10:52:11 +02'00'

Digitálně podepsal Ing.
Datum: 2024.09.11
11:14:27 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

022 / 008

Číslo ZBV/skupina:

027/3

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
27	0,00	368 381,76	368 381,76

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně
podepsal I

Datum:

2024.09.02

10:51:42 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Datum:

2024.09.02

20:35:02

+02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.06

11:42:53 +02'00'

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal I

Datum: 2024.09.06

09:10:35 +02'00'

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):

Digitálně podepsal

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Datum: 2024.09.10

07:52:28 +02'00'

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.11

11:12:30 +02'00'



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 027.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB

Číslo a název SO/PS;
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)**008****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
7	01223.	Nakládání s odpady - 12/23											
Celkem								0,00	0,00	368 381,76	368 381,76	368 381,76	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list		
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 022 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 022/009	Číslo ZBV: 028.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Popis Změny: Na základě investorské smlouvy uvažoval zhotovitel se zpracováním a recyklací odpadů v místě stavby. Pokynem Správce stavby došlo k omezení velikosti staveniště z důvodu koordinace stavby s výstavbou Městského sportovního a kulturního centra. Omezením staveniště došlo ke snížení množství recyklovaných materiálů a zvýšení množství materiálů ukládaných na skládku. Tato změna je spojena s navýšením celkové ceny za zpracování odpadů a je podrobněji popsána v ZBV 022. Obsahem této ZBV je vyčíslení výše popsaných nákladů v měsíci lednu 2024.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	680 568,64	680 568,64
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	datum	podpis
Supervize	datum	podpis
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)	datum	podpis
Zhotovitel	datum	podpis

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034, I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 022 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 022 / 009	Číslo ZBV/skupina: 028/3
---	---	--

Objednatel č. 1 Ředitelství silnic a dálnic s.p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 659 93 390	Objednatel č. 2: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 92 785	Objednatel č. 3: Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, 638 00 Brno IČ: 463 47 534
--	--	---

Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257
-------------	---

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
28	0,00	680 568,64	680 568,64

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:		Digitálně podepsal I
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn	Podpis	Datum: 2024.09.02 10:59:14 +02'00'
Projektant (Autorský dozor):		Datum:
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)	Podpis	2024.09.02 20:37:59 02'00'
Správce stavby:		Digitálně podepsal
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn	Podpis	Datum: 2024.09.06 11:38:30 +02'00'
TDI:		Digitálně podepsal
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění	Podpis	Datum: 2024.09.06 09:22:06 +02'00'
Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):		Digitálně podepsal
Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění	Podpis	Datum: 2024.09.10 07:51:55 +02'00'
Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn Souhlas se změnou	Podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.09.11 11:13:08 +02'00'



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 028.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB

Číslo a název SO/PS;
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)**009****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
8	0124.	Nakládání s odpady - 01/24											
Celkem								0,00	0,00	680 568,64	680 568,64	680 568,64	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: