

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1/VZ/2024/3/01

na zhotovení stavby na akci

## „SŠPHZ Uherské Hradiště – Modernizace výukových prostor pro odborný výcvik a vybudování multimediální učebny“

uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště  
**Sídlo:** Jiřího z Poděbrad 949, 686 01 Uherské Hradiště  
**IČ:** 00559644  
**Zastoupený:** Ing. Jaroslav Zatloukal – ředitel školy  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 23130721/0100

dále jen objednatel na straně jedné

a

**Zhotovitel:** STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o.  
**Sídlo:** Otakarova 108, 68601 Uherské Hradiště  
**IČ:** 46346171  
**DIČ:** CZ46346171  
**Zastoupený:** Dušan Šeda, jednatel  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 27-6685240257/0100  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5658

dále jen zhotovitel, na straně druhé.

### 2. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/VZ/2024/3/01 na zhotovení stavby akci: „SŠPHZ Uherské Hradiště – Modernizace výukových prostor pro odborný výcvik a vybudování multimediální učebny“ (dále jen „Smlouva“).

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 je řešení technického řešení zjištěných skutečností z důvodu odkrytí stávajících konstrukcí a upřesnění skutečného stavu.

Dochází tak ke změně Smlouvy v článku č. 4. TERMÍNY. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

#### 2.1. Změna článku č.4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Na základě provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo se upravuje odst. 4.2 Smlouvy – Termín řádného (tj. bez vad a nedodělků) **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla takto: **do 30. 10. 2024.**

### 3. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne 16.08.2024

V Uherském Hradišti dne 16.08.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jaroslav Zatloukal  
ředitel

.....  
Dušan Šeda  
jednatel