



MHMPXPPASHSU

KONTROLNÍ ČÍSLO: P23V00247532

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

STRABAG Water s.r.o.

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Stavba č. 42812 Celková přestavba Císařského ostrova
etapa 0005 Rekultivace plochy v jihovýchodní části ostrova

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/007899/2023

číslo smlouvy Zhotovitele: 23_365 KD

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
datová schránka: 48ia97h
zastoupené: Ing. Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

Sweco Hydroprojekt a.s.

se sídlem: Tábořská 31, 140 16 Praha 4

IČO: 264 75 081

DIČ: CZ26475081

dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

STRABAG Water s.r.o

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 340448

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 017 06 446

DIČ: CZ017 06 446

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: Komerční banka a.s

číslo účtu: 107-4955310237/0100

zastoupená: Ing. Lubošem Tomáškem, jednatelem
Ing. Jindřichem Tautmanem, jednatelem
dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 3 KE SMLOVĚ O DÍLO

k provedení stavby č. 42812 Celková přestavba Císařského ostrova

etapy č. 0005 Rekultivace plochy v jihovýchodní části ostrova

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen jako „Dodatek č. 3“

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

- 1.1. Dodatkem č. 1 se v souladu s článkem č. 4.7. – 4.12. Neodkladné změny díla Smlouva o dílo č. **DIL/21/06/007899/2023** ze dne 17.10.2023 upravuje o tyto méněpráce
- 1.2. **Změnový list 04**–Ve fázi přípravy stavby vycházel projektant z reálného předpokladu, že v historických navážkách nacházejících se na rekultivované ploše bude obsažen komunální a stavební odpad. Výkaz výměr proto obsahoval položky na vytěžení, odvoz a uložení tohoto materiálu na externí skládku. Tento druh odpadu však v likvidovaných navážkách nalezen nebyl a finanční částky z uvedených položek nebyly vyčerpány-viz. příloha č. 4 Změnový list č. 4.

Výsledkem jsou méněpráce ve výši 68 307,01 Kč bez DPH.

2. CENA DÍLA PLATEBNÍ PODMÍNKY

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD, vč. Dodatku 2	9 679 081,84	2 032 607,19	11 711 689,03
Méněpráce dle Dodatku č.3	68 307,01	14 344,47	82 651,48
Nová cena díla vč. Dodatku č.3	9 610 774,83	2 018 262,71	11 629 037,54

Platební podmínky zůstávají beze změny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Práva a povinnosti uvedené v tomto Dodatku 3 nabývají platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky.
- 4.2. Zhotovitel podpisem výslovně souhlasí s obsahem Dodatku 3 a přijímá všechny povinnosti uvedené v tomto Dodatku 3, popř. jejích přílohách.
- 4.3. Obsah tohoto Dodatku 3 může být změněn pouze formou písemných dalších dodatků se souhlasem obou účastníků.
- 4.4. Objednatel i Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek 3 byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o stranách tohoto Dodatku 3, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku 3. Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jeho užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel i Zhotovitel berou na vědomí, že tento Dodatek 3 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Objednatel i Zhotovitel berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o

- ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku 3 obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
- 4.6. Objednatel i Zhotovitel ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel i Zhotovitel jsou povinnými subjekty, a pro tento účel si sjednávají, že oba souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku 3 žadatelům.
- 4.7. Tento Dodatek 3 je uzavřen v jednom elektronickém vyhotovení.
- 4.8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1716 ze dne 12.8. 2024 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku 3 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy

příloha č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

příloha č. 2 Změnový list č. 4

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele Magistrátu
pro sekci rozhodování o území
pověřen řízením odboru investičního

.....
Ing. Luboš Tomášek
jednatel
STRABAG Water s.r.o.

.....
Ing. Jindřich Tautman
jednatel
STRABAG Water s.r.o.

podepsáno elektronicky

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)						
		HOM MHMP						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SO 01 odstranění navážek	2 399 258,26	2 399 258,26						
SO 02a a 02b Odstranění zpevněných ploch a rekultivace	7 080 725,01	7 080 725,01						
SO 03 Mobilní plotová zábrana	32 616,00	32 616,00						
SO 04 Vyklizení staveniště	98 175,56	98 175,56						
Celkem zákl. cena	9 610 774,83	9 610 774,83						
DPH 21 %	2 018 262,71	2 018 262,71						
Cena stavby vč. DPH	11 629 037,54	11 629 037,54						

stavba č. 42812 Celková přestavba Císařského ostrova, etapa 0005 Rekultivace plochy v jihovýchodní části ostrova, stavební práce				FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY					OZ č. 4
Komu: INV MHMP / Ing. Jana Hubálovská				Datum: 19.08.2024	
Odesláno/ předáno: 19.08.2024					
Týká se:			SOD č. DIL/21/06/007899/2023		
Odkazy: na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:			Specifikace prací zpracoval:		
na jinou část smlouvy:					
kategorizace položek: Komunální odpad (20 03 01)					
Základní popis změny: Nenaplněním předpokladů zadávací dokumentace o přítomnosti komunálního odpadu (kód odpadu 20 03 01) na ploše staveniště dochází k odpočtu položek rozpočtu spojených s nakládáním, vodorovnou dopravou a poplatkem za uložení stavebního odpadu na skládce.					
Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: Nenaplněním předpokladu zadávací dokumentace.					
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Specifikace díla a kalkulace ceny. Není tedy Potvrzením změny.					

stavba č.			FO 2	
Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)			SD č. 4	
SD zpracoval: [REDACTED]			Datum: 22.08.2024	
SD č. navazuje na:	OZ č. 4	PZ č. -	PL č.: -	
Odesláno/ předáno: 20.08.2024	[REDACTED]			
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007899/2023 předkládáme návrh úpravy Příloha k SD č. 01 Rozpočet ZL04 Cena stavebních prací Cena odpočty - 68 307,01 Kč Cena přípočty 0 Kč Cena celkem - 68 307,01 Kč DPH 21 % - 14 344,47 Kč Cena včetně DPH - 82 651, 48 Kč V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/06/007899/2023 Zhotovitel provede Odkladnou změnu zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Odkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 3				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):				
šedesát osm tisíc tři sta sedm korun českých jeden halér				
(bez DPH)				
	ZHOTOVITEL:	PROJEKTANT:	PŘÍKAZNÍK:	
[REDACTED]				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12-0093-01-23
Stavba: stavba č. 42812 Celková přestavba Cisařského ostrova - 0005 Rekultivace plochy v JV části ostrova

KSO:
Místo: Praha 7

Zadavatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Melnická náměstí 2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01

Zhotovitel: STRABAG Water s.r.o.

Projektant: -

Zpracovatel: STRABAG Water s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.08.2024

IČ: 00064081
DIČ: CZ00064081

IČ: 017 08 446
DIČ: CZ01708446

IČ: 017 08 446
DIČ: CZ01708446

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-68 307,01
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-68 307,01	-14 344,47
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-82 651,48

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	12-0093-01-23		
Stavba:	stavba č. 42812 Celková přestavba Císařského ostrova - 0005 Rekultivace plochy v JV části ostrova		
Místo:	Praha 7	Datum:	19.08.2024
Zadavatel:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	Projektant:	-
	Mariánské náměstí 2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01		
Zhotovitel:	STRABAG Water s.r.o.	Zpracovatel:	STRABAG Water s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SU	Odstranění zpevněných ploch a rekultivace - Sanace ploch ostrova	
02b_část_		
2		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

stavba č. 42812 Celková přestavba Císařského ostrova - 0005 Rekultivace plochy v JV části ostrova

Objekt:

SO 02b_část_2 - Odstranění zpevněných ploch a rekultivace - Sanace ploch ostrova

Místo: Praha 7

Datum: 19.08.2024

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant:

Mariánské náměstí 2/2 Staré Město

Zhotovitel: Strabag Water s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			
43	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T			
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC		https://podminky.uz.sazka.cz/URS_2023_01/997013501					
VV		"stavba č. 42812 Celková přestavba Císařského ostrova - 0005 Rekultivace plochy v JV části ostrova"					
VV		"SO 02b"					
VV		"podklady: D.1 TZ, D.2 - D.5"					
VV A43		33,408					
VV B43		"Celkem: "A43"					
		Kompletní odpočet položky					
44	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T			
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC		https://podminky.uz.sazka.cz/URS_2023_01/997013509					
VV		"stavba č. 42812 Celková přestavba Císařského ostrova - 0005 Rekultivace plochy v JV části ostrova"					
VV		"SO 02b"					
VV		"podklady: D.1 TZ, D.2 - D.5"					
VV A44		501,12					
VV B44		"Celkem: "A44"					
		Kompletní odpočet položky					
45	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	T			
PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
Online PSC		https://podminky.uz.sazka.cz/URS_2023_01/997221611					
VV		"stavba č. 42812 Celková přestavba Císařského ostrova - 0005 Rekultivace plochy v JV části ostrova"					
VV		"SO 02b"					
VV		"podklady: D.1 TZ, D.2 - D.5"					
VV A45		33,408					
VV B45		"Celkem: "A45"					
		Kompletní odpočet položky					
46	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	T			
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01					
Online PSC		https://podminky.uz.sazka.cz/URS_2023_01/997013635					
VV		"stavba č. 42812 Celková přestavba Císařského ostrova - 0005 Rekultivace plochy v JV části ostrova"					
VV		"SO 02b"					
VV		"podklady: D.1 TZ, D.2 - D.5"					
VV A46		33,408					
VV B46		"Celkem: "A46"					