



Dodatek č. 2

ke smlouvě uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „*Dodávka informačního systému sociálního zabezpečení (ISSZ DP-3) a jeho správa, provoz a rozvoj*“

Číslo Objednatele: MV-101487-60/VZ-2022

Číslo Zhotovitele: KOM-64/2023

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra

Se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 – Pankrác
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: Mgr. Ing. Pavlem Hartmannem, MBA, ředitelem odboru sociálního zabezpečení
Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
Číslo účtu: 19-3605881/0710
ID datové schránky: 6bnaawp
(dále jen „**Objednatel**“),

a

Zhotovitel: Aricoma Digital s.r.o.

Se sídlem: Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 47117087
DIČ: CZ47117087
Zapsaný/á: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 12440
Zastoupený/á: Ing. Tomášem Rutrlem, jednatelem
Tomášem Ječmínkem, MBA, jednatelem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 217570063/0300
ID datové schránky: 8sqgaah
(dále jen „**Zhotovitel**“)



uzavírají v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 2 ke smlouvě, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „*Dodávka informačního systému sociálního zabezpečení (ISSZ DP-3) a jeho správa, provoz a rozvoj*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

2. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2023 smlouvu, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „***Dodávka informačního systému sociálního zabezpečení (ISSZ DP-3) a jeho správa, provoz a rozvoj***“, zadávanou Objednatelům jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 21. 6. 2023 pod ID smlouvy 23212695. Smlouva byla následně změněna dodatkem č. 1, který Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2023 (smlouva ve znění dodatku č. 1 dále jen jako „**Smlouva**“).
2. Objednatel v souladu s čl. 15.1 Smlouvy uplatnil během realizace Díla řadu požadavků na budoucí úpravy Díla. Zhotovitel na základě čl. 15.5 Smlouvy zaevidoval tyto požadavky do Evidence změn. Smluvní strany během provádění Díla nedospěly k dohodě ohledně způsobu a termínu nasazení těchto změn do rozpracovaného Díla. Smluvní strany současně nedosáhly dohody ohledně dopadů těchto změn na cenu Díla. Z těchto důvodů nebyl ohledně připravovaných změn díla uzavřen dodatek ke Smlouvě, na jehož základě by došlo k promítnutí těchto změn do zadání Díla.
3. Zhotovitel dne 30. 4. 2024 informoval Objednatele, že je připraven předložit Etapu č. 5 k akceptaci Objednateli. Následně dopisem ze dne 29. 5. 2024 vyzval Zhotovitel Objednatele, aby zjednal nápravu a aby co nejrychleji dokončil úkoly dle akceptovaného Plánu projektu do 31. 5. 2024. Tyto úkoly mj. zahrnovaly otestování ISSZ DP-3 na testovacím prostředí Objednatele.
4. Při provádění testování systému Objednatel zjistil, že do verze ISSZ DP-3 určené k otestování byly začleněny některé změny, které byly dříve vedeny v Evidenci změn. Soupis těchto provedených změn je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále též „**Změny Díla**“). Tyto Změny Díla byly ze strany Zhotovitele provedeny bez předchozího schválení ze strany Objednatele ve formě písemného dodatku ke Smlouvě.
5. Podle čl. 15 odst. 1 Smlouvy platí, že „*V průběhu platnosti této Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky na změny ISSZ DP-3. Změny smějí být provedeny jen v souladu s podmínkami sjednanými v této Smlouvě anebo na základě dodatku uzavřeného v souladu se ZZVZ.*“. Podle čl. 15 odst. 2 Smlouvy pak platí, že „*V průběhu realizace Díla smějí být změny Díla provedeny jen na základě dodatku, který bude uzavřen oběma Smluvními stranami a který bude v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.*“.
6. Podle čl. 15.4 Smlouvy platí, že „*Pokud Zhotovitel provede bez předchozího písemného dodatku ke Smlouvě jakékoli práce či změny Díla, které Smluvní strany mohou považovat za vícepráce, nemá Zhotovitel právo na jakoukoli úplatu za tyto vícepráce a tyto vícepráce budou bez dalšího považovány za součást Díla vymezeného v čl. 3. této Smlouvy, za něž Zhotoviteli náleží cena Díla sjednaná ve výši dle čl. 8.1 této Smlouvy.*“



7. S ohledem na výše uvedené skutečnosti, které nastaly v průběhu provádění Díla, Smluvní strany dospěly k závěru, že je vhodné změnit dílčím způsobem zadání pro provedení Díla tak, aby byly reflektovány provedené Změny Díla.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny Díla provedené Zhotovitelem nemají charakter podstatné změny závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.
9. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že Změny Díla specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) nemají vliv na rozsah a ani na cenu Služeb správy a provozu ISSZ DP-3 dle Smlouvy.
10. Vzhledem k výše uvedeným důvodům mají Smluvní strany zájem na tom, aby došlo k dílčí změně plnění, která je specifikována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku a která je též promítnuta do upraveného znění Příloh č. 1 a č. 2 Smlouvy, které jsou uvedeny v Přílohách č. 2 a 3 tohoto Dodatku. S ohledem na ujednání obsažené v čl. 15.4 Smlouvy však Smluvní strany nehodlají v souvislosti se Změnami Díla sjednat změněnou výši Ceny Díla.
11. Podle čl. 18 odst. 1 Smlouvy lze tuto Smlouvu měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
12. Vzhledem k výše uvedeným důvodům, v souladu s ust. § 222 ZZVZ a v souladu s čl. 15 a čl. 18 odst. 1 Smlouvy uzavírají Smluvní strany tento Dodatek.

3. ZMĚNA SMLOUVY

1. S výjimkou údajů uvedených v posledním sloupci Přílohy č. 1 Smlouvy se zbývající část dosavadního znění Přílohy č. 1 Smlouvy zrušuje a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 1 Smlouvy, které je obsaženo v příloze č. 2 tohoto Dodatku.
2. S výjimkou údajů uvedených v posledním sloupci Přílohy č. 2 Smlouvy se zbývající část dosavadního znění Přílohy č. 2 Smlouvy zrušuje a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 2 Smlouvy, které je obsaženo v příloze č. 3 tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že v souladu s čl. 15.4 Smlouvy platí, že Zhotovitel nemá v souvislosti s provedením Změn Díla právo na jakoukoli úplatu za tyto vícepráce a tyto vícepráce budou bez dalšího považovány za součást Díla vymezeného v čl. 3. Smlouvy, za něž Zhotoviteli náleží cena Díla sjednaná ve výši dle čl. 8.1 Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zdržet se uplatňování jakýchkoli nároků na poskytnutí úhrady za provedení Změn Díla, a to jak ve formě požadavků na zvýšení ceny Díla, tak i ve formě vydání bezdůvodného obohacení, náhrady škody či plnění poskytnutého na základě jiného právního titulu.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že s výjimkou změn Smlouvy provedených v čl. 3 tohoto Dodatku zůstávají všechna ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena.



2. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
 - Příloha č. 1 – Specifikace změn díla
 - Příloha č. 2 – Příloha č. 1 Smlouvy – Technické požadavky
 - Příloha č. 3 – Příloha č. 2 Smlouvy – Funkční požadavky

Za Objednatele:



.....
Mgr. Ing. Pavel Hartmann, MBA
ředitel odboru sociálního zabezpečení
Ministerstvo vnitra ČR

Za Zhotovitele:



.....
Ing. Tomáš Rutrle
jednatel
Aricoma Digital s.r.o.

.....
Jan Matuš
jednatel
Aricoma Digital s.r.o.

