

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: [REDACTED] odbor SPKM, tel. +420 [REDACTED] [REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	Loučka Pardubice s.r.o.
IČ:	45537453
DIČ:	CZ45537453
zapsaný v OR vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
se sídlem:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení:	[REDACTED]
číslo účtu:	[REDACTED]
zastoupený:	[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)	

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4001H1210021

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:

„Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí“.

Článek II. Předmět Dodatku č. 6

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6 ke smlouvě v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, který vyplývá ze změnových listů ZL č. 4, ZL č. 5, ZL č. 6, ZL č. 7, ZL č. 8, ZL č. 9, ZL č. 10, ZL č. 11, ZL č. 12, ZL č. 13 a ZL č. 14, kterými se mění předmět plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 6 popsáno. Smlouva ze dne 1. 12. 2021, dodatek č. 1 ze dne 28.11.2022, dodatek č. 2 ze dne 22.12.2022, dodatek č. 3 ze dne 20.7.2023, dodatek č. 4 ze dne 29.12.2023 a dodatek č. 5 ze dne 28.6.2024 se doplňuje v čl. I. Předmět smlouvy, o nový odstavec č. 3 v tomto znění:

2.1.2 Předmět smlouvy se mění o zvýšení objemu prvků zajišťujících bezpečnost obsluhy lanovky, dále o stavební úpravy povrchů na horní i dolní stanici lanovky. Vzhledem k časovému posunu při realizaci došlo také k nárůstu cen elektromateriálu a hutního materiálu. Tyto práce jsou specifikovány v odsouhlasených změnových listech ZL č. 4, ZL č. 5, ZL č. 6, ZL č. 7, ZL č. 8, ZL č. 9, ZL č. 10, ZL č. 11, ZL č. 12 a ZL č. 14, které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku. V průběhu stavby nebyly realizovány práce, které jsou specifikovány ve ZL č. 13.

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č. 4001H1210021, týkající se rekonstrukce nákladové lanovky a výstavby sítí, je zapříčiněna potřebou provedení změn stavby vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn je uvedeno ve změnovém listu ZL č. 4, ZL č. 5, ZL č. 6, ZL č. 7, ZL č. 8, ZL č. 9, ZL č. 10, ZL č. 11, ZL č. 12, ZL č. 13 a ZL č. 14.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Cena, odst. 1., který nově zní takto:

2.2.1. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 bez DPH	28 064 734,83 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 6 navýšen bez DPH (vícepráce)	3 092 541,00 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 6 snížen bez DPH (méněpráce)	- 4 243 564,07 Kč
Cena části díla dle Dodatku č. 6 bez DPH (balance)	- 1 151 023,07 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 6 bez DPH	26 913 711,76 Kč
DPH 21%	5 651 879,47 Kč
Celková cena díla vč. DPH	32 565 591,23 Kč

V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.

Důvodem této změny jsou výše uvedené vícepráce a méněpráce popsané v ZL č. 4, ZL č. 5, ZL č. 6, ZL

č.7, ZL č.8, ZL č.9, ZL č.10, ZL č.11, ZL č.12, ZL č. 13 a ZL č.14.

Článek III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Smlouva o dílo ze dne 1. 12. 2021, dodatek č. 1 ze dne 28. 11. 2022, dodatek č.2 ze dne 22.12.2022, dodatek č.3 ze dne 20.7.2023, dodatek č.4 ze dne 26.12.2023 a dodatek č.5 ze dne 28.6.2024 jsou v době podpisu dodatku platné a účinné. Tento Dodatek č. 6 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 6 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 6 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č.6 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 20.9.2024

V Pardubicích dne 14.9.2024

ředitel, ÚPS na Sychrově
za objednatele

jednatel společnosti
za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí“			
reg.č.projektu:	134V131000057		číslo ZL:
smlouva:	NPÚ- 440/75907/2020		4
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL:	obslužné kamenné schody		
dotčené st. objekty:	SO1 stavební úpravy lanovky		
předmět změny:			
Realizace pomocného obslužného schodiště			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
V návaznosti na náročnost terénu (prudký svah) budou pro zajištění bezpečné údržby spodní podpěry lanovky realizovány kamenné schody zajišťující přístup k technologiím. Pomocné obslužné schodiště bude mít podobu kamenných terénních stupňů, které budou zpevněny betonem.			
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:			
Nezbytnost vybudovat obslužné schodiště vyplynula až v rámci realizace projektu na základě odůvodněného požadavku dodavatele technologie lanovky, který bude zajišťovat servis po uvedení nákladové lanovky do běžného provozu.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit, samostatné zadání by bylo technicky neřešitelné vzhledem k faktu, že se jedná o práce prováděné v místě staveniště realizované akce. .			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§222 odst 4. Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.			
méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	122 473,50	Kč
	21% DPH	25 719,44	Kč
	celkem	148 192,94	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	122 473,50	Kč
	21%DPH	25 719,44	Kč
	celkem	148 192,94	Kč
vliv na termín dokončení:			
změna má vliv na termín ukončení stavby			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna negeneruje potřebu doplnění PD. Bude zpracována do PD skutečného stavu			
vyjádření TDI:			
vyjádření objednatele:			
vyjádření orgánů památkové péče:			
další vyjádření:			
přílohy:	Název přílohy		
1	rozpočet		
za objednatele:			

REKAPITULACE STAVBY - ZL 4

Kód: 2243
Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

KSO:
Místo: SH Bezděz

CC-CZ:
Datum: 30.11.2023

Zadavatel:
NPÚ Valdštejská 16283, Praha, ÚPS Sychrov

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

Zhotovitel:
LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453

Projektant:
AGORA s.r.o. Liberec

IČ: 40230155
DIČ: CZ40230155

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			122 473,50
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 122 473,50	Výše daně 25 719,44
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			148 192,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2243

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Místo:

SH Bezděz

Datum:

30.11.2023

Zadavatel:

NPÚ Valdštejská 16283,Praha,ÚPS Sychrov

Projektant:

AGORA s.r.o. Liberec

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		122 473,50	148 192,94
5	SO 1-Stavební úpravy lanovky	122 473,50	148 192,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ZL 4

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

SO 1 Stavební úpravy lanovky

KSO:

Místo: SH Bezděz

CC-CZ:

Datum: 30.11.2023

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha

IČ:

75032333

DIČ:

CZ75032333

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ:

45537453

DIČ:

CZ45537453

Projektant:

AGORA s.r.o., U Soudu 162/3, Liberec

IČ:

40230155

DIČ:

CZ40230155

Zpracovatel:

Malec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

122 473,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ	122 473,50	21,00%	25 719,44
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

148 192,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí
Objekt: SO 1 Stavební úpravy lanovky

Místo:	SH Bezděz	Datum:	30.11.2023
Zadavatel:	NPÚ,Valdštejnské nám.162/3,Praha	Projektant:	AGORA s.r.o.,U Soudu 162/3,Liberec
Zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o.	Zpracovatel:	Malec

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	122 473,50
HSV - Práce a dodávky HSV	122 473,50
1 - Zemní práce	22 830,50
2 - Zakládání	34 258,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	44 160,00
998 - Přesun hmot	21 224,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

SO 1 Stavební úpravy lanovky

Místo: SH Bezděz

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha

Projektant: AGORA s.r.o., U
Soudu 162/3, Liberec

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel: Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

122 473,50

D HSV Práce a dodávky HSV

122 473,50

D Zemní práce

22 830,50

1	K		Hloubení nezapažených rýh šířky do 600 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 6	m3	5,520	3 600,00	19 872,00
2	K		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku	m3	5,520	340,00	1 876,80
3	M		štěrkopísek netříděný	t	3,730	290,00	1 081,70

D Zakládání

34 258,50

4	K		Násyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	2,070	950,00	1 966,50
5	K	3	Základ betonový z betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění	m3	4,140	7 800,00	32 292,00

D Ostatní konstrukce a práce-bourání

44 160,00

6			obslužné schody s kamene včetně dodáky kamene	m2	13,800	3 200,00	44 160,00
---	--	--	---	----	--------	----------	-----------

D Přesun hmot

21 224,50

7	K		Přesun hmot	t	24,970	850,00	21 224,50
---	---	--	-------------	---	--------	--------	-----------

ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí“			
reg.č.projektu:	134V131000057		číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-440/75907/2020		5
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL:	Skříň na ovládání čerpadel		
dotčené st. objekty:	SO5 -Tlaková kanalizace		
předmět změny: Provedení ochranné skříně na ovládání čerpadel			
zdůvodnění nezbytnosti změny: Skříň se bude nacházet v horním zázemí hradu, jehož součástí je i horní stanice nákladové lanovky. Její instalace povede k zajištění větší ochrany ovládání čerpadel a zlepšení jejich obsluhy			
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: PD tuto situaci neřešila. Požadavek vznesl investor			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit, samostatné zadání by bylo technicky neřešitelné vzhledem k faktu, že se jedná o práce prováděné v místě staveniště realizované akce. .			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 4. Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.			
méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	61 510,30	Kč
	21% DPH	12 917,16	Kč
	celkem	74 427,46	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	61 510,30	Kč
	21%DPH	12 917,16	Kč
	celkem	74 427,46	Kč
vliv na termín dokončení: změna má vliv na termín ukončení stavby			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna negeneruje potřebu doplnění PD.			
vyjádření TDI:			
vyjádření objednatele:			
vyjádření orgánů památkové péče:			
další vyjádření:			
přílohy:	Název přílohy		
1	rozpočet		
za objednatele:		Datum: 24.9.2024	
		Datum: 24.9.2024	
		Datum: 24.9.2024	

REKAPITULACE STAVBY - ZL 5

Kód: 2243
Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

KSO:
Místo: SH Bezděz

CC-CZ:
Datum: 30.11.2023

Zadavatel:
NPÚ Valdštejská 16283, Praha, ÚPS Sychrov

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

Zhotovitel:
LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453

Projektant:
AGORA s.r.o. Liberec

IČ: 40230155
DIČ: CZ40230155

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	61 510,30
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	61 510,30	12 917,16
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	74 427,46
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

24.9. 2023

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2243

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Místo: SH Bezděz

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: NPÚ Valdštejská 16283, Praha, ÚPS Sychrov

Projektant: AGORA s.r.o. Liberec

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		61 510,30	74 427,46
	SO 5 -Tlaková kanalizace	61 510,30	74 427,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL 5

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

SO 5-Tlaková kanalizace

KSO:

Místo: SH Bezděz

CC-CZ:

Datum: 30.11.2023

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha

IČ: 75032333

DIČ: CZ75032333

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453

DIČ: CZ45537453

Projektant:

AGORA s.r.o., U Soudu 536/6a, Liberec

IČ: 40230155

DIČ: CZ40230155

Zpracovatel:

Malec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 510,30

DPH základní
snížená

Základ daně

61 510,30

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 917,16

0,00

Cena s DPH

v CZK

74 427,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

SO 5-Tlaková kanalizace

Místo:

SH Bezděz

Datum:

30.11.2023

Zadavatel:

NPÚ,Valdštejnské nám. 162/3,Praha

Projektant:

AGORA s.r.o.,U
Soudu

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Malec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61 510,30

PSV - Práce a dodávky PSV

61 510,30

764 - Konstrukce klempířské

2 320,30

766 - Konstrukce truhlářské

59 190,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

SO 5-Tlaková kanalizace

Místo: SH Bezděz

Datum: 30.11.2018

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha

Projektant: AGORA s.r.o., U
Soudu

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel: Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 510,30

D PSV Práce a dodávky PSV

61 510,30

D 764 Konstrukce klempířské

2 320,30

1	K		Oplechování skříňe ovládání čerpadel z titanzinkového TiZn plechu	m2	0,860	2 600,00	2 236,00
2	K		Přesun hmot pro konstrukce klempířské	%	16,860	5,00	84,30

D 766 Konstrukce truhlářské

59 190,00

3	M		skříň 1200x2000x600 na ovládání čerpadel dřevěná s povrchovou úpravou včetně kování	kus	1,000	58 000,00	58 000,00
4	K		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	238,000	5,00	1 190,00

ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí“			
reg.č.projektu:	134V131000057		číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-440/75907/2020		6
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL:	Kovová brána a branka		
dotčené st. objekty:	SO1 Stavební úpravy lanovky		
předmět změny:			
Kovová brána a branka v dolní stanici lanovky			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Dolní stanice nákladové lanovky je umístěna v zázemí správy objektu. Na oploceném prostranství je běžný pohyb osob - zaměstnanců hradu. Při ověřovacím provozu bylo zjištěno, že pro zajištění větší bezpečnosti při nakládání a vykládání lanovky v dolní stanici lanovky poslouží instalace kovové brány s brankou. V případě vstupu osoby za bránu, v době provozu lanovky, dojde k jejímu zastavení a tím nebude ohrožena bezpečnost osob.			
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:			
Použití brány a branky s pojezdem zaručí obsluhu lanovky větší bezpečnost při obsluhu lanovky (vykládání a nakládání).			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit, samostatné zadání by bylo technicky neřešitelné vzhledem k faktu, že se jedná o práce prováděné v místě staveniště realizované akce. .			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§222 odst 4 Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.			
méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	166 657,00	Kč
	21% DPH	34 997,97	Kč
	celkem	201 654,97	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	166 657,00	Kč
	21%DPH	34 997,97	Kč
	celkem	201 654,97	Kč
vliv na termín dokončení:			
změna má vliv na termín ukončení stavby			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna negeneruje potřebu doplnění PD. Bude zanesena do PD skutečného stavu			
vyjádření TDI:			
vyjádření objednatele:			
vyjádření orgánů památkové péče:			
další vyjádření:			
přílohy:	Název přílohy		
1	rozpočet		
za objednatele:			
			Datum: 14.9.2024
			Datum: 19.9.2024
			Datum: 19.9.2024

REKAPITULACE STAVBY - ZL 6

Kód: 2243
Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

KSO:
Místo: SH Bezděz

CC-CZ:
Datum: 30.11.2023

Zadavatel:
NPÚ Valdštejská 16283, Praha, ÚPS Sychrov

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

Zhotovitel:
LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453

Projektant:
AGORA s.r.o. Liberec

IČ: 40230155
DIČ: CZ40230155

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			166 657,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	166 657,00	34 997,97
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			201 654,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

14.9.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2243

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Místo: SH Bezděz

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: NPÚ Valdštejnská 16283, Praha, ÚPS Sychrov

Projektant: AGORA s.r.o. Liberec

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		166 657,00	201 654,97
5	SO 1-Stavební úpravy lanovky	166 657,00	201 654,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ZL 6

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

SO 1-Stavební úpravy lanovky

KSO:

Místo: SH Bezděz

CC-CZ:

Datum: 30.11.2023

Zadavatel:

NPÚ,Valdštejnské nám.162/3,Praha

IČ:

75032333

DIČ:

CZ75032333

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ:

45537453

DIČ:

CZ45537453

Projektant:

AGORA s.r.o.,U Soudu 162/3,Liberec

IČ:

40230155

DIČ:

CZ40230155

Zpracovatel:

Malec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

166 657,00

DPH základ
snížená

Základ daně
166 657,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
34 997,97

Cena s DPH

v CZK

201 654,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

SO 1-Stavební úpravy lanovky

Místo: SH Bezděz

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha

Projektant: AGORA s.r.o., U
Soudu 162/3, Liberec

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel: Malec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

166 657,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 657,00

1 - Zemní práce

888,00

2 - Zakládání

1 769,00

PSV - Práce a dodávky PSV

132 000,00

Zámečnické konstrukce

132000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

SO 1-Stavební úpravy lanovky

Místo: SH Bezděz

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha

Projektant: AGORA s.r.o., U
Soudu 162/3, Liberec

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel: Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

166 657,00

D HSV Práce a dodávky HSV

2 657,00

D Zemní práce

888,00

1	K		Hloubení nezapažených rýh šířky do 600 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 6	m3	0,600	1 200,00	720,00
2	K		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku	m3	0,600	280,00	168,00

D Zakládání

1 769,00

3	K		Násyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,020	950,00	19,00
4	K		Základ betonový z betonu prostého	m3	0,500	3 500,00	1 750,00

D PSV Práce a dodávky PSV

164 000,00

D Zámečnické konstrukce

164 000,00

5			kovová brána s pojezdem včetně povrchové úpravy	ks	1,000	164 000,00	164 000,00
---	--	--	---	----	-------	------------	------------

ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí“		
reg.č.projektu:	134V131000057	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-440/75907/2020	7
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	

název ZL:	Zhotovení skříňe a konzolí na elektroinstalaci		
dotčené st. objekty:	SO4 Dvoukomorová jímka		

předmět změny:	Provedení skříňky, která zakryje elektroinstalaci u nádrží a vodících konzolí na vyvěšení hadic
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Dolní stanice lanovky se na nachází na ploše zázemí objektu. Na místě jsou zabudovány také nádrž na vodu a jímka na splašky napojené na přípojky. Skříňka zajistí větší bezpečnosti v místě elektroinstalace nádrží. Vyvěšením hadic se zajistí průchod v daném prostoru a volný pohyb napínacího zařízení tažného a nosného lana.
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:	Provedení konzolí pro zajištění průchodu v prostoru bylo vyvoláno změnou trasy vodovodu a kanalizace. Zároveň se jedná o vytvoření bezpečného prostředí pro všechny osoby pohybující se v prostoru stanice lanovky
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Nelze oddělit, samostatné zadání by bylo technicky neřešitelné vzhledem k faktu, že se jedná o práce prováděné v místě staveniště realizované akce. .
zařazení změny dle ZZVZ:	§222 odst 6 Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	32 400,00	Kč
	21% DPH	6 804,00	Kč
	celkem	39 204,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	32 400,00	Kč
	21%DPH	6 804,00	Kč
	celkem	39 204,00	Kč

vliv na termín dokončení:	změna má vliv na termín ukončení stavby
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Změna negeneruje potřebu doplnění PD. Bude zanesena do PD skutečného stavu

vyjádření TDI:	
vyjádření objednatele:	
vyjádření orgánů památkové péče:	
další vyjádření:	

přílohy:	Název přílohy
1	rozpočet

za objednatele:		Datum: 24.9.2024
		Datum: 24.9.2024
		24.9.2024

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL 7

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

SO 5-Tlaková kanalizace

KSO:

Místo: SH Bezděz

CC-CZ:

Datum: 30.11.2023

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha

IČ:

75032333

DIČ:

CZ75032333

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ:

45537453

DIČ:

CZ45537453

Projektant:

AGORA s.r.o., U Soudu 536/6a, Liberec

IČ:

40230155

DIČ:

CZ40230155

Zpracovatel:

Malec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 400,00	21,00%	6 804,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

39 204,00

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: 14.9.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

SO4 Dvoukomorová jímka

Místo:

SH Bezděz

Datum:

30.11.2023

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha

Projektant:

AGORA s.r.o., U
Soudu

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Malec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV

32 400,00

764 - Konstrukce klempířské

32 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt: **SO4 Dvoukomorová jímka**

Místo: SH Bezděz

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha

Projektant: AGORA s.r.o., U
Soudu

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel: Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 32 400,00

D PSV Práce a dodávky PSV 32 400,00

D Konstrukce zámečnické 32 400,00

1	K		Výroba plechové skříně včetně povrchové úpravy	ks	1,000	12 800,00	12 800,00
2	K		Výroba vyvěšovací konzole 150 cm včetně montáže	ks	2,000	9 800,00	19 600,00

REKAPITULACE STAVBY - ZL 7

Kód: 2243
Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

KSO:
Místo: SH Bezděz

CC-CZ:
Datum: 30.11.2023

Zadavatel:
NPÚ Valdštejská 16283, Praha, ÚPS Sychrov

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

Zhotovitel:
LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453

Projektant:
AGORA s.r.o. Liberec

IČ: 40230155
DIČ: CZ40230155

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			32 400,00
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 32 400,00	Výše daně 6 804,00
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		39 204,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2243

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Místo: SH Bezděz

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: NPÚ Valdštejnská 16283, Praha, ÚPS Sychrov

Projektant: AGORA s.r.o. Liberec

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		32 400,00	39 204,00
	SO4 Dvoukomorová jímka	32 400,00	39 204,00

ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí“			
reg.č.projektu:	134V131000057	číslo ZL:	8
smlouva:	NPÚ-440/75907/2020		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL:	Navýšení cen elektromateriálu a hutního materiálu		
dotčené st. objekty:	TO 1 Technologický objekt,9 Elektroinstalace		
předmět změny: zohlednění zvýšení cen zdůvodnění nezbytnosti změny: Vzhledem k časovému odstupu od podání nabídky a vlastního zahájení akce došlo v čase k rapidnímu navýšení cen elektroinstalačních materiálů. V průběhu realizace stavby došlo k navýšení cen elektromateriálu o 86% a hutního materiálu (výztuže) o 61%. zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Příčiny změny - viz. příloha ke ZL. Tento materiál nemohl být zajištěn dříve vzhledem ke změnám projektu a vlastní realizace v předchozím období. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o zvýšení cen materiálů. Není možné zadávat samostatně . zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 6 Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.			
méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	203 544,80	Kč
	21% DPH	42 744,41	Kč
	celkem	246 289,21	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	203 544,80	Kč
	21%DPH	42 744,41	Kč
	celkem	246 289,21	Kč
vliv na termín dokončení: změna nemá vliv na termín ukončení stavby jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna negeneruje potřebu doplnění PD.			
vyjádření TDI:			
vyjádření objednatele:			
vyjádření orgánů památkové péče:			
další vyjádření:			
přílohy:	Název přílohy		
1	rozpočet		
2	odůvodnění		
za objednatele:			Datum: 24.9.2024 Datum: 21.9.2024 24.9.2024

Datum:

REKAPITULACE STAVBY ZL 8

Kód: 2243
Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

KSO:
Místo: SH Bezděz

CC-CZ:
Datum: 30.11.2023

Zadavatel:
NPÚ Valdštejská 16283, Praha, ÚPS Sychrov

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

Zhotovitel:
LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453

Projektant:
AGORA s.r.o. Liberec

IČ: 40230155
DIČ: CZ40230155

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			203 544,80
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 203 544,80	Výše daně 42 744,41
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		246 289,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

21.11.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2243

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Místo: SH Bezděz

Datum: 30.11.2023

Zadavatel: NPÚ Valdštejská 16283, Praha, ÚPS Sychrov

Projektant: AGORA s.r.o. Liberec

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		203 544,80	246 289,21
9	Elektroinstalace	203 544,80	246 289,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ZL 8

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

9 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

SH Bezděz

CC-CZ:

Datum:

30.11.2023

Zadavatel:

NPÚ Valdštejská 162/3 Praha, ÚPS Sychrov

IČ:

75032333

DIČ:

CZ75032333

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ:

45537453

DIČ:

CZ45537453

Projektant:

AGORA s.r.o. Liberec

IČ:

40230155

DIČ:

CZ40230155

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			203 544,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	203 544,80	21,00%	42 744,41
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	246 289,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz
Objekt: **9 - Elektroinstalace**
Místo: SH Bezděz
Zadavatel: NPÚ Valdštejnská 162/3 Praha, ÚPS Sychrov
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Datum: 30.11.2023
Projektant: AGORA s.r.o.
Zpracovatel: Liberec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 203 544,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

9 - Elektroinstalace

Místo:

SH Bezděz

Datum:

30.11.2023

Zadavatel:

NPÚ Valdštejská 162/3 Praha, ÚPS Sychrov

Projektant:

AGORA s.r.o.
Liberec

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **203 544,80**

navýšení cen elektromateriálu **%** **86** **2366,8** **203 544,80**

D PSV Práce a dodávky PSV **236 680,00**

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém **86 500,00**

17	M	35711715R	Rozvaděč R	ks	1,000	40 000,00	40 000,00
18	M	35711716R	Rozvaděč R	ks	1,000	45 000,00	45 000,00
19	M	35711289R	Připojnice PHP	ks	1,000	1 500,00	1 500,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž **5 100,00**

22	M	340052887	Trubka korugovaná 50/41	m	60,000	40,00	2 400,00
24	M	345710510	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm	m	60,000	15,00	900,00
31	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	m	30,000	60,00	1 800,00

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných **145 080,00**

35	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,5 mm2	m	60,000	15,00	900,00
36	M	341408268	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	20,000	18,00	360,00
38	M	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	20,000	25,00	500,00
40	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	160,000	18,00	2 880,00
41	M	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2	m	20,000	18,00	360,00
42	M	341110301.1	kabel silový s Cu jádrem JYTY 2Ax1,5 mm2	m	10,000	18,00	180,00
44	M	341110380	kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2	m	380,000	45,00	17 100,00
45	M	341110383	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	120,000	90,00	10 800,00
46	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2	m	340,000	35,00	11 900,00
48	M	341110545R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx35 mm2	m	220,000	440,00	96 800,00
50	M	341110310R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	30,000	110,00	3 300,00

LOUČKA Pardubice s.r.o.
Legionářská 573
53351 Pardubice
IČO 45537453, DIČ CZ45537453

Věc : Navýšení ceny dodávky – nákladní lanová dráha SH Bezděz

Zakázka na dodávku nákladní lanové dráhy na hrad Bezděz je bohužel poznamenána několika faktory, se kterými nebylo možné při sestavování nabídkové ceny počítat. Už samotná časová prodleva od tvorby nabídkové ceny (06/21) a podání nabídky k podpisu smlouvy o dílo byla nestandardně dlouhá. Jako další faktor ovlivňující tvorbu cen v čase bylo dopracování projektové dokumentace ve statické části, která byla dokončena v 03/23. Do realizace zakázky dále zasáhly celosvětové změny v cenách energií, paliv a surovin jakož i narušení obchodních vztahů v důsledku válečné situace na Ukrajině a následných zhoršení dodávek důležitých komponentů pro elektrotechniku.

Z důvodů neustálého navyšování cen hutních materiálů, energií a s nimi souvisejícími zvyšujícími se cenami druhovýrobků (zejména odlitků), a dále nekontrolovatelnými navýšeními cen elektromateriálů, je nutná eliminace těchto nepříznivých vlivů, které se projeví ve zvýšených nákladech na realizaci tohoto díla.

Cena díla vznikala byla stanovena v červnu 2021 a od té doby rostou neustále ceny nejen polotovarů, materiálů a subdodávek, ale i ceny energií a dopravy. Současně se prodlužují termíny dodávek určitých druhů subdodávek, zejména elektro. V současné době nám někteří dodavatelé nejsou schopni držet nabídkové ceny ani dva týdny, natož několik měsíců.

Například v dodávce odlitků je nyní praxe taková, že při objednání je daná cena bez tzv. materiálové přírážky, která je fakturována až při samotné dodávce, která je realizována až za několik měsíců. Podobné je to s palivovou přírážkou u dopravy, popřípadě přírážkou energetickou.

Od měsíce června 2021 do současné doby nám jednotlivé materiálové položky a dodávky byly zdraženy následovně.

1. Elektromateriál – kabeláže, chráničky, rozvaděče, řídící prvky	86 %
2. Hutní materiál – výztuže	61 %

Ceny vyšších nákladů energií na naší vlastní výrobu (řezání, svařování, obrábění, atd.) jakož i navýšení nákladů na přepravu materiálů a zboží řešíme ve vlastní režii.

V Pardubicích 30.7.2024
Radek Loučka - jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí“		
reg.č.projektu:	134V131000057	číslo ZL: 9
smlouva:	NPÚ-440/75907/2020	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	

název ZL:	Stavební úpravy horní stanice		
dotčené st. objekty:	SO 01 Stavební úpravy lanovky		

předmět změny:

úpravy horní stanice

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Horní stanice lanovky je součástí zázemí objektu. Na uvedené ploše se pohybují zaměstnanci hradu, kterým musí být umožněn přístup do skladu a objektu správy. Zázemí je značně omezeno terénem a nelze zcela oddělit běžný provoz a provoz nákladové lanovky. Stavební úpravy horní stanice směřují ke zlepšení podmínek provozování lanovky správou objektu a především k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce zaměstnanců.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Po dokončení montáže konstrukcí lanovky a zahájení provozních zkoušek bylo zjištěno, že pro efektivní a bezpečné provozování lanovky je vhodné provést stavební úpravy plochy horní stanice

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit, samostatné zadání by bylo technicky neřešitelné vzhledem k faktu, že se jedná o práce prováděné v místě staveniště realizované akce.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 4 Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	390 844,00	Kč
	21% DPH	82 077,24	Kč
	celkem	472 921,24	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	390 844,00	Kč
	21%DPH	82 077,24	Kč
	celkem	472 921,24	Kč
vliv na termín dokončení:			
změna nemá vliv na termín ukončení stavby			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna negeneruje potřebu doplnění PD.			


vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
1	rozpočet

za objednatele:		Datum: 14.9.2024
		Datum: 14.9.2024
		14.9.2024

Datum:

REKAPITULACE STAVBY ZL 9

Kód: 2243
Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

KSO:
Místo: SH Bezděz

CC-CZ:
Datum: 04.06.2024

Zadavatel:
NPÚ Valdštejnská 16283,Praha,ÚPS Sychrov

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

Zhotovitel:
LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453

Projektant:
AGORA s.r.o. Liberec

IČ: 40230155
DIČ: CZ40230155

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			390 844,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	390 844,00	82 077,24
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			472 921,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

24.6.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2243

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Místo: SH Bezděz

Datum: 04.06.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejská 16283, Praha, ÚPS Sychrov

Projektant: AGORA s.r.o. Liberec

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		390 844,00	472 921,24
1	SO1-Stavební úpravy lanovky	390 844,00	472 921,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí
Objekt:
1 - SO1-Stavební úpravy lanovky

KSO:
Místo: SH Bezděz

Zadavatel:
NPÚ,Valdštejnské nám.162/3,Praha

Zhotovitel:
LOUČKA Pardubice s.r.o.

Projektant:
AGORA s.r.o. ,U Soudu 536/6a,Liberec

Zpracovatel:
Malec

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.06.2024

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453

IČ: 40230155
DIČ: CZ40230155


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			390 844,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	390 844,00	21,00%	82 077,24
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	472 921,24

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz
Objekt: 1 - SO1-Stavební úpravy lanovky

Místo: SH Bezděz
Zadavatel: NPÚ,Valdštejnské nám.162/3,Praha
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Datum: 04.06.2024
Projektant: AGORA s.r.o. ,U
Soudu
Zpracovatel: Malec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	390 844,00
HSV - Práce a dodávky HSV	390 844,00
2 - Zakládání	103 930,00
3-Svislé a kompletní k-ce	51 688,00
91-Doplňující práce a terénní úpravy	189 868,00
99-Staveništní přesun hmot	30 358,00
Vedlejší náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí
Objekt: 1 - SO1-Stavební úpravy lanovky

Místo: SH Bezděz Datum: 04.06.2024
Zadavatel: NPÚ,Valdštejnské nám.162/3,Praha Projektant: AGORA s.r.o. ,U
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel: Soudu Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							390 844,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				390 844,00
D 2			Zakládání				103 930,00
1	K	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu	m2	19,00000	230,00	4 370,00
2	K	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	19,00000	320,00	6 080,00
3		289201212R00	Vyklinování uvolněných kamenů,šíbrování,	m2	19,00000	780,00	14 820,00
4		289473214IND	lomový kámen střední	m2	19,00000	2 200,00	41 800,00
5		289903122R00	Hlubkové spárování zdiva z lomov kamene	m2	19,00000	1 460,00	27 740,00
6	K	289905216R00	hl<10cm, maltou trassvápennou	m2	19,00000	480,00	9 120,00
D 3			Vyškrabání a vyčištění spár hl>3cm ve zdivu, z				
			lomov kamene středního	m2	19,00000		
			Úprava spár zdiva z lomov kamene středního ,				
			zdrsněním				
D 91			Svislé a kompletní konstrukce				51 688,00
7	K	327KAMEN1.IND	Zdění zdiva z lomového kamene/MV, včetně	m3	5,60000	9 230,00	51 688,00
			provazování,lícování a spárování				
D 91			Doplňující práce a terénní úpravy				189 868,00
8	K	TÚ	terénní úpravy horního zázemí	m2	164,00000	242,00	39 688,00
9			Pomocné lešení , montáž, pronájem, demontáž	m2	12,00000	680,00	8 160,00
10		KAM-OPRACOV	Opracování kamenných kvádrů	m3	5,60000	9 600,00	53 760,00
11		583-KVÁDR1	Lomový kámen	m3	8,60000	6 400,00	55 040,00
12		trny	ocelové trny , dod. Mont.	ks	10,00000	1 860,00	18 600,00
13		583-DOPRAVA	Doprava kamene z kamenolomu	t	21,50000	680,00	14 620,00
D 99			Staveništní přesun hmot				30 358,00
14	K	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20	t	21,50000	980,00	21 070,00
15	K	998153132R00	Přesun hmot, zdi a valy zděné, příplatek 1 km	t	64,50000	144,00	9 288,00
D VN			Vedlejší náklady				15 000,00
16	K		Ztížené pracovní podmínky	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí“		
reg.č.projektu:	134V131000057	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-440/75907/2020	10
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	

název ZL:	Stavební úpravy dolní stanice		
dotčené st. objekty:	SO 01 Stavební úpravy lanovky		

předmět změny:

úpravy dolní stanice

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Jedná se o stavební úpravy plochy zázemí, jehož součástí je dolní stanice lanovky. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že stávající degradovaný a nesourodý povrch nedovoluje bezpečný pohyb osob při zajištění provozu lanovky. Povrch v prostoru nakládky a vykládky bude řešen provedením betonové vrstvy vyztužené KARI sítí s ohraničením volných krajů tvárnicemi ztraceného bédnění.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Po dokončení montáže konstrukcí lanovky a zahájení provozních zkoušek bylo zjištěno, že pro efektivní a bezpečné provozování lanovky je vhodné provést stavební úpravy plochy dolní stanice

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit, samostatné zadání by bylo technicky neřešitelné vzhledem k faktu, že se jedná o práce prováděné v místě staveniště realizované akce.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 4 Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	132 311,40	Kč
	21% DPH	27 785,39	Kč
	celkem	160 096,79	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	132 311,40	Kč
	21%DPH	27 785,39	Kč
	celkem	160 096,79	Kč

vliv na termín dokončení:

změna nemá vliv na termín ukončení stavby

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna negeneruje potřebu doplnění PD.


vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
1	rozpočet

za objednatele:		Datum: 24.9.2024
		Datum: 24.9.2024
		24.9.2024

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2243

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

KSO:
Místo: SH Bezděz

CC-CZ:
Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:
NPÚ Valdštejnská 16283, Praha, ÚPS Sychrov

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

Zhotovitel:
LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453

Projektant:
AGORA s.r.o. Liberec

IČ: 40230155
DIČ: CZ40230155

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			132 311,40
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 132 311,40	Výše daně 27 785,39
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			160 096,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2243

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Místo: SH Bezděz

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel: NPÚ Valdštejská 16283, Praha, ÚPS Sychrov

Projektant: AGORA s.r.o. Liberec

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		132 311,40	160 096,79
1	SO1-Stavební úpravy lanovky	120 311,40	145 576,79
10	Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00	14 520,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

1 - SO1-Stavební úpravy lanovky

KSO:

Místo: SH Bezděz

CC-CZ:

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha

IČ: 75032333

DIČ: CZ75032333

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453

DIČ: CZ45537453

Projektant:

AGORA s.r.o. ,U Soudu 536/6a,Liberec

IČ: 40230155

DIČ: CZ40230155

Zpracovatel:

Malec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

120 311,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 311,40	21,00%	25 265,39
DPH snížená	#ODKAZ!	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 576,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

1 - SO1-Stavební úpravy lanovky

Místo:

SH Bezděz

Datum:

14. 6. 2021

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha

Projektant:

AGORA s.r.o., U
Soudu

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Malec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

120 311,40

HSV - Práce a dodávky HSV

120 311,40

1 - Zemní práce

8 625,60

5 - Komunikace

47 640,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

32 200,00

99 - Přesun hmot

31 845,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí
Objekt: 1 - SO1-Stavební úpravy lanovky

Místo: SH Bezděz
Zadavatel: NPÚ, Valdštejské nám. 162/3, Praha
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Datum: 14. 6. 2021
Projektant: AGORA s.r.o. ,U
Soudu
Zpracovatel: Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 120 311,40

D HSV Práce a dodávky HSV 120 311,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 625,60

1	K		Zed' ze straceného bednění	m2	7,200	1 198,00	8 625,60
---	---	--	----------------------------	----	-------	----------	----------

D 5 Komunikace 47 640,00

27	K	631311134	Mazanina z betonu tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	9,200	3 600,00	33 120,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

		631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	9,20000	422,00	3 882,40
--	--	--------------	---	----	---------	--------	----------

28	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,242	60 000,00	14 520,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 32 200,00

29	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	9,200	3 500,00	32 200,00
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	-----------

D 99 Přesun hmot 31 845,80

32	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	21,160	190,00	4 020,40
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

33	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	211,600	25,00	5 290,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	21,160	240,00	5 078,40
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

35	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	105,800	25,00	2 645,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

36	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	21,160	700,00	14 812,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

10 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: SH Bezděz

CC-CZ:

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

NPÚ Valdštejnská 16283, Praha, ÚPS Sychrov

IČ: 75032333

DIČ: CZ75032333

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453

DIČ: CZ45537453

Projektant:

AGORA s.r.o. Liberec

IČ: 40230155

DIČ: CZ40230155

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 000,00	21,00%	2 520,00
DPH snížená	#ODKAZ!	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 520,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt: **10 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: SH Bezděz
Zadavatel: NPÚ Valdštejnská 16283, Praha, ÚPS Sychrov
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Datum: 14. 6. 2021
Projektant: AGORA s.r.o.
Zpracovatel: Liberec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00
VRN6 - Územní vlivy	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

10 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

SH Bezděz

Datum:

14. 6. 2021

Zadavatel:

NPÚ Valdštejská 16283, Praha, ÚPS Sychrov

Projektant:

AGORA s.r.o.

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				12 000,00
9	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00

ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí“		
reg.č.projektu:	134V131000057	číslo ZL: 11
smlouva:	NPÚ-440/75907/2020	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	

název ZL:	Navýšení cen hutního materiálu		
dotčené st. objekty:	TO 1 Technologický objekt,		

předmět změny:

zohlednění zvýšení cen

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Vzhledem k časovému odstupu od podání nabídky, vlastnímu zahájení akce a změnám v průběhu realizace došlo v čase k rapidnímu navýšení cen hutních materiálů.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Příčiny změny - viz. příloha ke ZL

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o zvýšení cen materiálů. Není možné zajistit samostatně .

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6 Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	902 800,00	Kč
	21% DPH	189 588,00	Kč
	celkem	1 092 388,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	902 800,00	Kč
	21%DPH	189 588,00	Kč
	celkem	1 092 388,00	Kč

vliv na termín dokončení:

změna nemá vliv na termín ukončení stavby

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna negeneruje potřebu doplnění PD.


vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
1	rozpočet

		Datum: 14.9.2024
		Datum: 14.9.2024
za objednatele:		Datum: 14.9.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL 11

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

8 - TO1-technologický objekt

KSO:

Místo: SH Bezděz

CC-CZ:

Datum: 04.06.2024

Zadavatel:

NPÚ ,Valdštejnské nám.162/3,Praha

IČ:

75032333

DIČ:

CZ75032333

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ:

45537453

DIČ:

CZ45537453

Projektant:

AGORA Cs.r.o.,U Soudu 536/6a,Liberec

IČ:

40230155

DIČ:

CZ40230155

Zpracovatel:

Malec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

902 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	902 800,00	21,00%	189 588,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 092 388,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

24.9.2024

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Národní památkový ústav
územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
IČ: 75032333 (10)

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz
Objekt: 8 - TO1-technologický objekt

Místo: SH Bezděz
Zadavatel: NPÚ ,Valdštejnské nám.162/3,Praha
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Datum: 04.06.2024
Projektant: AGORA Cs.r.o.,U
Soudu
Zpracovatel: Malec

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	902 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	902 800,00
M - M	902 800,00
933 - Dopravní zařízení	902 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí
Objekt: 8 - TO1-technologický objekt

Místo: SH Bezděz Datum: 04.06.2024
Zadavatel: NPÚ , Valdštejnské nám.162/3,Praha Projektant: AGORA Cs.r.o.,U
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel: Soudu
Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
navýšení cen elektromateriálu				%	61	14800	902 800,00
D	M	M					1 480 000,00
D	933	Dopravní zařízení					1 480 000,00
12	K	330000002	Výztuže kotev bloků a kotevní koše	Kč	1,000	200 000,00	200 000,00
19	K	330000007	Horní stanice	Kč	1,000	700 000,00	700 000,00
21	K	330000009	Vůz	Kč	1,000	580 000,00	580 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2243
Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

KSO:
Místo: SH Bezděz

CC-CZ:
Datum: 04.06.2024

Zadavatel:
NPÚ Valdštejnská 16283,Praha,ÚPS Sychrov

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

Zhotovitel:
LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453

Projektant:
AGORA s.r.o. Liberec

IČ: 40230155
DIČ: CZ40230155

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			902 800,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	902 800,00	189 588,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 092 388,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2243

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Místo:

SH Bezděz

Datum:

04.06.2024

Zadavatel:

NPÚ Valdštejská 16283,Praha,ÚPS Sychrov

Projektant:

AGORA s.r.o. Liberec

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		902 800,00	1 092 388,00
8	TO1-technologický objekt	902 800,00	1 092 388,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL 11

Stavba:
Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí
Objekt:
8 - TO1-technologický objekt

KSO:
Místo: SH Bezděz

Zadavatel:
NPÚ ,Valdštejnské nám.162/3,Praha

Zhotovitel:
LOUČKA Pardubice s.r.o.

Projektant:
AGORA Cs.r.o.,U Soudu 536/6a,Liberec

Zpracovatel:
Malec

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.06.2024

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453

IČ: 40230155
DIČ: CZ40230155

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			902 800,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	902 800,00	21,00%	189 588,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 092 388,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt: **8 - TO1-technologický objekt**

Místo: SH Bezděz

Datum: 04.06.2024

Zadavatel: NPÚ ,Valdštejnské nám.162/3,Praha

Projektant: AGORA Cs.r.o.,U
Soudu

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel: Malec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	902 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	902 800,00
M - M	902 800,00
933 - Dopravní zařízení	902 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz
Objekt: 8 - TO1-technologický objekt

Místo: SH Bezděz Datum: 04.06.2024
Zadavatel: NPÚ ,Valdštejnské nám.162/3,Praha Projektant: AGORA Cs.r.o.,U
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel: Soudu Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
navýšení cen elektromateriálu				%	61	14800	902 800,00
D	M	M					1 480 000,00
D	933	Dopravní zařízení					1 480 000,00
12	K	330000002	Výztuže kotev bloků a kotevní koše	Kč	1,000	200 000,00	200 000,00
19	K	330000007	Horní stanice	Kč	1,000	700 000,00	700 000,00
21	K	330000009	Vůz	Kč	1,000	580 000,00	580 000,00

ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí“			
reg.č.projektu:	134V131000057		číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-440/75907/2020		12
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL:	Zlepšení parametrů lanovky		
dotčené st. objekty:	TO 01 Technologický objekt		
předmět změny:			
Úprava lanové dráhy pro zlepšení přepravních parametrů			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Na základě praktických zkoušek dosavadního zkušebního provozu a na základě požadavků provozovatele nákladní lanové dráhy Bezděz bylo provedeno přehodnocení situace a způsobu vedení tažného lana v horní stanici a na horní podpěře. Tažná větve lana bude na horní podpěře umístěna místo v dolní části podpěry těsně pod vedení nosného lana (t.j. pod lanovou botku). Docílí se tím zefektivnění tahu v laně, zmenšení ohybového namáhání tažného lana a výrazného zlepšení prostoru pro procházení stanicí a omezení pohybu napínacího vozu lanové dráhy. S tímto řešením by byla upravena poslední obslužná plošina na horní podpěře, čímž by se zvětšil průřez pro průjezd vozu a bude zajištěna bezpečnost pro dopravu objemově a délkově větších nákladů potřebných pro zajištění budoucích oprav a rekonstrukcí v areálu hradu. Zvednutím lana se bude moci procházet větší částí stanice bez výrazného omezení, i když bude vůz lanové dráhy v dolní stanici.			
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:			
Příčiny změny - doplnění požadavků provozovatele lanové dráhy pro možnost zajištění přepravy velkoobjemových materiálů			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit, samostatné zadání by bylo technicky neřešitelné vzhledem k faktu, že se jedná o práce prováděné v místě staveniště realizované akce a současně upravující již instalovanou technologii.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§222 odst 4 Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.			
méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	440 000,00	Kč
	21% DPH	92 400,00	Kč
	celkem	532 400,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	440 000,00	Kč
	21%DPH	92 400,00	Kč
	celkem	532 400,00	Kč
vliv na termín dokončení:			
změna nemá vliv na termín ukončení stavby			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna generuje potřebu doplnění PD.			
vyjádření TDI:			
vyjádření objednatele:			
vyjádření orgánů památkové péče:			
další vyjádření:			
přílohy:	Název přílohy		
1	rozpočet		
		Datum: 24.5.2024	
		Datum: 24.5.2024	
za objednatele:		Datum: 24.5.2024	

REKAPITULACE STAVBY-ZL 12

Kód: 2243
Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

KSO:
Místo: SH Bezděz

CC-CZ:
Datum: 04.06.2024

Zadavatel:
NPÚ Valdštejnská 16283, Praha, ÚPS Sychrov

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

Zhotovitel:
LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453

Projektant:
AGORA s.r.o. Liberec

IČ: 40230155
DIČ: CZ40230155

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			440 000,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	440 000,00	92 400,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			532 400,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

24. 5. 2024

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2243

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Místo: SH Bezděz

Datum:

04.06.2024

Zadavatel: NPÚ Valdštejská 16283, Praha, ÚPS Sychrov

Projektant:

AGORA s.r.o. Liberec

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		440 000,00	532 400,00
8	TO1-technologický objekt	440 000,00	532 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL 12

Stavba:
Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí
Objekt:
8 - TO1-technologický objekt

KSO:
Místo: SH Bezděz

Zadavatel:
NPÚ ,Valdštejnské nám.162/3,Praha

Zhotovitel:
LOUČKA Pardubice s.r.o.

Projektant:
AGORA Cs.r.o.,U Soudu 536/6a,Liberec

Zpracovatel:
Malec

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.06.2024

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453

IČ: 40230155
DIČ: CZ40230155

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		440 000,00		
DPH základní snížená	Základ daně	440 000,00		Výše daně
		0,00		92 400,00
				0,00
Cena s DPH		v CZK		532 400,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí
Objekt: 8 - TO1-technologický objekt

Místo:	SH Bezděz	Datum:	04.06.2024
Zadavatel:	NPÚ ,Valdštejnské nám.162/3,Praha	Projektant:	AGORA Cs.r.o.,U Soudu
Zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o.	Zpracovatel:	Malec

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	440 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	440 000,00
8-TO1-Technologický objekt	440 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí
Objekt: 8 - TO1-technologický objekt

Místo: SH Bezděz Datum: 04.06.2024
Zadavatel: NPÚ ,Valdštejnské nám.162/3,Praha Projektant: AGORA Cs.r.o.,U
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel: Soudu
Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D	M	M					440 000,00
D	933	8-TO1 Technologický objekt					440 000,00
12	K	330000101	- výroba nových vahadel a čepů kladkových baterií	kpl	1,000	96 000,00	96 000,00
13	K	330000102	- výroba nového rámu pro umístění kladkových baterií na stávající horní podpěru	ks	1,000	223 000,00	223 000,00
17	K	330000103	- demontáž stávající kladkové baterie z kotevního bloku horní podpěry a montáž nových baterií kladek na ocelovou konstrukci horní podpěry	kpl	1,000	44 000,00	44 000,00
18	K	330000104	- přemístění tažného lana na kladkové baterie a seřízení	soub	1,000	77 000,00	77 000,00

ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí“		
reg.č.projektu:	134V131000057	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-440/75907/2020	13
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	

název ZL:	Celkové méněpráce		
dotčené st. objekty:	SO 1, SO 3, SO 6, SO 7, Elektroinstalace		

předmět změny:
Méněpráce, nerealizované položky.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Změnový list obsahuje práce, které nebudou při realizaci akce prováděny. V SO 1 - stavební úpravy lanovky se jedná o položky související s nerealizovanou zpevněnou plochou pro nakládku stavebních materiálů dopravovaných na hrad vrtulníkem, v SO 3 - zásobování vodou se odpočítávají položky související s uvažovanými zemními pracemi pro uložení vodovodního potrubí, potrubí je vedeno po povrchu. Dále se odpočítávají položky zahrnující vodovodní přípojku od obecního vodojemu včetně související technologie. V SO 6 - tlaková kanalizace se odpočítávají položky související s uvažovanými zemními pracemi - potrubí je vedeno po povrchu. V případě SO 7 byl problém vyřešen zabezpečením navýšení příkonu od dodavatele energie. U části elektroinstalace dochází k odpočtu položek, které souvisejí s uvažovanými zemními pracemi, kabel je veden po povrchu.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Provedení prací uvedených ve změnovém listu by bylo neefektivním vynakládáním prostředků, vzhledem k již realizovaným pracem. Jejich nadbytečnost vyplývá z dosavadního průběhu realizace stavebních prací a je vyvolána již realovanými změnami.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: není relevantní

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 6 Předpokládá se, že změna generuje méněpráce.

méněpráce	bez DPH	4 243 564,07	Kč
	21%DPH	891 148,45	Kč
	celkem	5 134 712,52	Kč
vícepráce	bez DPH	0,00	Kč
	21% DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-4 243 564,07	Kč
	21%DPH	-891 148,45	Kč
	celkem	-5 134 712,52	Kč

vliv na termín dokončení:
změna nemá vliv na termín ukončení stavby

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změny budou obsaženy v PD skutečného stavu


vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
1	rozpočet

za objednatele:		Datum: 24.9.2024
		Datum: 21.9.2024
		24.9.2024

Datum:

REKAPITULACE STAVBY - méněpráce

Kód: 2243
Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

KSO:
Místo: SH Bezděz

CC-CZ:
Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:
NPÚ Valdštejnská 16283, Praha, ÚPS Sychrov

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

Zhotovitel:
LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453

Projektant:
AGORA s.r.o. Liberec

IČ: 40230155
DIČ: CZ40230155

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 243 564,07
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 243 564,07	891 148,45
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 134 712,52
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 24. 6. 2021

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2243

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Místo: SH Bezděz

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel: NPÚ Valdštejská 16283, Praha, ÚPS Sychrov

Projektant: AGORA s.r.o. Liberec

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 243 564,07	5 134 712,53
1	SO1-Stavební úpravy lanovky	191 850,00	232 138,50
3	SO3-Zásobování vodou	2 413 990,59	2 920 928,61
6	SO6-Tlaková kanalizace	260 357,50	315 032,58
7	SO7-Zajištění NN pro provoz a náhradní zdroj	1 295 815,98	1 567 937,34
9	Elektroinstalace	81 550,00	98 675,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

1 - SO1-Stavební úpravy lanovky

KSO:

Místo: SH Bezděz

CC-CZ:

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

NPÚ,Valdštejnské nám.162/3,Praha

IČ:

75032333

DIČ:

CZ75032333

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ:

45537453

DIČ:

CZ45537453

Projektant:

AGORA s.r.o. ,U Soudu 536/6a,Liberec

IČ:

40230155

DIČ:

CZ40230155

Zpracovatel:

Malec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

191 850,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	191 850,00	21,00%	40 288,50
DPH snížená	#ODKAZ!	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

232 138,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt: **1 - SO1-Stavební úpravy lanovky**

Místo: SH Bezděz

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel: NPÚ,Valdštejnské nám.162/3,Praha

Projektant: AGORA s.r.o. ,U
Soudu

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel: Malec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

191 850,00

HSV - Práce a dodávky HSV

191 850,00

5 - Komunikace

191 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

1 - SO1-Stavební úpravy lanovky

Místo:

SH Bezděz

Datum:

14. 6. 2021

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha

Projektant:

AGORA s.r.o., U

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

191 850,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

191 850,00

D 5

Komunikace

191 850,00

22	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	610,000	120,00	73 200,00
	W		"zpevněná plocha -nakládka"2,5*4,0		10,000		
	W		"manipulační plocha dole"30*20		600,000		
	W		Součet		610,000		
23	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	600,000	180,00	108 000,00
	W		"přistávací a manipulační plocha dole"30*20		600,000		
	W		600,000/3,6*1,01		168,333		
25	K	599441111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakéhokoliv tloušťky kamenivem těženým	m	710,000	15,00	10 650,00
	W		17*30+10*20		710,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

3 - SO3-Zásobování vodou

KSO:

Místo: SH Bezděz

CC-CZ:

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha

IČ: 75032333

DIČ: CZ75032333

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453

DIČ: CZ45537453

Projektant:

AGORA s.r.o., U Soudu 536/6a, Liberec

IČ: 40230155

DIČ: CZ40230155

Zpracovatel:

Malec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 413 990,59	
DPH základní snížená	#ODKAZ!	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		2 413 990,59	21,00%	506 938,02
			15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 920 928,61	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

3 - SO3-Zásobování vodou

Místo:

SH Bezděz

Datum:

14. 6. 2021

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha

Projektant:

AGORA s.r.o., U
Soudu

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Malec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 413 990,59

HSV - Práce a dodávky HSV

2 413 990,59

1 - Zemní práce	1 075 940,59
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	136 150,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 201 900,00
99 - Přesun hmot	1 201 900,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

3 - SO3-Zásobování vodou

Místo:

SH Bezděz

Datum:

14. 6. 2021

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha

Projektant:

AGORA s.r.o., U

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 413 990,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 413 990,59

D 1

Zemní práce

1 075 940,59

1	K	131451102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	0,000	1 200,00	0,00
	W		"pro dvouplášťovou jámkou dole"((5,3*3,2)+(4*2,5))/2*2,2		29,656		
	W		"akumulační jámka nahoře"((1,5*3)+(1,3*2,3))/2*1,65		6,179		
	W		Součet		35,835		
2	K	132451104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3	m3	460,800	1 200,00	552 960,00
	W		"výkop pro vodovod" (250+230)*0,6*1,6		460,800		
	W		Součet		460,800		
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	460,800	240,00	110 592,00
	W		35,835+460,8		496,635		
4	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	129,767	280,00	36 334,76
5	K	162351124	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	129,767	280,00	36 334,76
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	242,949	600,00	145 769,40
7	K	171251101	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	144,101	70,00	10 087,07
	W		154,801		154,801		
	W		Součet		154,801		
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	447,000	140,00	62 580,00
9	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	0,000	700,00	0,00
	W		"výkop pro dvouplášťovou jámkou"35,835		35,835		
	W		"objem jámký"-(2*3,6*1,9)		-13,680		
	W		"akumulační jámka nahoře"((1,5*3)+(1,3*2,3))/2*1,65-		2,879		
	W		(1*2*1,65)				
	W		Součet		25,034		
10	K	175101209	Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuťnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	0,000	140,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	144,000	350,00	50 400,00
VV		"výkop pro vodovod" (250+230)*0,3			144,000		
12	M	583312000	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo mimo normu šterkopísek netříděný	t	241,940	290,00	70 162,60
VV		144*2 "Přepočtené koeficientem množství			288,000		
13	K	180401211	Založení trávníku výsevem lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	15,00	600,00
VV		30+10			40,000		
14	M	005724700	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg krajinná	kg	1,000	120,00	120,00
VV		40,000*0,025			1,000		
15	K	181951113	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	0,000	15,00	0,00
W		"pro dvouplošťovou jámkou-dno výkopu"(4*2,5)			10,000		
W		"kolem jámky po zasypání"30			30,000		
W		"horní jámka"10			10,000		
W		Součet			50,000		
D 2		Zakládání					0,00
16	K	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného	m3	0,000	950,00	0,00
W		"akumul jámka"3,9*3,4*0,1			1,326		
W		"jámka nahoře"1,35*2,3*0,1			0,311		
W		Součet			1,637		
17	K	273311611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20	m3	0,000	3 500,00	0,00
W		"akumul jámka"3,9*3,4*0,15			1,989		
W		"jámka nahoře"0,15*1,3*2,3			0,449		
W		Součet			2,438		
18	K	273361411	Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti do 3,5 kg/m2	t	0,000	60 000,00	0,00
W		"akumul jámka"3,9*3,4*0,0035			0,046		
W		"jámka nahoře"1,3*2,3*0,0035			0,010		
W		Součet			0,056		
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					0,00
19	K	312321772	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) výplňové do ztraceného bednění z desek tř. C 16/20	m3	0,000	3 500,00	0,00
W		"obet akumulační jámky"2,0*0,2*(1,5*3+3,6*2)			4,680		
W		"jámka nahoře"0,175*1,5*2+0,15*(1,3*2+2)*1,65+0,2*(1,3*2+2)			2,584		
W		Součet			7,264		
20	K	312362021	Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,000	60 000,00	0,00
W		"obet akumulační jámky"0,0035*2,0*(1,5*3+3,6*2)			0,082		
W		"horní jámka"1,5*(1,3*2+2*2)*0,0035			0,035		
W		Součet			0,117		
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
21	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	0,000	250,00	0,00
W		"akumul jámka"2,5*0,5+2,5*0,7+4,8*0,30*2			5,880		
D 8		Trubní vedení					136 150,00
22	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	250,000	80,00	20 000,00
23	M	28613171	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 40x3,7mm	m	250,200	250,00	62 550,00
VV		480*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			487,200		
24	K	893362112	Akumulační jámka na vodu napojena na AT stanici ,dvouplošťová	kus	0,000	150 000,00	0,00
25	K	893362113	Dodání a montáž zásobovací AT stanice	kus	0,000	65 000,00	0,00
26	K	893362114	Dodání a montáž ventilu DN40	kus	0,000	1 000,00	0,00
27	K	893362115	Dodání a montáž ventilu vypouštěcího DN40	kus	0,000	1 000,00	0,00
28	K	893362116	Dodání a montáž filtru DN40	kus	0,000	1 000,00	0,00
29	K	893362120	Dodání a montáž jámky pro posilovací stanici	kus	0,000	35 000,00	0,00
30	K	893362121	Dodání a montáž posilovací stanice-čerpadlo SP 2A-75	kus	0,000	200 000,00	0,00
31	K	893362122	Dodání a montáž armatur posilovací stanice-šoupata,filtr	kus	0,000	35 000,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	893362130	Dodání a montáž akumulační jímky na vodu-napojena na AT stanici (nahore)	kus	0,000	35 000,00	0,00
33	K	893362150	Dodání a montáž osilovací AT stanice v obecním vodojemu	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
34	K	893362151	Dodání a montáž armatur posilovací stanice	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
35	K	893362161	Dodání a montáž čerpací stanice	kus		140 000,00	0,00
36	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	480,000	45,00	21 600,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 201 900,00
37	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	0,000	240,00	0,00
VV			"kolem akumul jímky"2,5+4,8+0,5		7,800		
38	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	0,000	180,00	0,00
W			8		8,000		
W			Součet		8,000		
D 99			Přesun hmot				1 201 900,00
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	707,000	850,00	600 950,00
40	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	707,000	850,00	600 950,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
41	K	741520300	Rozvaděč čerpací stanice	kus	0,000	35 000,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí
Objekt:
6 - SO6-Tlaková kanalizace

KSO:
Místo: SH Bezděz

Zadavatel:
NPÚ,Valdštejnské nám. 162/3

Zhotovitel:
LOUČKA Pardubice s.r.o.

Projektant:
AGORA s.r.o.,U Soudu 536/6a,Liberec

Zpracovatel:
Malec

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 6. 2021

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453

IČ: 40230155
DIČ: CZ40230155

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				260 357,50
DPH základní		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	#ODKAZ!	260 357,50	21,00%	54 675,08
			15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	315 032,58

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

6 - SO6-Tlaková kanalizace

Místo:

SH Bezděz

Datum:

14. 6. 2021

Zadavatel:

NPÚ,Valdštejnské nám. 162/3

Projektant:

AGORA s.r.o.,U
Soudu

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Malec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

260 357,50

HSV - Práce a dodávky HSV

260 357,50

1 - Zemní práce

260 357,50

2 - Zakládání

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

6 - SO6-Tlaková kanalizace

Místo: SH Bezděz

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel: NPÚ, Valdštejské nám. 162/3

Projektant: AGORA s.r.o., U

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Soudu

Zpracovatel: Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

260 357,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

260 357,50

D 1

Zemní práce

260 357,50

1	K	132451104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3	m3	126,000	1 200,00	151 200,00
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------

W "výkop pro vodovod" 250*0,6*1,05

157,500

W Součet

157,500

2	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	126,000	280,00	35 280,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W

157,5

157,500

W Součet

157,500

3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	126,000	240,00	30 240,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W

157,5

157,500

W Součet

157,500

4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	47,000	350,00	16 450,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

W

"výkop pro vodovod" 250*0,25

62,500

5	M	583312000	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu štěrkopísek netříděný	t	93,750	290,00	27 187,50
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

W

62,5*2 "Přepočtené koeficientem množství

125,000

D 2

Zakládání

0,00

6	K	278381155	Zakládání (podzeďaivka) betonový pod ventilatory, čerpadla, ohřivače, motorová zařízení apod. z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace, půdorysná plocha základu přes 0,50 do 1,00 m2 tř. C 20/25	m3	0,000	3 500,00	0,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	------

W

"kotevní bloky Z1-Z5" 0,5*0,3*0,5*12

0,900

D 8

Trubní vedení

0,00

7	K	871224201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	0,000	80,00	0,00
---	---	-----------	---	---	-------	-------	------

8	M	28613382	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 naven se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	0,000	250,00	0,00
---	---	----------	--	---	-------	--------	------

W

250*1,015 "Přepočtené koeficientem množství

253,750

9	K	891181000	Dodání a montáž řezacího čerpadla	kus	0,000	120 000,00	0,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	------------	------

10	K	891181001	Čerpací šachta	kus	0,000	40 000,00	0,00
----	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	------

11	K	891181002	Armatury čerpací šachty	kus	0,000	15 000,00	0,00
----	---	-----------	-------------------------	-----	-------	-----------	------

12	K	894811113	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm	kus	0,000	15 000,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	------

13	K	950960500	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	0,000	1 500,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				0,00
14	K	743111001	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, typ 15..., FFKuS, uložených pevně D 16 mm	m	0,000	350,00	0,00
15	K	743111005	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, typ 15..., FFKuS, uložených pevně D 16 mm	m	0,000	350,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

7 - SO7-Zajištění NN pro provoz a náhradní zdroj

KSO:

Místo: SH Bezděz

CC-CZ:

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha

IČ:

75032333

DIČ:

CZ75032333

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ:

45537453

DIČ:

CZ45537453

Projektant:

AGORA s.r.o., U Soudu 536/6a, Liberec

IČ:

40230155

DIČ:

CZ40230155

Zpracovatel:

Malec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 295 815,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 295 815,98	21,00%	272 121,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 567 937,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí
Objekt: **7 - SO7-Zajištění NN pro provoz a náhradní zdroj**

Místo: SH Bezděz
Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Datum: 14. 6. 2021
Projektant: AGORA s.r.o., U
Soudu
Zpracovatel: Malec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 295 815,98
HSV - Práce a dodávky HSV	18 615,98
1 - Zemní práce	4 472,48
2 - Zakládání	14 143,50
PSV - Práce a dodávky PSV	1 269 200,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	39 200,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	1 230 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN5 - Finanční náklady	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

7 - SO7-Zajištění NN pro provoz a náhradní zdroj

Místo:

SH Bezděz

Datum:

14. 6. 2021

Zadavatel:

NPÚ,Valdštejnské nám. 162/3,Praha

Projektant:

AGORA s.r.o.,U

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

Soudu

Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 295 815,98

D HSV Práce a dodávky HSV 18 615,98

D 1 Zemní práce 4 472,48

1	K	131351100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	3,675	1 200,00	4 410,00
2	K	171251101	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	3,675	17,00	62,48

W 3,675

W Součet 3,675

D 2 Zakládání 14 143,50

3	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,675	3 500,00	12 862,50
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

W "základ pro náhradní zdroj"3,5*3,5*0,3 3,675

W Součet 3,675

4	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	4,200	250,00	1 050,00
---	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--------	----------

W "základ pro náhradní zdroj"(3,5+3,5)*2*0,3 4,200

W Součet 4,200

5	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	4,200	55,00	231,00
---	---	-----------	----------------------------------	----	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 269 200,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 39 200,00

6	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a lanových s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	490,000	45,00	22 050,00
7	M	34140825	vodič silový s Cu jádrem 4mm2	m	490,000	35,00	17 150,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 1 230 000,00

8	M	741520601	Náhradní zdroj NN-motor, spojka	Kč	1,000	550 000,00	550 000,00
9	M	741520602	Náhradní zdroj NN-převodovka	Kč	1,000	380 000,00	380 000,00
10	M	741520603	Náhradní zdroj NN-příslušenství	Kč	1,000	300 000,00	300 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

D VRN5 Finanční náklady 8 000,00

11	K	0500010001	Finanční náklady na pohonné hmoty	l	250,000	32,00	8 000,00
----	---	------------	-----------------------------------	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

9 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: SH Bezděz

CC-CZ:

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel:

NPÚ Valdštejská 162/3 Praha, ÚPS Sychrov

IČ:

75032333

DIČ:

CZ75032333

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ:

45537453

DIČ:

CZ45537453

Projektant:

AGORA s.r.o. Liberec

IČ:

40230155

DIČ:

CZ40230155

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 550,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 550,00	21,00%	17 125,50
DPH snížená	#ODKAZ!	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 675,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí
Objekt: **9 - Elektroinstalace**
Místo: SH Bezděz
Zadavatel: NPÚ Valdštejská 162/3 Praha, ÚPS Sychrov
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Datum: 14. 6. 2021
Projektant: AGORA s.r.o.
Zpracovatel: Liberec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	81 550,00
D - D	81 550,00
HSV - Práce a dodávky HSV	81 550,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 550,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	0,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	0,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	0,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

9 - Elektroinstalace

Místo: SH Bezděz

Datum: 14. 6. 2021

Zadavatel: NPÚ Valdštejská 162/3 Praha, ÚPS Sychrov

Projektant: AGORA s.r.o.

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							81 550,00
D	D	D					81 550,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				81 550,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				81 550,00
1	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	0,000	300,00	0,00
2	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	0,000	200,00	0,00
3	K	974082214	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 mm	m	0,000	200,00	0,00
4	K	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m	0,000	200,00	0,00
5	K	092100008	Ostatní stavební připojovací materiál	hod	0,000	300,00	0,00
6	K	092100200D	Likvidace odpadů	kpl	0,000	5 000,00	0,00
7	K	092203000	Náklady na zaškolení	hod	0,000	500,00	0,00
8	K	092203005	Kabelová rýha hl 0,8m zemtř.III, š.0,5m vč záhozu a provizorní úpravy terénu	m	180,000	380,00	68 400,00
9	K	092203085	Písek kopaný vč přesunu a materiálu	m3	7,000	800,00	5 600,00
10	K	092203512	Fólie výstražná vč. materiálu	m	170,000	15,00	2 550,00
11	K	092205105	Úpravy rozvaděčů, ER, R, RP2, RL, R1	hod	0,000	500,00	0,00
12	K	092205184	Páska FeZn 30x4 vč. materiálu	m	50,000	100,00	5 000,00
13	K	092218110R	Oprava omítek	m2	0,000	380,00	0,00
14	K	092218111R	Výmalba 2x	m2	0,000	120,00	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				0,00
15	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení hromosvodu do 1 milionu Kč	kus	0,000	35 000,00	0,00
D	742		Elektromontáže - rozvodný systém				0,00
16	K	742231100	Montáž rozvodné skříně do 50 kg	ks	0,000	3 000,00	0,00
17	M	35711715R	Rozvaděč R	ks	0,000	40 000,00	0,00
18	M	35711716R	Rozvaděč R	ks	0,000	45 000,00	0,00
19	M	35711289R	Připojnice PHP	ks	0,000	1 500,00	0,00
20	K	74281111R	Koordinace s investorem	hod	0,000	300,00	0,00
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				0,00
21	K	718004521	Trubka korugovaná 50/41	m	0,000	27,00	0,00
22	M	340052887	Trubka korugovaná 50/41	m	0,000	40,00	0,00
23	K	743112115	Montáž trubky plastová ohebná D 23 mm uložená pevně	m	0,000	27,00	0,00
24	M	345710510	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2323/LPE-1 D22,9 mm	m	0,000	15,00	0,00
25	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	ks	0,000	60,00	0,00
26	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	0,000	12,00	0,00
27	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	0,000	30,00	0,00
28	K	743411121	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125	kus	0,000	80,00	0,00
29	M	10.033.023	Krabice KO125	KS	0,000	150,00	0,00
30	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	0,000	30,00	0,00
31	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	m	0,000	60,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	m	0,000	70,00	0,00
33	M	354420290	svorka uzemnění SU nerez univerzální	m	0,000	100,00	0,00
D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							0,00
34	K	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	0,000	38,00	0,00
35	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,5 mm2	m	0,000	15,00	0,00
36	M	341408268	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	0,000	18,00	0,00
37	K	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 10 až 16 mm2 do stěny	m	0,000	57,00	0,00
38	M	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	0,000	25,00	0,00
39	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	0,000	45,00	0,00
40	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	0,000	18,00	0,00
41	M	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2	m	0,000	18,00	0,00
42	M	341110301.1	kabel silový s Cu jádrem JYTY 2Ax1,5 mm2	m	0,000	18,00	0,00
43	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	0,000	52,00	0,00
44	M	341110380	kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2	m	0,000	45,00	0,00
45	M	341110383	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	0,000	90,00	0,00
46	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2	m	0,000	35,00	0,00
47	K	744411290	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV nad 0,80 kg pod omítku stěn	m	0,000	100,00	0,00
48	M	341110545R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx35 mm2	m	0,000	440,00	0,00
49	K	744411295	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV nad 0,40 kg pod omítku stěn	m	0,000	55,00	0,00
50	M	341110310R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	0,000	110,00	0,00
D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče							0,00
51	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	0,000	42,00	0,00
52	M	21060624	SVORKA WAGO 221-415 5x2,5	ks	0,000	15,00	0,00
53	M	68500240	Označovací štítek kabelu	ks	0,000	15,00	0,00
54	M	345723090	páska stahovací kabelová VPP 4/280	100 kus	0,000	140,00	0,00
55	K	746211140	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	0,000	55,00	0,00
56	K	746591510	Montáž pospojování	kus	0,000	4 000,00	0,00
57	M	10.255.66	Sada hlavního pospojování	KS	0,000	8 000,00	0,00
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů							0,00
58	K	747005112	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 3L+N+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	0,000	140,00	0,00
59	M	345551412R	zásuvka 400V/ 16A na povrch IP44	kus	0,000	280,00	0,00
60	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	0,000	100,00	0,00
61	M	345357850	spínač jednopólový 10A IP44 - komplet	kus	0,000	150,00	0,00
62	K	74711202R	Montáž ukončovací krabice do 5x2,5 mm2 IP65	kus	0,000	100,00	0,00
63	M	10.060.504	Ukončovací krabice do 5x2,5 mm2 IP65	kus	0,000	200,00	0,00
64	K	747121120	Časové zpožďovací relé pod vypínač	kus	0,000	90,00	0,00
65	M	345363980	Časové zpožďovací relé pod vypínač	kus	0,000	800,00	0,00
66	K	747161020	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení L+N+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	0,000	90,00	0,00
67	M	345551039	zásuvka 1násobná 16A IP44 - komplet	kus	0,000	200,00	0,00
68	K	7471621R	Podružný montážní materiál	kus	0,000	5 000,00	0,00
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							0,00
69	K	748121142	Montáž svítidlo stropní do 2 zdrojů	kus	0,000	500,00	0,00
70	M	34814435R1	A/IR - Svítidlo LED 29W/ 4050 lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 s IR čidlem	kus	0,000	2 700,00	0,00
71	M	34814435R2	C - Svítidlo LED 36W / 5700lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40	kus	0,000	2 700,00	0,00
72	M	34814435R3	D- Svítidlo LED 47W / 6200lm průmyslové přisazené, IP66	kus	0,000	1 800,00	0,00
73	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	hod	0,000	500,00	0,00
D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	74991111R	Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky, závěsy, kabelová oka a - veškeré příslušenství,	kus	0,000	7 000,00	0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
75	K	0,13254005	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	0,000	380,00	0,00
76	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření	ks	0,000	10 000,00	0,00
D VRN7			Provozní vlivy				0,00
77	K	071103000R	práce ve výšce nad 3m	kpl	0,000	8 000,00	0,00
D VRN9			Ostatní náklady				0,00
78	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	0,000	400,00	0,00

ZMĚNOVÝ LIST

„Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí“		
reg.č.projektu:	134V131000057	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-440/75907/2020	14
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453	

název ZL:	Zastřešení dolní technologické části lanovky		
dotčené st. objekty:	TO 01 Technologický objekt,		

předmět změny:
Zastřešení spodní technologické části lanovky

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Na základě praktických zkoušek dosavadního zkušebního provozu bylo zjištěno, že vzhledem k umístění spodní technologické a provozní části lanovky v lesnatém terénu hrozí nebezpečí pádu větví a velkého množství listí, což by mohlo mít za následek vážného poškození technologie, vyřazení lanovky z provozu a případné nákladné opravy

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Příčiny změny - zajištění eliminace možného poškození technologie lanovky, požadavek vznikl až na základě zkušebního provozu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit, samostatné zadání by bylo technicky neřešitelné vzhledem k faktu, že se jedná o práce prováděné v místě staveniště realizované akce.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 4

méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	640 000,00	Kč
	21% DPH	134 400,00	Kč
	celkem	774 400,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	640 000,00	Kč
	21%DPH	134 400,00	Kč
	celkem	774 400,00	Kč

vliv na termín dokončení:
změna nemá vliv na termín ukončení stavby

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna generuje potřebu doplnění PD.

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
1	rozpočet

		Datum: 24.9.2024
		Datum: 24.9.2024
za objednatele:		24.9.2024

Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL 14

Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí

Objekt:

8 - TO1-technologický objekt

KSO:

Místo: SH Bezděz

Zadavatel:

NPÚ ,Valdštejnské nám.162/3,Praha

Zhotovitel:

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Projektant:

AGORA Cs.r.o.,U Soudu 536/6a,Liberec

Zpracovatel:

Malec

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.07.2024

IČ:

75032333

DIČ:

CZ75032333

IČ:

45537453

DIČ:

CZ45537453

IČ:

40230155

DIČ:

CZ40230155

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

640 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

640 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

134 400,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

774 400,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

24. 9. 2024

Zhotov

Datum a podpis:

24. 9. 2024

Razítko

Datum

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí
Objekt: 8 - TO1-technologický objekt

Místo: SH Bezděz
Zadavatel: NPÚ ,Valdštejnské nám.162/3,Praha
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Datum: 31.07.2024
Projektant: AGORA Cs.r.o.,U
Soudu
Zpracovatel: Malec

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	640 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	640 000,00
8-TO1-Technologický objekt	640 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí
Objekt: 8 - TO1-technologický objekt

Místo: SH Bezděz Datum: 31.07.2024
Zadavatel: NPÚ ,Valdštejnské nám.162/3,Praha Projektant: AGORA Cs.r.o.,U
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. Soudu Zpracovatel: Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		M	M					640 000,00
D		933	8-TO1 Technologický objekt				640 000,00	
1	K	PC	dodávka a montáž kovového zastřešení spodní technologické části lanovky	kpl	1,000	640 000,00	640 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL 14

Stavba:
Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí
Objekt:
8 - TO1-technologický objekt

KSO:
Místo: SH Bezděz

Zadavatel:
NPÚ ,Valdštejnské nám.162/3,Praha

Zhotovitel:
LOUČKA Pardubice s.r.o.

Projektant:
AGORA Cs.r.o.,U Soudu 536/6a,Liberec

Zpracovatel:
Malec

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.07.2024

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453

IČ: 40230155
DIČ: CZ40230155

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		640 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	640 000,00	21,00%	134 400,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	774 400,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí
Objekt: 8 - TO1-technologický objekt

Místo: SH Bezděz
Zadavatel: NPÚ ,Valdštejnské nám.162/3,Praha
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o.

Datum: 31.07.2024
Projektant: AGORA Cs.r.o.,U
Soudu
Zpracovatel: Malec

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	640 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	640 000,00
8-TO1-Technologický objekt	640 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí
Objekt: 8 - TO1-technologický objekt

Místo: SH Bezděz Datum: 31.07.2024
Zadavatel: NPÚ ,Valdštejnské nám.162/3,Praha Projektant: AGORA Cs.r.o.,U
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel: Soudu Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	M	M					640 000,00
D	933	8-TO1 Technologický objekt					640 000,00
1	K	PC	dodávka a montáž kovového zastřešení spodní technologické části lanovky	kpl	1,000	640 000,00	640 000,00