

ZMĚNOVÝ LIST**ZL 001**

zhotovitel:

Project A plus

Zapsáno obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30032

Husova 591, 511 01 Turnov

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

www.projectaplus.cz

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 28828089

DIČ: CZ28828089

číslo účtu: [REDACTED]

objednatel/investor:

ÚSTAV FYZIKY PLAZMATU AV ČR, v.v.i.

Za Slovankou 1782/3

182 00 Praha 8

IČO: 61389021

DIČ: CZ61389021

RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., 266 052 052

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Název zakázky

(předběžný název)

Obsah: (pro info zadavatele)

Zhotovení projektové dokumentace pro novou provozní budovu Centra TOPTEC

TURNOV, AREÁL DIOPTRA

ZMĚNA ROZSAHU PROFESNÍCH ČÁSTÍ DPS

Změnový list vydal

Příjemce změnového listu

Technický dozor investora

[REDACTED]
ÚSTAV FYZIKY PLAZMATU AV ČR, v.v.i.**PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU**

“Zhotovení projektové dokumentace pro novou provozní budovu Centra TOPTEC“
ZMĚNA ROZSAHU profesních částí projektu na základě investorem předaných požadavků
 posun objektu, změna rozsahu staveniště, rozšíření objektu, změny dispozic, přemístění energocentra

POPIS ZMĚNY

navýšení rozsahu PD z důvodu dodatečných požadavků investora

posun objektu o 12m

rozšíření rozsahu 1. PP

změna umístění energocentra - traf a rozvoden mimo objekt

změny v dispozicích 1. PP, 1. NP, 2. NP

změna rozsahu stavební jámy a řešení venovních objektů na rozšířeném staveništi

úprava členění objektové skladby projektu

příprava staveniště

objekt provozní budovy

z důvodu nutnosti povolení změn zpracování projektu hlavního objektu ve dvou projektových stupních

projekt pro povolení změny před dokončením

projekt pro provedení stavby

povolovací procesy obou objektů

DŮVOD ZMĚNY

požadavek investora

požadavky účastníků na projekt (město Turnov venkovní prostranství, DIOPTRA návaznosti na developerský záměr)

požadavky DOSS a stavebního úřadu Turnov

DOPAD NA DOKUMENTACI

viz. příloha - kalkulace ke změnovému listu č 001

bez DPH

architektonicko-stavební řešení, stavebně-konstrukční řešení, UT, VZT, chlazení, ZTI, elektro silová část, elektro NN část, MAR

inženýrské činnosti v povolovacích procesech - nákladovými položkami podle skutečnosti

| | | |
|--|------------------------|---------|
| OBJEKT "PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ" | jednostupňová DSP, DPS | 143 500 |
| OBJEKT "PROVOZNÍ BUDOVY CENTRA TOPTEC" | DSP | 427 500 |
| OBJEKT "PROVOZNÍ BUDOVY CENTRA TOPTEC" | DPS | 948 700 |

CENA BEZ DPH ZA DODÁVKY A ČINNOSTI DLE TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU**1 519 700,00 CZK****PŘÍLOHY ZMĚNOVÉHO LISTU**

kalkulace ceny dle změnového listu

zhotovitel:

Project **A** plus

Zapsáno obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30092

Husova 591, 511 01 Turnov

www.projectaplus.cz

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 28828089

DIČ: CZ28828089

číslo účtu: [REDACTED]

objednatel/investor:

ÚSTAV FYZIKY PLAZMATU AV ČR, v.v.i.

Za Slovankou 1782/3

182 00 Praha 8

IČO: 61389021

DIČ: CZ00263126

DIČ: CZ00262579

RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., 266 052 052

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Název zakázky

(předběžný název)

Obsah: (pro info zadavatele)

Změnový list vydal

Příjemce změnového listu

Technický dozor investora

ČLENĚNÍ PROJEKTU

| | | | | |
|---|------|--|--|------------|
| výkonové fáze projekční a inženýrské přípravy | odpo | | | Kč bez DPH |
|---|------|--|--|------------|

OBJEKT "PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ"

jednostupňová dokumentace pro stavební řízení, zadání stavby a realizaci

A předprojektové činnosti

A.1 inženýrsko-geologický průzkum

vyb

NE

B projektové činnosti

B.1 ZMĚNA ARCHITEKTONICKÉ-STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ

změna z investorem požadovaných na rozsah a umístění staveniště
koordinace vedoucí projektu

rich, zum

rich, zum

67 500

B.2 ZMĚNA STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

změna z investorem požadovaných na rozsah a umístění staveniště
geotechnik
koordinace vedoucí projektu

?

bur, zum

34 000

B.3 PODKLADY PRO VYHLEDÁNÍ ZHOTOVITELE STAVBY

podklady pro vyhledání zhotovitele stavby (výkaz výměr, kontrolní rozpočet)
stavař
geotechnik

?

bur, zum

42 000

celkem NAVÝŠENÍ za tuto část bez DPH

143 500

C projednání s SU, dotčenými orgány, dopracování dílčích částí PD dle požadavku DOSS

není předmětem tohoto změnového listu

| |
|---|
| OBJEKT "PROVOZNÍ BUDOVY CENTRA TOPTEC" |
|---|

STUPEŇ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

| | | | |
|---|--------------------|--|---------|
| A předprojektové činnosti | | | |
| A.1 inženýrsko-geologický průzkum | vyb | | NE |
| A.2 podpora investora v zakreslování podkladů technologie, koordinace | | | |
| | rich, souk | | 7 500 |
| B projektové činnosti | | | |
| B.1 ZMĚNA ARCHITEKTONICKÉ-STAVEBNÍHO ŘEŠNÍ | | | |
| změna umístění, dispozič, vzhledu | rich, zum | | |
| koordinace vedoucí projektu | rich, zum | | |
| | | | 97 500 |
| B.2 ZMĚNA STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ | | | |
| změna z investorem požadovaných změn na konstrukce a založení objektu | bur | | |
| koordinace vedoucí projektu | bur, zum | | |
| výkaz výměr | | | |
| | | | 40 000 |
| B.3 ZMĚNA ROZSAHU VZT, chlazení, strojovny vzduchotechniky, střešní instalace VZT zařízení | | | |
| změna profesníc částí VZT z investorem požadovaných změn haly | pet | | |
| koordinace vedoucí projektu | pet, zum | | |
| | | | 58 000 |
| B.4 ZMĚNA ROZSAHU zdroje tepla, rozvody UT, ZTI | | | |
| změna profesníc částí UT, ZTI z investorem požadovaných změn na vytápění | hor | | |
| koordinace vedoucí projektu | hor, tr, zum | | |
| | | | 58 000 |
| B.5 ZMĚNA ROZSAHU ELEKTRO silová část, část NN | | | |
| změna profesníc částí ELEKTRO z investorem požadovaných změn | kuz, saf | | |
| úpravy a doplnění fotovoltaické elektrárny (vyplývající požadavek PENB z důvodu technologických nároků čistých prostor na VZT a vytápění) | eni | | |
| koordinace vedoucí projektu | zit, zum | | |
| | | | 92 000 |
| B.6 ZMĚNA ROZSAHU MAR | | | |
| změna profesníc částí UT, ZTI z investorem požadovaných změn na vytápění | hor | | |
| koordinace vedoucí projektu | hor, tr, zum | | |
| | | | NE |
| B.7 ZMĚNA ROZSAHU PBŘ | | | |
| změna profesníc částí UT, ZTI z investorem požadovaných změn na vytápění | hal | | |
| koordinace vedoucí projektu | hor, pet, rich, zi | | |
| | | | 34 000 |
| režijní a koo náklady | | | |
| projednání změn se zástupci investora a jeho technologických partnerů | | | |
| reprografie, kompletace | | | |
| cestovné | | | 0 |
| | | | 40 500 |
| celkem NAVÝŠENÍ za tuto část bez DPH | | | 427 500 |
| C projednání s vybranými dotčenými orgány, dopracování dílčích částí PD dle požadavku DOSS | | | |

není předmětem tohoto změnového listu

OBJEKT "PROVOZNI BUDOVI CENTRA TOPTEC"

STUPEŇ PRO ZADÁNÍ A PROVEDENÍ STAVBY

| | | | |
|--|--------------------|--|------------|
| A předprojektové činnosti | | | |
| A.1 inženýrsko-geologický průzkum | vyb | | NE |
| A.2 podpora investora v zakreslování podkladů technologie, koordinace | | | rich, souk |
| | | | 25 000 |
| B projektové činnosti | | | |
| B.1 ZMĚNA ARCHITEKTONICKÉ-STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ | | | |
| změna umístění, dispoic, vzhledu z investorem požadovaných změn | rich, zum | | |
| koordinace vedoucí projektu | rich, zum | | |
| | | | 255 000 |
| B.2 ZMĚNA STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ | | | |
| změna z investorem požadovaných změn na konstrukce a založení objektu | bur | | |
| koordinace vedoucí projektu | bur, zum | | |
| výkaz výměr | | | |
| | | | 97 000 |
| B.3 ZMĚNA ROZSAHU VZT, chlazení, strojovny vzduchotechniky, střešní instalace VZT zařízení | | | |
| změna profesníc částí VZT z investorem požadovaných změn | pet | | |
| koordinace vedoucí projektu | pet, zum | | |
| | | | 82 000 |
| B.4 ZMĚNA ROZSAHU zdroje tepla, rozvody UT, ZTI | | | |
| změna profesníc částí UT, ZTI z investorem požadovaných změn | hor | | |
| koordinace vedoucí projektu | hor, tr, zum | | |
| | | | 82 000 |
| B.5 ZMĚNA ROZSAHU ELEKTRO sílová část, část NN | | | |
| změna profesníc částí ELEKTRO z investorem požadovaných změn | kuz, saf | | |
| koordinace vedoucí projektu | zit, zum | | |
| | | | 263 200 |
| B.6 ZMĚNA ROZSAHU MAR | | | |
| změna profesníc částí MAR z investorem požadovaných změn na vytápění | sol | | |
| koordinace vedoucí projektu | hor, tr, ger, rich | | |
| | | | 56 000 |
| B.7 ZMĚNA ROZSAHU PBŘ | | | |
| změna profesníc částí UT, ZTI z investorem požadovaných změn na vytápění | hal | | |
| koordinace vedoucí projektu | hor, pet, rich, zi | | |
| | | | 28 000 |
| režijní a koo náklady | | | |
| projednání změn se zástupci investora a jeho technologických partnerů | | | |
| reprografie, kompletace | | | |
| cestovné | | | 0 |
| | | | 60 500 |
| celkem NAVÝŠENÍ za tuto část bez DPH | | | 948 700 |

v Turnově, dne