



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Stavební úpravy železobetonových lávek – L 14, ulice Poděbradova a L 15, ulice Křížkovského ve Šternberku“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

264/24/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
Sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
Bankovní spojení: [REDACTED]
ID datová schránky: ud7bzn4
Email pro doručování: podatelna@sternberk.cz

dále jen „objednatel“

a

- Zhotovitel:**
Zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Tomáš Král**
Sídlo: Lipinka 100, 783 83 Lipinka
IČ (IČO): 760 43 690
DIČ: CZ8101055787
Bankovní spojení: [REDACTED]
ID datové schránky: xurddb
Email: tkral.mail@gmail.com
dále jen „zhotovitel“

**Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1
smlouvy o dílo č. 264/24/S/OIVZ uzavřené dne 24.05.2024.**

III. Lhůty a termíny

Z důvodu navýšení objemu stavebních prací, s vazbou na výrobu a montáž zábradlí se
termín dokončení díla mění následovně:

Lhůta pro dokončení zábradlí nad rámec smlouvy o dílo se prodlužuje **do 30.09.2024**

Původní rozsah zakázky se termínově nemění.

Stránka 1 z 2

IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se navyšuje o **229 920,00 Kč** bez DPH:

1.1 Cena díla bez DPH dle D1	1 617 213,52 Kč
1.2 Výše DPH sazba 21 %	339 614,84 Kč
1.3 Cena díla včetně DPH celkem	1 956 828,36 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 264/24/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Příloha dodatku č. 1:

- Rozpočet víceprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 19.08.2024 usnesením č. 1443/36

Ve Šternberku dne

Ve Šternberku dne

Za objednatele:
Ing. Stanislav Orság, starosta

Za zhotovitele:
Ing. Tomáš Král