

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.04.2024

ČLÁNEK I SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Kolín
se sídlem:	Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ:	00235440
DIČ:	CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních:	Bc. Romanem Šulcem, místostarostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických:	[REDACTED]
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu:	3661752/0800
na straně jedné	(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	David Sixta stavební s.r.o.
se sídlem:	Václavská 4, 280 02 Kolín
IČ:	042 59 106
DIČ:	CZ04259106
Zastoupený ve věcech smluvních:	David Sixta, jednatel, [REDACTED]
Zastoupený ve věcech technických:	David Sixta, jednatel, [REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	3951116379/0800
na straně druhé	(dále jen "zhotovitel")

Zhotovitel je veden v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244867, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17.04.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00542/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací s názvem „**Stavební úpravy objektu č. p. 366, Fügnerova, Kolín**“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace díla byly provedeny méněpráce a vícepráce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci. Přesný rozsah a cena těchto víceprací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se vypouští v čl. V. Cena díla odst. 2 ze smlouvy o dílo ze dne 17.04.2024 tento text:

Smluvní cena díla je:

Cena díla celkem bez DPH	1 313 968,82 Kč
DPH 21 %	275 933,45 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 589 902,27 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní cena díla je:

Původní cena díla celkem bez DPH	1 313 968,82 Kč
DPH stanovená dle aktuální výše 21 %	275 933,45 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 589 902,27 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:

Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:	76 279,60 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %	16 018,72 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH	92 298,32 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH:	1 390 248,42 Kč
DPH 21 % stanovené dle aktuální výše 21 %	291 952,17 Kč
Nová cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku č. 1	1.682.200,59 Kč

DPH bude účtována zhotovitelem objednateli v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – změnový list

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 19.08.2024 usnesením č. 4266/70/RM/2024.

V Kolíně dne

Bc. Roman Šulc
 Digitálně podepsal
 Bc. Roman Šulc
 Datum: 2024.09.25
 07:35:28 +02'00'

objednatel:
město Kolín
 zast. Bc. Romanem Šulcem
 místostarostou města Kolín

V Kolíně dne

David Sixta
 Digitálně podepsal
 David Sixta
 Datum: 2024.09.24
 11:29:03 +02'00'

zhotovitel:
David Sixta stavební s.r.o.
 zast. Davidem Sixtou
 jednatelem

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.04.2024

Změnový list č. 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							76 279,60

Vícepráce76 279,60

			Demontáž a montáž zasklení stejného typu, přetmelení	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	Výměna zasklení, atypický položka, na základě dohody, za TDI cena s ohl
			Příplatek za větší tloušťku jádrové omítky weber dur 132	m2	359,000	180,00	64 620,00	Cena odpovídá ceníkú URS 2/2024
			Dozdění zábradlí u vstupu	m2	4,000	450,00	1 800,00	Cena odpovídá ceníkú URS 2/2024
30	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	2,800	305,00	854,00	SoD, sut ze souběžných prací v 1S
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,800	320,00	896,00	SoD, sut ze souběžných prací v 1S
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,800	22,00	61,60	SoD, sut ze souběžných prací v 1S
33	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,800	1 300,00	3 640,00	SoD, sut ze souběžných prací v 1S
		783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	7,200	142,00	1 022,40	Ano, cena USR 2/2024, natření prkna pod střechem
		783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	7,200	123,00	885,60	Ano, cena USR 2/2024, natření prkna pod střechem

Závěr TDI: Všechny výše uvedené položky svým rozsahem a obsahem odpovídají skutečně provedeným pracem a požadavkům zástupce objednatele. Hodnocené vícepráce vznikly především z důvodu: - nadspotřeba materiálu při omítání, nerovné zdivo - Odvoz suti ze souběžně prováděných prací v 1S pracovníky města - nátěr bednění pod střešním pláštěm se kterým projekt nepočítal Všechny položky naceněny v aktuální cenové úrovni v soustavě URS 2/2024 nebo v souladu se smluvním rozpočtem. Zhodnocení jednotlivých položek uvedeno v tabulce. V Čáslavi dne 4.8.2024								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

V Kolíně dne

Bc.
Roman
Šulc
.....
objednatel:
město Kolín
zast. Bc. Romanem Šulcem
místostarostou města Kolín

David
Sixta
.....
zhotovitel:
David Sixta stavební s.r.o.
zast. Davidem Sixtou
jednatelem