

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 764/ORM/16 ze dne 12. 5. 2016 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 826/16-RM ze dne 8. 9. 2016 na akci „Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22 - stavební úpravy“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel: Statutární město J i h l a v a

Se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

I.2 Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Sídlo firmy: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Zápis v obchod. rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007
Zastoupený: Marie Dušková, Ing. Jaroslav Brodíl, Miroslav Tichý
IČO: 62028081
DIČ: CZ 62028081
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ledeč nad Sázavou
Číslo účtu: 2792220237/0100

I.3 Ve věcech smluvních jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora
za zhotovitele: Ing. Jaroslav Brodíl

Kontaktní osoba za objednatele: Ing. Nataša Mühlová
Ve věcech technických jedná za zhotovitele: Milan Kruml

I.4 Technický dozor investora: STAVONA Tender spol. s r. o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava -
Ing. Radek Soška

I.5 Koordinátor BOZP: Ing. Libor Bílek, Královský Vršek 3551/54, 586 01 Jihlava

I.6. Odpovědný pracovník zhotovitele: Ing. Josef Bernad

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo, která se mění následovně:

II. Odstavec II. PŘEDMĚT DÍLA

Doplňuje se text – článek II. 2. se rozšiřuje o odstavec i) v tomto znění:

II.2.i. Předmět smlouvy se upravuje – snižuje o stavební práce, které nebyly realizovány.

Tyto změny byly odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem investora a zpracovatelem projektové dokumentace.

Jedná se o odpočet kompletních nákladů na publicitu.

III. Odstavec IV. CENA ZA DÍLO :

III.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena nabídkou zhotovitele. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou a jsou samostatnou součástí této smlouvy. Sjednaná cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

Cena stavebních prací dle SOD:	5.432.100,- Kč
Dodatek č.1 přípočty:	+ 295.253,87 Kč
Dodatek č.1 odpočty:	- 56.775,23 Kč
Cena stavebních prací dle dodatku č. 1:	238.478,64 Kč
Dodatek č.2 přípočty:	+ 117.654,63 Kč
Dodatek č.2 odpočty:	- 42.797,91 Kč
Cena stavebních prací dle dodatku č. 2:	+ 74.856,72 Kč
Dodatek č.3 odpočty:	- 11.250,00 Kč
Cena stavebních prací dle dodatku č. 3:	- 11.250,00 Kč

Cena díla vč. dodatku č. 1, 2 a 3: 5.734.185,36 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22 - stavební úpravy“ se dle § 5 odst. 3. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).

IV. článek VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Poskytovatel souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně veškerých osobních údajů na veřejně přístupných webových stránkách statutárního města Jihlavy a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.


Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.


V. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VI. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ev. 764/ORM/2016 uzavřené dne 12. 5. 2016, dodatku č. 1 č. ev. 764/ORM/2016/1 ze dne 5. 8. 2016 a dodatku č. 2 č. ev. 764/ORM/2016/2 ze dne 25. 8. 2016 týkající se akce „Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22 - stavební úpravy“. Součástí tohoto dodatku je původní nabídka na práce uvedené v II. odstavci tohoto dodatku č. 3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne : 12. 9. 2016

V Ledči nad Sázavou dne: 12. 9. 2016


.....
Objednatel




.....
Zhotovitel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VZ_08_2016_VP/MP_3
Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum:

Objednavatel: IČ: 00286010
Statutární město Jihlava DIČ: CZ00286010

Zhotovitel: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-11 250,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-11 250,00
<hr/>	
DPH základní 21,00% ze -11 250,00	-2 362,50
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH	-13 612,50

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou
Ing. Jaroslav Brodíl
Miroslav Tichý

IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel: 569 731 041 fax: 569 720 887

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VZ_08_2016_VP/MP_3
Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Místo: Jihlava Datum:
Objednavatel: Statutární město Jihlava Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-11 250,00	-13 612,50
VZ_08_2016_VP/MP_3	Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební	-11 250,00	-13 612,50
	MĚNĚPRÁCE 3	-11 250,00	-13 612,50
MP_3_VON	Vedlejší a ostatní náklady	-11 250,00	-13 612,50
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-11 250,00	-13 612,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP_3 - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VZ_08_2016_MP_3_Vedlejší a ostatní náklady

JKSO: 822 29
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel:
Statutární město Jihlava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Atelier Alfa spol. s r.o., Brněnská 48, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -11 250,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -11 250,00

DPH základní 21,00% ze -11 250,00 -2 362,50
snižovaná 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -13 612,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou
Ing. Jaroslav Brodíl
Miroslav Tichý
IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081
tel: 569 731 887 fax: 569 720 887

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP_2 - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VZ_08_2016_MP_3_Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Jihlava Datum:
Objednavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Atelier Alfa spol. s r.o., Brněnsko
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-11 250,00
OST - Ostatní	-11 250,00

ROZPOČET

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP_2 - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VZ_08_2016_MP_3_Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jihlava Datum:
Objednavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Atelier Alfa spol. s.r.o., Brněnsko
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-11 250,00
OST - Ostatní							-11 250,00
001 - Ostatní							-11 250,00
74	K	R100076	kompletní náklady na publicitu - bilbordy	kpl	-1,000	11 250,00	-11 250,00