

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2024/0141

na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ul. 5. května, Neratovice“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice |
| Smluvní zástupce: | Ing. Roman Kroužecký, starosta města |
| IČ: | 002 37 108 |
| Technický zástupce: | |
| Bankovní spojení: | |
| 2. Zhotovitel: | OK Stavby s.r.o.
Mělnická 73
277 11 Libiš |
| Registrace: | 03.03.2003 |
| Smluvní zástupce: | Denis Fefko, jednatel |
| Zástupce pověřený vedením stavby: | |
| IČ: | 267 63 982 |
| DIČ: | CZ26763982 |
| Bankovní spojení: | |

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ul. 5. května, Neratovice“ ze dne 02.04.2024, následovně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se rozšiřuje o závazek zhotovitele:

- Výměna 7 ks poklopů vč. výškové úpravy
- Prodloužení rekonstruované trasy o vyústění do ul. Nádražní
- Úprava nivelety části vozovky z důvodu objevených horkovodních šachet.

III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD vč. DPH: 5 003 980,34 Kč

Cena odsouhlasených víceprací bez DPH:	324.494,- Kč
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH:	392.637,74 Kč
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	5.396.618,08 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Ukončení díla: 27.09.2024

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Neratovice dne 25.09.2024 č. usnesení RM/19/18/24.

VI. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- harmonogram
- změnový list stavby č. 1

25-09-2024

V Neratovicích, dne

.....
za objednatele.
Ing. Roman Kroužecký
starosta města

26.9.2024
V Libiři, dne

.....
za zhotovitele:
Denis Fefko
jednatel