

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. CES-376/2022

Smluvní strany:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

se sídlem: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
IČO: 70883378
tel.: 
fax: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Datová schránka: p36ab6k
Statutární zástupce: brig. gen. Ing. František Pavlas, ředitel HZS Plzeňského kraje
Zástupce pověřený k jednání ve věcech technických 

(dále jen "objednatel")

a

Bursík Holding, a.s.

se sídlem: Argentinská 1624/32b, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 28223063
DIČ: CZ28223063
tel.: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Datová schránka: 3enehsd
Statutární zástupce: JUDr. Jaroslav Bursík, člen představenstva
Zástupce pověřený k jednání ve věcech technických: 
Zástupce pověřený realizací díla 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13770.

(dále jen "zhotovitel")

I.

Smluvní strany uzavřely dne 18. října 2022 Smlouvu o dílo na dodávku stavby: **PS Sušice - rekonstrukce** (dále jen „smlouva“). Tato smlouva pak byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 17. ledna 2023 a Dodatkem č. 2 ze dne 30. března 2023 a dodatkem č.3 ze dne 25. října 2023.

II.

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu dalšího provádění díla dle smlouvy došlo k nepředpokládané změně, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky v intencích § 222 odst. 6 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na provedení méněprací a víceprací, které budou projednány v rámci změnového listu č. 4.


2. S ohledem na vyšší časovou náročnost přípravy a projednání změnového listu č. 4, resp. zejména projednání žádosti o změnu stavby před dokončením s dotčenými správními orgány a jejich vyjádření ve věci (mj. Povodí Vltavy, státní podnik, Ministerstvo vnitra - odbor zdravotnického zabezpečení, oddělení ochrany veřejného zdraví a další dotčené subjekty), se smluvní strany dohodly na změně konečného termínu plnění díla stanoveného v čl. IV smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní odstavec 4.2. smlouvy se nahrazuje novým odstavcem 4.2. v tomto znění:

„Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do: 20. 12. 2024“.

III.


1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Podpisem smluvních stran se tento dodatek č. 4 stává nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 4 je sepsán elektronicky, z nichž jeden elektronický originál obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Plzni dne: viz. elektr. podpis



.....
za objednatele
brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

V Praze dne: viz. elektr. podpis



za zhotovitele
JUDr. Jaroslav Bursík
člen představenstva