

Strana 51 / 149

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	24	elektro žlaby skutečnost	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-104 480,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-104 480,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-104 480,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-104 480,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_13	Demontáže	HSV			-26 000,00	24,9
_15	Montáže	HSV			-34 800,00	33,3
_3	Instalační žlaby	HSV			-43 680,00	41,8
Cena celkem					-104 480,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	24	elektro žlaby skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 13		Demontáže				-26 000,00		
1	Pol_0029	Demontáž oc. kabelové trasy vč. likvidace materiálu	m	-400,00000	65,00	-26 000,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.1 - položka č. 28						
Díl: 15		Montáže				-34 800,00		
2	210020503	Montáž žlabu CABLIFIL vč. konzol a úchytů	m	-240,00000	145,00	-34 800,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.1 - položka č. 61						
		-750+510		-240,00000				
Díl: 3		Instalační žlaby				-43 680,00		
3	Pol_0005	CABLOFIL CF 50/50 EZ	m	-240,00000	182,00	-43 680,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.4.1 - položka č. 5						
		-550+310		-240,00000				




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: Hliníkové konstrukce	25
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Hliníkové konstrukce Záměna větracích mřížek za větrací pás NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 24. 7. 2024 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna větracích mřížek za větrací pás DOTČENÉ MÍSTO: Obvodový plášť nad bazénovou halou ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 25 - Příloha č. 1 – rozpočet, ZL 25 – Příloha č. 1 – Rozpočet VCP, ZL 25 – Příloha č. 25 – rozpočet MNP“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Náhrada větracích mřížek obvodového pláště větracím pásem po obvodu celého obvodového pláště z důvodu přesunu mřížek z říms na obvodový plášť. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 24. 7. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – [REDACTED] [REDACTED] STAREZ-SPORT, a.s. – [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: Hliníkové konstrukce	25																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Hliníkové konstrukce Záměna větracích mřížek za větrací pás NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OS MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 24. 7. 2024 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ _____ MAIL _____ XXX _____																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna větracích mřížek za větrací pás DOTČENÉ MÍSTO: Obvodový plášť nad bazénovou halou ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 25 - Příloha č. 1 – rozpočet, ZL 25 – Příloha č. 1 – Rozpočet VCP, ZL 25 – Příloha č. 25 – rozpočet MNP“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">243 000,00 Kč</td><td style="text-align: right;">23 124,19 Kč</td><td style="text-align: right;">294 030,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-243 000,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-23 124,19 Kč</td><td style="text-align: right;">-294 030,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	243 000,00 Kč	23 124,19 Kč	294 030,00 Kč	Méněpráce:	-243 000,00 Kč	-23 124,19 Kč	-294 030,00 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	243 000,00 Kč	23 124,19 Kč	294 030,00 Kč														
Méněpráce:	-243 000,00 Kč	-23 124,19 Kč	-294 030,00 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD ADP: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top; padding-bottom: 10px;">STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - STAREZ – SPORT, a.s. </td><td style="width: 50%; vertical-align: top; padding-bottom: 10px;">SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna - </td></tr></table>		STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - STAREZ – SPORT, a.s.	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna - 														
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - STAREZ – SPORT, a.s.	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna - 																

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			243 000,00
PSV			-243 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			0,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
x	Změnové listy	0,00	0,00		0,00	
25a	záměna větracích mřížek za větrací pás - MNP	0,00	-243 000,00		-243 000,00	
25b	Záměna větracích mřížek za větrací pás - VCP	0,00	243 000,00		243 000,00	
Celkem za stavbu					0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
768	Konstrukce hliníkové	HSV			243 000,00	
768	Konstrukce hliníkové	PSV			-243 000,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	25a	záměna větracích mřížek za větrací pás - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 768		Konstrukce hliníkové				-243 000,00		
1	768-01	D+M Hliníková mřížka 180x1000 mm, ozn. AL/01	ks	-90,00000	1 350,00	-121 500,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.1 - D1.3 - položka č. 134						
		3 ks do pole (17+13)*-3		-90,00000				
2	768-02	D+M Hliníková mřížka 200x1000 mm, ozn. AL/02	ks	-90,00000	1 350,00	-121 500,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.1 - D1.3 - položka č. 135						
		3 ks do pole (17+13)*-3		-90,00000				

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	25b	Záměna větracích mřížek za větrací pás - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 768		Konstrukce hliníkové				243 000,00		
1	768-1	D+ M Větrací pás tahokov hliníkový - umístění pod trapézovým plechem kolem dokola bazénové haly - místo AL/01+AL/02	bm	216,00000	1 125,00	243 000,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN 2*47,5+2*60,5		216,00000				

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	25b	Záměna větracích mřížek za větrací pás - VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			243 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			243 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		243 000,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			243 000,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
768	Konstrukce hliníkové	HSV			243 000,00	100,0
Cena celkem					243 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	25b	Záměna větracích mřížek za větrací pás - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 768		Konstrukce hliníkové				243 000,00		
1	768-1	D+ M Větrací pás tahokov hliníkový - umístění pod trapézovým plechem kolem dokola bazénové haly - místo AL/01+AL/02	bm	216,00000	1 125,00	243 000,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
		2*47.5+2*60,5		216,00000				

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	25a	záměna větracích mřížek za větrací pás - MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-243 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-243 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-243 000,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-243 000,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
768	Konstrukce hliníkové	PSV			-243 000,00	100,0
Cena celkem					-243 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	25a	záměna větracích mřížek za větrací pás - MNP


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 768		Konstrukce hliníkové				-243 000,00		
1	768-01	D+M Hliníková mřížka 180x1000 mm, ozn. AL/01	ks	-90,00000	1 350,00	-121 500,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.1 - D1.3 - položka č. 134						
		3 ks do pole (17+13)*-3		-90,00000				
2	768-02	D+M Hliníková mřížka 200x1000 mm, ozn. AL/02	ks	-90,00000	1 350,00	-121 500,00	Vlastní	Indiv
		Rozpočet D.1.1 - D1.3 - položka č. 135						
		3 ks do pole (17+13)*-3		-90,00000				



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: Zámečnické konstrukce		26
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zámečnické konstrukce ZL 06 skutečnost NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OS MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30. 7. 2024 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 06 skutečnost DOTČENÉ MÍSTO: Vnější obvodový plášť bazénové haly ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 26 - Příloha č. 1 – rozpočet rozdílový, ZL 26 – Příloha č. 1 – rozpočet MNP, ZL 26 – Příloha č. 1 – rozpočet VCP“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při provádění prací na ZL 06 bylo zjištěno, že některé prvky v původní PD mají jiné skutečné rozměry, než byl předpoklad. Dále bylo díky posunu a náhradě větracích mřížek (ZL25) provedeno menší množství trapézového plechu opláštění. Tento změnový list proto obsahuje skutečnost jak z hlediska VCP, tak MNP.		
POKYN VYDAL [REDACTED] DATUM: 30. 7. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – [REDACTED] STAREZ-SPORT, a.s. – [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna – [REDACTED]

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-229 525,62
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-229 525,62
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-229 525,62 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-229 525,62 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
x	Změnové listy	0,00	-229 525,62		-229 525,62	100
26a	ZL 06 skutečnost MNP	0,00	-1 203 704,21		-1 203 704,21	524
26b	ZL 06 skutečnost VCP	0,00	974 178,59		974 178,59	-424
Celkem za stavbu					-229 525,62	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-185 020,84	80,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-44 504,78	19,4
Cena celkem					-229 525,62	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26a	ZL 06 skutečnost MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-185 020,84		
1	764905102RT4	Lindab, krytina z ltrápéz. plechů LTP/LVP 20, na ocel II. 0,6 mm, povrchová úprava Classic	m2	-139,26000	1 300,00	-181 038,00	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 13						
		stěna k novému bazénu : (6,6*9+0,4)*(-1,5+0,75)		-44,85000				
		stěna k akumulační nádrži (6,6*9+0,4)*(-1,5+0,75)		-44,85000				
		stěna k ulici Sportovní		-114,45000				
		((1,5+2,2)/2*6,6+(2,2+2,75)/2*6,6+(2,75+3)/2*6,6+(3+3)/2*6,6+(3+2,7)/2*6,6+(2,7+2,1)/2*6,6+(2,1+1,5)/2*6,6+1,5*0,4)*(-1)						
		stěna k posilovně		-114,45000				
		((1,5+2,2)/2*6,6+(2,2+2,75)/2*6,6+(2,75+3)/2*6,6+(3+3)/2*6,6+(3+2,7)/2*6,6+(2,7+2,1)/2*6,6+(2,1+1,5)/2*6,6+1,5*0,4)*(-1)						
		stěna k ulici Sportovní		89,67000				
		(0,75+1,75)/2*6,6+(1,75+2,15)/2*6,6+(2,15+2,45)/2*6,6+(2,45+2,45)/2*6,6+(2,45+2,15)/2*6,6+(2,15+1,75)/2*6,6+(1,75+0,75)/2*6,6+0,75*0,6*2						
		stěna k posilovně		89,67000				
		(0,75+1,75)/2*6,6+(1,75+2,15)/2*6,6+(2,15+2,45)/2*6,6+(2,45+2,45)/2*6,6+(2,45+2,15)/2*6,6+(2,15+1,75)/2*6,6+(1,75+0,75)/2*6,6+0,75*0,6*2						
2	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	-1 810,38000	2,20	-3 982,84	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 14						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-1 018 683,37		
3	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	-2 235,41798	58,00	-129 654,24	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 19						
		paždíky - strana k novému bazénu - 17,9 kg/mb - 9 ks - 17,9*1,4*9		-225,54000				

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střešy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26a	ZL 06 skutečnost MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		láhla vodorovná a šikmá u prosklených stěn - 11,1 kg/mb - 30 ks -11,1*3,5*30		-1 165,50000				
		paždíky - strana k akumulací nádrži - 14,4 kg/mb - 9 ks - 14,4*2,02*9		-261,79200				
		paždíky strana k ulici Sportovní a k posilovně - 14,4 kg/mb -14,4*(1,83+2,52+3,01+3,07+2,93+2,53+1,84)*2		-510,62400				
		paždíky strana k ulici Sportovní a k posilovně - 16 kg/mb - 16*(3,125*22*2)		-2 200,00000				
		Koeficient 0,13		-557 24928				
		paždíky k posilovně I140 - 14,4 kg/mb		220,96800				
		14,4*(1,51+2,205+2,62+2,725+2,58+2,195+1,51)						
		paždíky k posilovně U140 - 16 kg/mb		570,64000				
		16*(2,99+2,99+2,945+2,99+2,94+2,96+2,92+2,99+2,94+2,97+2,965+3,065)						
		paždíky k ulici U140 - 16 kg/mb		953,60000				
		16*(3,11+3,1+3,22+3,02+2,97+2,95+2,97+2,915+2,875+2,99+2,94+2,89+2,99+2,94+2,91+2,99+2,945+2,94+2,975+2,96)						
		paždíky k akumulací nádrži I160 - 17,9 kg/mb		220,17000				
		17,9*(2,05*6)						
		paždíky k ulici I140 - 14,4 kg/mb		261,72000				
		14,4*(1,9+2,6+3,015+3,15+3,01+2,6+1,9)						
		Koeficient 0,13		289,52274				
		paždíky k 25 m bazénu I140 - 14,4 kg/mb 14,4*1,22*9		158,11200				
		Koeficient 0,13		20,55456				
4	767999803R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg	kg	-2 347,86000	35,00	-82 175,10	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 20						

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26a	ZL 06 skutečnost MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		paždíky - strana k novému bazénu - 18,8 kg/mb - 18,8*6,4*9		-1 082,88000				
		paždíky - strana s prosklením k akumulační nádrži - 16 kg/mb - 16*6,483125*9*3		-2 800,71000				
		paždíky - strana k ulici Sportovní a posilovně - 16 kg/mb - 16*(6,275*1*2+6,35*1*2+6,4*1*2)		-608,80000				
		Koeficient 0,2		-398,47800				
		paždíky k posilovně U140 - 16 kg/mb : 16*(6,295*2+6,33+6,335*2+6,37+6,38*2)		811,52000				
		paždíky k novému bazénu U140 - 16 kg/mb 16*(6,34*9)		912,96000				
		paždíky k ulici U140 - 16 kg/mb 16*(6,36+6,38*2+6,33+6,31*2+6,32*2)		811,36000				
		Koeficient 0,2		507,16800				
5	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	-850,87920	59,90	-50 967,66	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 30						
		paždíky k ulici a posilovně I140 - 14,4 kg/mb 14,4*(1,83*1+2,52*1+3,01*1+3,07*1+2,93*1+2,53*1+1,84*1)*-2		-510,62400				
		paždíky k ulici a posilovně U140 - 16 kg/mb 16*(3,125*22)*-2		-2 200,00000				
		paždíky k novému bazénu - I160 - 17,9 kg/mb - 17,9*(1,4*9)		-225,54000				
		Koeficient 0,2		-587,23280				
		paždíky k posilovně I140 - 14,4 kg/mb 14,4*(1,51+2,205+2,62+2,725+2,58+2,195+1,51)		220,96800				
		paždíky k posilovně U140 - 16 kg/mb : 16*(2,99+2,99+2,945+2,99+2,94+2,96+2,92+2,99+2,94+2,97+2,965+3,065)		570,64000				

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26a	ZL 06 skutečnost MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		paždíky k ulici U140 - 16 kg/mb 16*(3,11+3,1+3,22+3,02+2,97+2,95+2,97+2,915+2,875+2,99+2,94+2,89+2,99+2,94+2,91+2,99+2,945+2,94+2,975+2,96)		953,60000				
		paždíky k akumulační nádrži I160 - 17,9 kg/mb 17,9*(2,05*6)		220,17000				
		paždíky k ulici I140 - 14,4 kg/mb 14,4*(1,9+2,6+3,015+3,15+3,01+2,6+1,9)		261,72000				
		Koeficient 0.2		445,41960				
6	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	-10 006,90686	38,10	-381 263,15	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 32						
		paždíky k ulici a posilovně U140 - 16 kg/mb - 16*(6,275*1+6,35*1+6,4*1)*2		-608,80000				
		paždíky k ulici a posilovně U160 - 18,8 kg/mb - 18,8*(6,28989*7)*2		-1 655,49905				
		paždíky k ulici a posilovně U140 - 16 kg/mb - 16*(6,6*7)*2		-1 478,40000				
		paždíky k akumulační nádrži U140 - 16 kg/mb - 16*(6,483125*9*3)		-2 800,71000				
		paždíky k novému bazénu U160 - 18,8 kg/mb - 18,8*(6,4*9*4)		-4 331,52000				
		Koeficient 0.2		-2 174,98581				
		paždíky k posilovně U140 - 16 kg/mb - 16*(6,295*2+6,33+6,335*2+6,37+6,38*2)		811,52000				
		paždíky k novému bazénu U140 - 16 kg/mb - 16*(6,34*9)		912,96000				
		paždíky k ulici U140 - 16 kg/mb - 16*(6,36+6,38*2+6,33+6,31*2+6,32*2)		811,36000				
		Koeficient 0.2		507 16800				

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26a	ZL 06 skutečnost MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	13380620R	Tyč ocelová I 120, S235JR	t	-2,17582	36 500,00	-79 417,43	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 35						
		paždíky na prosklené straně k akumulační nádrži - 11,1 kg/mb - 58,35*11,1/1000		-0,64769				
		vodorovná a šikmá táhla prosklených fasád - 3,5*11,1*(14+16)/1000		-1,16550				
		Koeficient 0,2		-0,36264				
8	13380625R	Tyč ocelová I 140, S235JR	t	-0,15794	36 500,00	-5 764,81	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 36						
		paždíky strana k akumulační nádrži - 14,4 kg/mb - 14,4*18,18/1000		-0,26179				
		paždíky strana k ulici Sportovní a k posilovně						
		1,83 mb - 1 ks *2 - 1,83*14,4*2/1000		-0,05270				
		2,52 mb - 1 ks *2 - 2,52*14,4*2/1000		-0,07258				
		3,01 mb - 1 ks *2 - 3,01*14,4*2/1000		-0,08669				
		3,07 mb - 1 ks *2 - 3,07*14,4*2/1000		-0,08842				
		2,93 mb - 1 ks *2 - 2,93*14,4*2/1000		-0,08438				
		2,53 mb - 1 ks *2 - 2,53*14,4*2/1000		-0,07286				
		1,84 mb - 1 ks *2 - 1,84*14,4*2/1000		-0,05299				
		Koeficient 0,2		-0,16448				
		paždíky k 25 m bazénu I140 - 14,4 kg/mb - 14,4*1,22*9/1000		0,15811				
		paždíky k posilovně I140 - 14,4 kg/mb - 14,4*(1,51+2,205+2,62+2,725+2,58+2,195+1,51)/1000		0,22097				
		paždíky k ulici I140 - 14,4 kg/mb - 14,4*(1,9+2,6+3,015+3,15+3,01+2,6+1,9)/1000		0,26172				
		Koeficient 0,2		0,12816				
9	13380630R	Tyč ocelová I 160, S235JR	t	-0,00644	36 500,00	-235,06	RTS 24/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26a	ZL 06 skutečnost MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ZL06 - položka č. 37						
		paždíky strana k novému bazénu - 17,9 kg/mb - 17,9*1,4*9/1000		-0,22554				
		Koeficient 0,2		-0,04511				
		paždíky k akumulční nádrži I160 - 17,9 kg/mb 17,9*(2,05*6)/1000		0,22017				
		Koeficient 0,2		0,04403				
10	13384340R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 160 mm	t	-7,18423	46 500,00	-334 066,70	Vlastní	Indiv
		ZL06 - položka č. 38						
		paždíky - strana k novému bazénu - 18,8 kg/mb - 18,8*4*((6,6*9)-0,2*9)/1000		-4,33152				
		paždíky - strana k posilovně a ulici Sportovní - 18,8*(46,2-0,35*4-0,3*1-0,2-0,2/2-0,35/2)*2/1000		-1,65534				
		Koeficient 0,2		-1,19737				
11	13384340RS	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 160 mm - poskytnuta sleva	t	-7,18423	-9 500,00	68 250,19	Vlastní	Indiv
		ZL06 - položka č. 39						
		paždíky - strana k novému bazénu - 18,8 kg/mb - 18,8*4*((6,6*9)-0,2*9)/1000		-4,33152				
		paždíky - strana k posilovně a ulici Sportovní - 18,8*(46,2-0,35*4-0,3*1-0,2-0,2/2-0,35/2)*2/1000		-1,65534				
		Koeficient 0,2		-1,19737				
12	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	-9 952,93960	2,35	-23 389,41	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 50						

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26b	ZL 06 skutečnost VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				974 178,59		
1	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	189,73440	100,00	18 973,44	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 18						
		paždíky k 25 m bazénu I140 - 14,4 kg/mb 14,4*1,22*9		158,11200				
		Koeficient 0,2		31,62240				
2	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	8 263,88928	52,60	434 680,58	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 31						
		paždíky k ulici a posilovně U140 - 16 kg/mb -		-2 421,50400				
		16*(6,25*4+3,137*6+3,175*6+3,2*4)*2						
		paždíky k akumulární nádrži I120 - 11,1 kg/mb -		-659,34000				
		11,1*(6,6*9)						
		Koeficient 0,2		-616,16880				
		paždíky k posilovně U140 - 16 kg/mb		1 910,16000				
		16*(3,15+6,225+6,23+3,15+3,2+6,25+6,25+6,23+3,15+3,2+6,245+6,245+6,23+3,15+3,2+6,21+6,21+6,23+3,17+3,2+6,245+6,245+3,27+3,28+3,22)						
		paždíky k ulici U140 - 16 kg/mb		2 228,24000				
		16*(3,22+3,265+3,22+3,275+3,29+6,23+3,185+3,225+3,275+6,23+3,15+3,2+3,25+6,23+6,23+3,25+3,2+3,255+6,23+6,23+6,23+3,15+3,2+3,235+6,23+6,23+6,23+3,15+3,24+3,25+6,25)						
		paždíky k akumulární nádrži U120 - 13,43 kg/mb		3 127,57840				
		13,43*(6,41*4+6,59*4+6,42*4+6,42*4+6,59*4+6,38*4+6,42*4+6,59*4+6,4*4)						
		paždíky k 25 m bazénu U140 - 16 kg/mb		2 701,44000				
		16*(6,28*9+3,135*9+3,135*9+6,21*9)						
		Koeficient 0,2		1 993 48368				

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26b	ZL 06 skutečnost VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
3	767999802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 50 do 100 kg ZL06 - položka č. 33 Paždíky - strana k ulici Sportovní a k posilovně - 16 kg/mb :-16*(6,25*4+3,137*6+3,175*6+3,2*4)*2 paždíky - strana s prosklením k akumulční nádrži - 11,1 kg/mb :-11,1*6,6*9 Koeficient 0.13 paždíky k posilovně U140 - 16 kg/mb 16*(3,15+6,225+6,23+3,15+3,2+6,25+6,25+6,23+3,15+3,2+6,245+6,245+6,23+3,15+3,2+6,21+6,21+6,23+3,17+3,2+6,245+6,245+3,27+3,28+3,22) paždíky k ulici U140 - 16 kg/mb 16*(3,22+3,265+3,22+3,275+3,29+6,23+3,185+3,225+3,275+6,23+3,15+3,2+3,25+6,23+6,23+6,23+3,25+3,2+3,255+6,23+6,23+6,23+3,15+3,2+3,235+6,23+6,23+6,23+3,15+3,24+3,25+6,25) paždíky k akumulční nádrži U120 - 13,43 kg/mb 13,43*(6,41*4+6,59*4+6,42*4+6,42*4+6,59*4+6,38*4+6,42*4+6,59*4+6,4*4) paždíky k 25 m bazénu U140 - 16 kg/mb 16*(6,28*9+3,135*9+3,135*9+6,21*9) Koeficient 0.13	kg	7 781,82907	39,70	308 938,61	RTS 24/ II	Indiv
4	13384430R	Tyč ocelová U 120, S235JR Nová položka - RTS 2024/I paždíky k akumulční nádrži U120 - 13,43 kg/mb 13,43*(6,41*4+6,59*4+6,42*4+6,42*4+6,59*4+6,38*4+6,42*4+6,59*4+6,4*4)/1000 Koeficient 0.2	t	3,75309	34 190,00	128 318,15	RTS 24/ II	RTS 24/ I
5	13384435R	Tyč ocelová U 140, S235JR	t	1,66850	36 500,00	60 900,25	RTS 24/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26b	ZL 06 skutečnost VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ZL06 - položka č. 40						
		paždíky - strana k posilovně a ulici Sportovní - 16 kg/mb - 16*6,6*7*2/1000				-1,47840		
		paždíky - prosklená stěna k akumulární nádrži - 16*(9*6,6-0,35*3)*3/1000				-2,80080		
		paždíky - strana k ulici Sportovní a k posilovně						
		3125 mm - 22 ks *2 - 16*3,125*22*2/1000				-2,20000		
		6250 mm - 4 ks *2 - 16*6,25*4*2/1000				-0,80000		
		3137 mm - 6 ks *2 - 16*3,137*6*2/1000				-0,60230		
		6275 mm - 1 ks *2 - 16*6,275*1*2/1000				-0,20080		
		3175 mm - 6 ks *2 - 16*3,175*6*2/1000				-0,60960		
		6350 mm - 1 ks *2 - 16*6,35*1*2/1000				-0,20320		
		3200 mm - 4 ks *2 - 16*3,2*4*2/1000				-0,40960		
		6400 mm - 1 ks *2 - 16*6,4*1*2/1000				-0,20480		
		Koeficient 0,2				-1,90190		
		paždíky k posilovně U140 - 16 kg/mb				0,57064		
		16*(2,99+2,99+2,945+2,99+2,94+2,96+2,92+2,99+2,94+2,97+2,965+3,065)/1000						
		paždíky k ulici U140 - 16 kg/mb				0,95360		
		16*(3,11+3,11+3,22+3,02+2,97+2,95+2,97+2,915+2,875+2,99+2,94+2,89+2,99+2,94+2,91+2,99+2,945+2,94+2,975+2,96)/1000						
		paždíky k posilovně U140 - 16 kg/mb				1,91016		
		16*(3,15+6,225+6,23+3,15+3,2+6,25+6,25+6,23+3,15+3,2+6,245+6,245+6,23+3,15+3,2+6,21+6,21+6,23+3,17+3,2+6,245+6,245+3,27+3,28+3,22)/1000						

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26b	ZL 06 skutečnost VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		paždíky k ulici U140 - 16 kg/mb 16*(3,22+3,265+3,22+3,275+3,29+6,23+3,185+3,225+3,275+6,23+3,15+3,2+3,25+6,23+6,23+6,23+3,25+3,2+3,255+6,23+6,23+6,23+3,15+3,2+3,235+6,23+6,23+6,23+3,15+3,24+3,25+6,25)/1000		2,22824				
		paždíky k 25 m bazénu U140 - 16 kg/mb 16*(6,28*9+3,135*9+3,135*9+6,21*9)/1000		2,70144				
		paždíky k posilovně U140 - 16 kg/mb 16*(6,295*2+6,33+6,335*2+6,37+6,38*2)/1000		0,81152				
		paždíky k novému bazénu U140 - 16 kg/mb 16*(6,34*9)/1000		0,91296				
		paždíky k ulici U140 - 16 kg/mb 16*(6,36+6,38*2+6,33+6,31*2+6,32*2)/1000		0,81136				
		Koeficient 0,2		2 17998				
6	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m ZL06 - položka č. 50	%	9 518,11030	2,35	22 367,56	RTS 24/ II	Indiv

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	26b	ZL 06 skutečnost VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			974 178,59
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			974 178,59
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		974 178,59 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			974 178,59 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			974 178,59	100,0
Cena celkem					974 178,59	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26b	ZL 06 skutečnost VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				974 178,59		
1	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	189,73440	100,00	18 973,44	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 18						
		paždíky k 25 m bazénu I140 - 14,4 kg/mb 14,4*1,22*9		158,11200				
		Koeficient 0,2		31,62240				
2	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 50 do 100 kg	kg	8 263,88928	52,60	434 680,58	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 31						
		paždíky k ulici a posilovně U140 - 16 kg/mb -		-2 421,50400				
		16*(6,25*4+3,137*6+3,175*6+3,2*4)*2						
		paždíky k akumulční nádrži I120 - 11,1 kg/mb -		-659,34000				
		11,1*(6,6*9)						
		Koeficient 0,2		-616 16880				
		paždíky k posilovně U140 - 16 kg/mb		1 910,16000				
		16*(3,15+6,225+6,23+3,15+3,2+6,25+6,25+6,23+3,15+3,2+6,245+6,245+6,23+3,15+3,2+6,21+6,21+6,23+3,17+3,2+6,245+6,245+3,27+3,28+3,22)						
		paždíky k ulici U140 - 16 kg/mb		2 228,24000				
		16*(3,22+3,265+3,22+3,275+3,29+6,23+3,185+3,225+3,275+6,23+3,15+3,2+3,25+6,23+6,23+6,23+3,25+3,2+3,255+6,23+6,23+6,23+3,15+3,2+3,235+6,23+6,23+6,23+3,15+3,24+3,25+6,25)						
		paždíky k akumulční nádrži U120 - 13,43 kg/mb		3 127,57840				
		13,43*(6,41*4+6,59*4+6,42*4+6,42*4+6,59*4+6,38*4+6,42*4+6,59*4+6,4*4)						
		paždíky k 25 m bazénu U140 - 16 kg/mb		2 701,44000				
		16*(6,28*9+3,135*9+3,135*9+6,21*9)						
		Koeficient 0,2		1 993,48368				

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26b	ZL 06 skutečnost VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
3	767999802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 50 do 100 kg ZL06 - položka č. 33 Paždíky - strana k ulici Sportovní a k posilovně - 16 kg/mb -16*(6,25*4+3,137*6+3,175*6+3,2*4)*2 paždíky - strana s prosklením k akumulční nádrži - 11,1 kg/mb - -11,1*6,6*9 Koeficient 0,13 paždíky k posilovně U140 - 16 kg/mb 16*(3,15+6,225+6,23+3,15+3,2+6,25+6,25+6,23+3,15+3,2+6,245+6,245+6,23+3,15+3,2+6,21+6,21+6,23+3,17+3,2+6,245+6,245+3,27+3,28+3,22) paždíky k ulici U140 - 16 kg/mb 16*(3,22+3,265+3,22+3,275+3,29+6,23+3,185+3,225+3,275+6,23+3,15+3,2+3,25+6,23+6,23+6,23+3,25+3,2+3,255+6,23+6,23+6,23+3,15+3,2+3,235+6,23+6,23+6,23+3,15+3,24+3,25+6,25) paždíky k akumulční nádrži U120 - 13,43 kg/mb 13,43*(6,41*4+6,59*4+6,42*4+6,42*4+6,59*4+6,38*4+6,42*4+6,59*4+6,4*4) paždíky k 25 m bazénu U140 - 16 kg/mb 16*(6,28*9+3,135*9+3,135*9+6,21*9) Koeficient 0,13	kg	7 781,82907	39,70	308 938,61	RTS 24/ II	Indiv
4	13384430R	Tyč ocelová U 120, S235JR Nová položka - RTS 2024/I paždíky k akumulční nádrži U120 - 13,43 kg/mb 13,43*(6,41*4+6,59*4+6,42*4+6,42*4+6,59*4+6,38*4+6,42*4+6,59*4+6,4*4)/1000 Koeficient 0,2	t	3,75309	34 190,00	128 318,15	RTS 24/ II	RTS 24/ I
5	13384435R	Tyč ocelová U 140, S235JR	t	1,66850	36 500,00	60 900,25	RTS 24/ II	Indiv

Položkový rozpočet


S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střešy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26b	ZL 06 skutečnost VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ZL06 - položka č. 40						
		paždíky - strana k posilovně a ulici Sportovní - 16 kg/mb - 16*6,6*7*2/1000		-1.47840				
		paždíky - prosklená stěna k akumulační nádrži - 16*(9*6,6-0,35*3)*3/1000		-2,80080				
		paždíky - strana k ulici Sportovní a k posilovně						
		3125 mm - 22 ks *2 - 16*3,125*22*2/1000		-2,20000				
		6250 mm - 4 ks *2 - 16*6,25*4*2/1000		-0,80000				
		3137 mm - 6 ks *2 - 16*3,137*6*2/1000		-0,80230				
		6275 mm - 1 ks *2 - 16*6,275*1*2/1000		-0,20080				
		3175 mm - 6 ks *2 - 16*3,175*6*2/1000		-0,60960				
		6350 mm - 1 ks *2 - 16*6,35*1*2/1000		-0,20320				
		3200 mm - 4 ks *2 - 16*3,2*4*2/1000		-0,40960				
		6400 mm - 1 ks *2 - 16*6,4*1*2/1000		-0,20480				
		Koeficient 0,2		-1 90190				
		paždíky k posilovně U140 - 16 kg/mb		0,57064				
		16*(2,99+2,99+2,945+2,99+2,94+2,96+2,92+2,99+2,94+2,97+2,965+3,065)/1000						
		paždíky k ulici U140 - 16 kg/mb		0,95360				
		16*(3,11+3,1+3,22+3,02+2,97+2,95+2,97+2,915+2,875+2,99+2,94+2,89+2,99+2,94+2,91+2,99+2,945+2,94+2,975+2,96)/1000						
		paždíky k posilovně U140 - 16 kg/mb		1,91016				
		16*(3,15+6,225+6,23+3,15+3,2+6,25+6,25+6,23+3,15+3,2+6,245+6,245+6,23+3,15+3,2+6,21+6,21+6,23+3,17+3,2+6,245+6,245+3,27+3,28+3,22)/1000						

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26b	ZL 06 skutečnost VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		paždíky k ulici U140 - 16 kg/mb		2,22824				
		16*(3,22+3,265+3,22+3,275+3,29+6,23+3,185+3,225+3,275+6,23+3,15+3,2+3,25+6,23+6,23+6,23+3,25+3,2+3,255+6,23+6,23+6,23+3,15+3,2+3,235+6,23+6,23+6,23+3,15+3,24+3,25+6,25)/1000						
		paždíky k 25 m bazénu U140 - 16 kg/mb		2,70144				
		16*(6,28*9+3,135*9+3,135*9+6,21*9)/1000						
		paždíky k posilovně U140 - 16 kg/mb		0,81152				
		16*(6,295*2+6,33+6,335*2+6,37+6,38*2)/1000						
		paždíky k novému bazénu U140 - 16 kg/mb		0,91296				
		16*(6,34*9)/1000						
		paždíky k ulici U140 - 16 kg/mb		0,81136				
		16*(6,36+6,38*2+6,33+6,31*2+6,32*2)/1000						
		Koeficient 0,2		2,17998				
6	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	9 518,11030	2,35	22 367,56	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 50						

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	26a	ZL 06 skutečnost MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-1 203 704,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 203 704,21
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-1 203 704,21 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-1 203 704,21 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-185 020,84	15,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-1 018 683,37	84,6
Cena celkem					-1 203 704,21	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26a	ZL 06 skutečnost MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-185 020,84		
1	764905102RT4	Lindab,krytina z trapéz.plechů LTP/LVP 20,na ocel tl. 0,6 mm, povrchová úprava Classic	m2	-139,26000	1 300,00	-181 038,00	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 13						
		stěna k novému bazénu : (6,6*9+0,4)*(-1,5+0,75)		-44,85000				
		stěna k akumulační nádrži (6,6*9+0,4)*(-1,5+0,75)		-44,85000				
		stěna k ulici Sportovní		-114,45000				
		((1,5+2,2)/2*6,6+(2,2+2,75)/2*6,6+(2,75+3)/2*6,6+(3+3)/2*6,6+(3+2,7)/2*6,6+(2,7+2,1)/2*6,6+(2,1+1,5)/2*6,6+1,5*0,4)*(-1)						
		stěna k posilovně		-114,45000				
		((1,5+2,2)/2*6,6+(2,2+2,75)/2*6,6+(2,75+3)/2*6,6+(3+3)/2*6,6+(3+2,7)/2*6,6+(2,7+2,1)/2*6,6+(2,1+1,5)/2*6,6+1,5*0,4)*(-1)						
		stěna k ulici Sportovní :		89,67000				
		(0,75+1,75)/2*6,6+(1,75+2,15)/2*6,6+(2,15+2,45)/2*6,6+(2,45+2,45)/2*6,6+(2,45+2,15)/2*6,6+(2,15+1,75)/2*6,6+(1,75+0,75)/2*6,6+0,75*0,6*2						
		stěna k posilovně		89,67000				
		(0,75+1,75)/2*6,6+(1,75+2,15)/2*6,6+(2,15+2,45)/2*6,6+(2,45+2,45)/2*6,6+(2,45+2,15)/2*6,6+(2,15+1,75)/2*6,6+(1,75+0,75)/2*6,6+0,75*0,6*2						
2	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	-1 810,38000	2,20	-3 982,84	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 14						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-1 018 683,37		
3	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	-2 235,41798	58,00	-129 654,24	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 19						
		paždíky - strana k novému bazénu - 17,9 kg/mb - 9 ks - 17,9*1,4*9		-225,54000				

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26a	ZL 06 skutečnost MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		táhlá vodorovná a šikmá u prosklených stěn - 11,1 kg/mb - 30 ks : -11,1*3,5*30		-1	165,50000			
		paždíky - strana k akumulační nádrži - 14,4 kg/mb - 9 ks - 14,4*2,02*9		-261	79200			
		paždíky strana k ulici Sportovní a k posilovně - 14,4 kg/mb - 14,4*(1,83+2,52+3,01+3,07+2,93+2,53+1,84)*2		-510	62400			
		paždíky strana k ulici Sportovní a k posilovně - 16 kg/mb - 16*(3,125*22*2)		-2	200,00000			
		Koeficient 0,13		-567	24928			
		paždíky k posilovně I140 - 14,4 kg/mb		220	96800			
		14,4*(1,51+2,205+2,62+2,725+2,58+2,195+1,51)		570	64000			
		paždíky k posilovně U140 - 16 kg/mb		953	60000			
		16*(2,99+2,99+2,945+2,99+2,94+2,96+2,92+2,99+2,94+2,97+2,965+3,065)		220	17000			
		paždíky k ulici U140 - 16 kg/mb		261	72000			
		16*(3,11+3,1+3,22+3,02+2,97+2,95+2,97+2,915+2,875+2,99+2,94+2,89+2,99+2,94+2,91+2,99+2,945+2,94+2,975+2,96)		289	52274			
		paždíky k akumulační nádrži I160 - 17,9 kg/mb		158	11200			
		17,9*(2,05*6)		20	55456			
		paždíky k ulici I140 - 14,4 kg/mb		261	72000			
		14,4*(1,9+2,6+3,015+3,15+3,01+2,6+1,9)		289	52274			
		Koeficient 0,13		158	11200			
		paždíky k 25 m bazénu I140 - 14,4 kg/mb		14,4*1,22*9				
		Koeficient 0,13		20	55456			
4	767999803R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg	kg	-2 347,86000	35,00	-82 175,10	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 20						

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26a	ZL 06 skutečnost MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		paždíky - strana k novému bazénu - 18,8 kg/mb - 18,8*6,4*9		-1 082,88000				
		paždíky - strana s prosklením k akumulaci nádrži - 16 kg/mb - 16*6,483125*9*3		-2 800,71000				
		paždíky - strana k ulici Sportovní a posilovně - 16 kg/mb - 16*(6,275*1*2+6,35*1*2+6,4*1*2)		-608,80000				
		Koeficient 0,2		-898,47800				
		paždíky k posilovně U140 - 16 kg/mb 16*(6,295*2+6,33+6,335*2+6,37+6,38*2)		811,52000				
		paždíky k novému bazénu U140 - 16 kg/mb : 16*(6,34*9)		912,96000				
		paždíky k ulici U140 - 16 kg/mb 16*(6,36+6,38*2+6,33+6,31*2+6,32*2)		811,36000				
		Koeficient 0,2		507,16800				
5	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	-850,87920	59,90	-50 967,66	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 30						
		paždíky k ulici a posilovně I140 - 14,4 kg/mb 14,4*(1,83*1+2,52*1+3,01*1+3,07*1+2,93*1+2,53*1+1,84*1)*-2		-510,62400				
		paždíky k ulici a posilovně U140 - 16 kg/mb 16*(3,125*22)*-2		-2 200,00000				
		paždíky k novému bazénu - I160 - 17,9 kg/mb : - 17,9*(1,4*9)		-225,54000				
		Koeficient 0,2		-587,23280				
		paždíky k posilovně I140 - 14,4 kg/mb : 14,4*(1,51+2,205+2,62+2,725+2,58+2,195+1,51)		220,96800				
		paždíky k posilovně U140 - 16 kg/mb : 16*(2,99+2,99+2,945+2,99+2,94+2,96+2,92+2,99+2,94+2,97+2,965+3,065)		570,64000				

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26a	ZL 06 skutečnost MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		paždíky k ulici U140 - 16 kg/mb 16*(3,11+3,1+3,22+3,02+2,97+2,95+2,97+2,915+2,875+2,99+2,94+2,89+2,99+2,94+2,91+2,99+2,945+2,94+2,975+2,96)		953,60000				
		paždíky k akumulační nádrži U160 - 17,9 kg/mb 17,9*(2,05*6)		220,17000				
		paždíky k ulici U140 - 14,4 kg/mb 14,4*(1,9+2,6+3,015+3,15+3,01+2,6+1,9)		261,72000				
		Koeficient 0,2		445,41960				
6	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	-10 006,90686	38,10	-381 263,15	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 32						
		paždíky k ulici a posilovně U140 - 16 kg/mb 16*(6,275*1+6,35*1+6,4*1)*2		-608,80000				
		paždíky k ulici a posilovně U160 - 18,8 kg/mb 18,8*(6,28989*7)*2		-1 655,49905				
		paždíky k ulici a posilovně U140 - 16 kg/mb 16*(6,6*7)*2		-1 478,40000				
		paždíky k akumulační nádrži U140 - 16 kg/mb 16*(6,483125*9*3)		-2 800,71000				
		paždíky k novému bazénu U160 - 18,8 kg/mb 18,8*(6,4*9*4)		-4 331,52000				
		Koeficient 0,2		-2 174,98581				
		paždíky k posilovně U140 - 16 kg/mb 16*(6,295*2+6,33+6,335*2+6,37+6,38*2)		811,52000				
		paždíky k novému bazénu U140 - 16 kg/mb 16*(6,34*9)		912,96000				
		paždíky k ulici U140 - 16 kg/mb 16*(6,36+6,38*2+6,33+6,31*2+6,32*2)		811,36000				
		Koeficient 0,2		507,16800				

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26a	ZL 06 skutečnost MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	13380620R	Tyč ocelová I 120, S235JR	t	-2,17582	36 500,00	-79 417,43	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 35						
		paždíky na prosklené straně k akumulací nádrži - 11,1 kg/mb -58,35*11,1/1000		-0,64769				
		vodorovná a šikmá láhla prosklených fasád - 3,5*11,1*(14+16)/1000		-1,16550				
		Koeficient 0,2		-0,36264				
8	13380625R	Tyč ocelová I 140, S235JR	t	-0,15794	36 500,00	-5 764,81	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 36						
		paždíky strana k akumulací nádrži - 14,4 kg/mb - 14,4*18,18/1000		-0,26179				
		paždíky strana k ulici Sportovní a k posilovně						
		1,83 mb - 1 ks *2 -1,83*14,4*2/1000		-0,05270				
		2,52 mb - 1 ks *2 -2,52*14,4*2/1000		-0,07258				
		3,01 mb - 1 ks *2 -3,01*14,4*2/1000		-0,08669				
		3,07 mb - 1 ks *2 -3,07*14,4*2/1000		-0,08842				
		2,93 mb - 1 ks *2 -2,93*14,4*2/1000		-0,08438				
		2,53 mb - 1 ks *2 -2,53*14,4*2/1000		-0,07286				
		1,84 mb - 1 ks *2 -1,84*14,4*2/1000		-0,05299				
		Koeficient 0,2		-0,15448				
		paždíky k 25 m bazénu I140 - 14,4 kg/mb 14,4*1,22*9/1000		0,15811				
		paždíky k posilovně I140 - 14,4 kg/mb 14,4*(1,51+2,205+2,62+2,725+2,58+2,195+1,51)/1000		0,22097				
		paždíky k ulici I140 - 14,4 kg/mb 14,4*(1,9+2,6+3,015+3,15+3,01+2,6+1,9)/1000		0,26172				
		Koeficient 0,2		0,12816				
9	13380630R	Tyč ocelová I 160, S235JR	t	-0,00644	36 500,00	-235,06	RTS 24/ II	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	26a	ZL 06 skutečnost MNP


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Ceriová úroveň
		ZL06 - položka č. 37						
		paždíky strana k novému bazénu - 17,9 kg/mb - 17,9*1,4*9/1000		-0,22554				
		Koeficient 0,2		-0,04511				
		paždíky k akumulční nádrži I160 - 17,9 kg/mb - 17,9*(2,05*6)/1000		0,22017				
		Koeficient 0,2		0,04403				
10	13384340R	lyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 160 mm	t	-7,18423	46 500,00	-334 066,70	Vlastní	Indiv
		ZL06 - položka č. 38						
		paždíky - strana k novému bazénu - 18,8 kg/mb - 18,8*4*((6,6*9)-0,2*9)/1000		-4,33152				
		paždíky - strana k posilovně a ulici Sportovní - 18,8*(46,2-0,35*4-0,3*1-0,2-0,2/2-0,35/2)*2/1000		-1,65534				
		Koeficient 0,2		-1,19737				
11	13384340RS	lyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 160 mm - poskytnuta sleva	t	-7,18423	-9 500,00	68 250,19	Vlastní	Indiv
		ZL06 - položka č. 39						
		paždíky - strana k novému bazénu - 18,8 kg/mb - 18,8*4*((6,6*9)-0,2*9)/1000		-4,33152				
		paždíky - strana k posilovně a ulici Sportovní - 18,8*(46,2-0,35*4-0,3*1-0,2-0,2/2-0,35/2)*2/1000		-1,65534				
		Koeficient 0,2		-1,19737				
12	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	-9 952,93980	2,35	-23 389,41	RTS 24/ II	Indiv
		ZL06 - položka č. 50						



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MPS Lužánky – stropní konstrukce, podhledy a osvětlení“ ÚSEK: VZT	27
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY VZT Nové ventilátory mezistřešní prostor NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30. 7. 2024 ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL _____ XXX _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nové ventilátory mezistřešní prostor DOTČENÉ MÍSTO: Vnější obvodový plášť bazénové haly ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 27 - Příloha č. 1 – rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Nálezový stav stávajících ventilátorů na fasádách v trapézovém plechu, ventilátory zaneseny, hlučné s přerušovanou funkcí. Budou tedy nahrazeny novými ventilátory tak, aby mezistřešní prostor byl odvětráván. POKYN VYDAL: DATUM: 30. 7. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - STAREZ-SPORT, a.s.	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna -

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střechy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnové listy	
Objekt:	x	Změnové listy	
Rozpočet:	27	Nové ventilátory mezistřešní prostor	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			25 116,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 116,01
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		25 116,01 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			25 116,01 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			19 180,00	76,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 936,01	23,6
Cena celkem					25 116,01	100,0

Položkový rozpočet

S:	00040a	Rekonstrukce, zateplení střešy a výměna osvětlení v bazénové hale MPS Lužánky - Změnov
O:	x	Změnové listy
R:	27	Nové ventilátory mezistřešní prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 728		Vzduchotechnika				19 180,00		
1	728614614R00	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového nástěnného do d 400 mm	kus	4,00000	654,00	2 616,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
2	728614862R00	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakového nástěnného do d 400 mm	kus	4,00000	360,00	1 440,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
3	728x1	Ventilátor axiální Dalap RAB TURBO 400	kus	4,00000	3 781,00	15 124,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - CN						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 936,01		
4	767585103R00	Montáž pomocných konstrukcí-přistřešením	m	6,40000	240,00	1 536,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		0,4*4*4		6,40000				
5	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	16,19200	200,00	3 238,40	RTS 24/ I	Indiv
		ZL 06. položka č. 17						
		L profil 50/50/3 pozink - 2,53 kg/mb 2,53*0,4*4*4		16,19200				
6	15411735R	Profil L rovnoramenný S235JR 50/50 x 3 mm	t	0,01943	52 770,00	1 025,32	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Nová položka - RTS 2024/I						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 16,19000*0,001		0,01619				
		Koeficient 0,2		0,00324				
7	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	57,99720	2,35	136,29	RTS 24/ I	Indiv
		SoD, rozpočet č. 02 D.1.1 - D.1.3 Pol - položka č. 133						