

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SML/1237/2024

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Přerov
Sídlo: Bratrská 709/34, 751 52 Přerov
zastoupené: [redacted] náměstkem primátora Statutárního
města Přerova, pro oblast samostatné působnosti: záležitosti správy majetku
a komunálních služeb, která mu byla svěřena usnesením Zastupitelstva města
Přerova č. 6/1/6/2022 ze dne 17.10.2022
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov
Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet

na straně jedné

a

Zhotovitel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
Zastoupená [redacted] na základě plné moci
IČ: 49356089
DIČ: CZ49356089
Bankovní spojení: Unicredit Bank, č.ú.: 3133950003/2700

na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě č. SML/1237/2024

Článek I. Úvodní ustanovení

Statutární město Přerov jako objednatel a společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. jako zhotovitel uzavřeli dne 18.07.2024 Smlouvu o dílo č. SML/1237/2024, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Odvodnění stávající zpevněné plochy v ul. Kabelíkova, Přerov“.

Článek II.

1) Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku 15. Závěrečná ujednání, odst. 15.2. na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Článek 4. Termíny, doba plnění díla, odst. 4.2 se nahrazuje textem:

Ukončení stavebních prací: nejpozději do 30.9.2024

Článek 6. Cena díla, odst. 6.1 se nahrazuje textem:

Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90 Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto:

6.1.1.	Cena dle smlouvy o dílo	570 958,00 Kč
6.1.2	Cena víceprací	165 618,00 Kč

6.1.3	Nová cena celkem	736 576,00 Kč
6.1.4.	DPH 21 %	154 681,00 Kč

Celkem s DPH	891 257,00 Kč
--------------	---------------

2) Po odstranění povrchu vozovky z litého asfaltu na zpevněné ploše bylo zjištěno, že ložná vrstva komunikace je ve špatném technickém stavu, a proto musí být provedeno lokální vyrovnaní ložné vrstvy v průměru o 10 mm na celou plochu zpevněné komunikace.

Dále bylo pro zajištění řádného odvodnění nutné rozebrat a předláždít část dvojřádků. V místech rozebrání dvojřádků musela být lokálně vyměněna i rozpadlá silniční obruba.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, přerušení stavby z důvodu čekání na položení chráničky pro optickou síť T-Mobile Czech Republic a.s. a nutnosti napojení vjezdů do garáží a vchodů domů č.p. 3 a č.p. 5 na ulici Kabelíkova (vybetonování vjezdů a vchodů si hradí vlastníci domů), nemohl být dodržen termín realizace stavby dle smlouvy o dílo.

Článek III.

1) Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají beze změny a v platnosti.

Článek IV.

1) Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy obdrží zhotovitel.


3) Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

4) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.


6) Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Rasou města Přerova na její 55. schůzi konané dne 09.09.2024, usnesením č. 1772/55/7.12.3/2024 (doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O Obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově dne 18.09.2024



náměstek primátora

V Olomouci dne



Regionální ředitel

Ředitel provozovny