



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S21/24-9540-01

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou

61989100

ČSOB a.s.

100954151/0300

Pověřené osoby k jednání ve
věcech technických a realizace
stavby:

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Tel:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obch. Rejstříku (je-li):

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

DAV, a.s.

Zengrova 510/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava

703 465 074

Mgr. Romanem smetanou, předsedou představenstva a

Ing. Janem Přádkou, členem představenstva

00575381

CZ00575381

Krajský soud v Ostravě, spisová značka B 81

Komerční banka, a.s., č. ú.: 94-1640010287/0100

Mgr. Roman Smetana, předseda představenstva

Ing. Jan Přádka, člen představenstva

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále též společně „smluvní strany“)

I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S21/24-9540-01 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 24. 6. 2024 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu neprovedení zásypu jámy po odstranění stavby a souvisejících prací v návaznosti na plánované zahájení výstavby nové budovy CPIT TL4 a uvedení ceny díla do souladu se zhotovitelem vyfakturovanou cenou díla.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

- **Cena díla dle čl. VII odst. 1 smlouvy se upravuje následovně:**

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	778.506,36 Kč
Cena méněprací dle Rozpočtu méněprací č. 1 bez DPH	- 227.794,79 Kč
Celková cena díla bez DPH	550.711,57 Kč
DPH 21 %	115.649,43 Kč
Cena celkem Kč vč. DPH	666.361,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem uvedeným v předchozí větě kupující.

Příloha:

Rozpočet méněprací č. 1

V Ostravě dne

V Ostravě dne

**Pavel
Podveský**

Digitálně podepsal
Pavel Podveský
Datum: 2024.09.25
11:18:20 +02'00'

**Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava**
Ing. Gabriela Mechelová
kvestorka

**Mgr. Roman
Smetana**


Digitálně podepsal
Mgr. Roman
Smetana
Datum: 2024.09.24
07:14:58 +02'00'

DAV, a.s.
Mgr. Roman Smetana
předseda představenstva

**Ing. Jan
Přádka**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Přádka
Datum: 2024.09.24
06:27:37 +02'00'

DAV, a.s.
Ing. Jan Přádka
člen představenstva



Rozpočet méněprací č. 1

Rozpočet méněprací č. 1						MPC	
Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Zbýv. množství	Zbytková cena
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3			39 992,40	233,85	16 135,65
58344197R	<i>externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný materiál _ specifikace dle PD a TZ</i>	m3			208 656,00	494,60	178 056,00
800015R01	Odpojení technické infrastruktury _ Voda	kpl.			7000	1,00	7 000,00
800015R02	Odpojení technické infrastruktury _ Kanalizace	kpl.			7000	1,00	7 000,00
800015R03	Odpojení technické infrastruktury _ Elektro NN	kpl.			3500	0,50	1 750,00
800015R03	Odpojení technické infrastruktury _ Elektro NN	kpl.				1,00	3 600,00
997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu bez rozlišení	t			169 750,56	43,95	6 153,14
012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.			5 000,00	1,00	5 000,00
013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	kpl.			1 200,00	1,00	1 200,00
043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.			2 000,00	1,00	2 000,00
MPC CELKEM							227 794,79

the business system, and the business system is the business system.

the business system, and the business system is the business system.

the business system, and the business system is the business system.

the business system, and the business system is the business system.

the business system, and the business system is the business system.

the business system, and the business system is the business system.

the business system, and the business system is the business system.

the business system, and the business system is the business system.

the business system, and the business system is the business system.

the business system, and the business system is the business system.

the business system, and the business system is the business system.

the business system, and the business system is the business system.

the business system, and the business system is the business system.

the business system, and the business system is the business system.

the business system, and the business system is the business system.

the business system, and the business system is the business system.

the business system, and the business system is the business system.

the business system, and the business system is the business system.