



## Řízení letového provozu České republiky

### Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Úprava stání BUS - realizace“ uzavřené dne 24.1.2024 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

(dále jen „**dodatek**“)

#### 1. Smluvní strany

**Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)**

se sídlem: Jeneč, Navigační 787, 252 61

zastoupený: Mgr. Petrem Fajtlem, výkonným ředitelem útvaru provozního

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú: 1162200106/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Elektromontáže Stavby s.r.o.**

se sídlem: Smečenská 1009, 274 01 Slaný

zastoupená: Ing. Lubomírem Hošínským, jednatelem společnosti

IČO: 25700936

DIČ: CZ25700936

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 386788389/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 62417

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“).

evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

## 2. Preambule

- 2.1 Dne 24.1.2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo ev.č. objednatele 211/2023/IS/186, jejímž předmětem jsou stavební úpravy stávajícího stání pro autobusy a zřízení druhého vjezdu/výjezdu na hlavní komunikaci tak, aby zastávka mohla být využívána v obou směrech (dále jen „smlouva“).
- 2.2 S ohledem na skutečnost, že v průběhu zhotovování díla vznikla potřeba víceprací (specifikovaných blíže v příloze č. 1 tohoto dodatku), uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž navyšují cenu díla dle shora uvedené smlouvy.

## 3. Předmět dodatku


- 3.1 Na základě vzájemné dohody smluvních stran se v předmětné smlouvě navyšuje cena díla v čl. 3, odst. 3.1 smlouvy o provedené vícepráce. Celková cena díla nově činí:


**3 332 122,22 Kč bez DPH**

(slovy: tři miliony tři sta třicet dva tisíc sto dvacet dva korun českých a dvacet dva haléřů).

## 4. Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4 **Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**
- 4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – seznam víceprací (přehled změnových listů).

  
objednatel  
Mgr. Petr Fajtl  
výkonný ředitel útvaru provozního  
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.)

  
zhotovitel  
Ing. Lubomír Hošínský  
jednatel společnosti  
Elektromontáže Stavby s.r.o.

