

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: 2016/002276

č. smlouvy zhotovitele: -

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

Níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany

### **statutární město Plzeň**

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32

IČO: 000 75 370

jednající prostřednictvím **Odboru investic Magistrátu města Plzně**

Škroupova 5, 306 00 Plzeň

osoba oprávněná zastupovat objednatele:

Ing. Pavel Grisník, vedoucí OI MMP

(dále jen „objednatel“)

a

### **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Divize 3 – Plzeňské komunikace**

se sídlem Křížkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň

zastoupená Ing. Tomášem Hořejším, Vilémem Řáhou, Ing. Zdenkem Dvořákem, jednatelem a Ivo Tomanem,

ředitelem Divize 3 – Plzeňské komunikace na základě plné moci, tel.: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

IČO: 402 33 308

DIČ: CZ40233308

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

Presslova 13, 301 00 Plzeň

kontaktní osoba: Ing. Lenka Krausová, xxx xxx xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě „smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen „dodatek č. 1“).

## **I.**

### **Preambule**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.06.2016 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Plzeň, úpravy parkoviště před budovou Koterovská 162**“, zakázkové číslo 15TUOIN23 (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 2016/002276), jejímž předmětem je realizace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu zadané v souladu se směrnicí města Plzně QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek, a to v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele, dle vymezení v zadávací dokumentaci a za splnění všech podmínek stanovených v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“).
- 1.2. V průběhu realizace stavebních prací dle smlouvy vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a které nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které zadavatel nemohl předvídat, přestože jednal s náležitou péčí, přičemž tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
- 1.3. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k smlouvě.

## **II. Předmět dodatku**

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se rozšiřuje o provedení stavebních prací v rozsahu a způsobem dle změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 a jeho nedílnou součást (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že provedení dodatečných stavebních prací specifikovaných v čl. 2.1 dodatku č. 1 nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný dle smlouvy.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatku č. 1 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Cena dodatečných stavebních prací dle Změnových listů <b>bez DPH:</b>	<b>99.861,95 Kč</b>
---	---------------------

---

<b>Celková cena za provedení díla bez DPH:</b>	<b>846.707,95 Kč</b>
--	----------------------

<b>Celková cena za provedení díla vč. DPH:</b>	<b>1.024.516,95 Kč</b>
--	------------------------

- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

## **III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že veškeré dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha: Změnový list č. 1

- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 30.08.2016

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

.....  
**Ivo Toman**  
vedoucí střediska